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Załącznik nr 1.2 do SIWZ TT-624-PN/122-2017 

 
OPIS PREZDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nadzór inwestorski nad projektem - Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów  
SP ZOZ nr 3 w Rybniku  

 
Zamówienie: nr TT-624-PN/122-2017. 
 

Projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3  w Rybniku” nr UDA 
– RPSL.04.04.00-24-07B3/16-00 w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020.  Oś priorytetowa IV „Efektywno ść energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.4 „ Wysokosprawna Kogeneracja”. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

1)   Weryfikacja dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod względem 
możliwości realizacji i uzyskania zakładanych wskaźników i parametrów, a także zgodności z 
zapisami wniosku, umów o dofinansowanie, audytu energetycznego, innych posiadanych przez 
Zamawiającego dokumentów oraz stanem bieżącym;  

2)   Przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i 
przedłożenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia wraz z 
załączonymi ofertami;  

3)   Współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego w ramach projektu, 
w szczególności przygotowanie założeń merytorycznych i technicznych do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, kryteriów wyboru, parametrów punktowanych itp. 

4)  Udzielanie odpowiedzi na wnioski wykonawców w trakcie prowadzonej procedury (w terminie nie 
dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez zamawiającego wniosków o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia składanych przez Wykonawców) w porozumieniu 
z autorem dokumentacji technicznej na zapytania Wykonawców dot. części technicznej projektu na 
etapie wyboru Wykonawcy rzeczowej realizacji projektu;  

5)   Współpraca z Zamawiającym w trakcie prowadzonej procedury przetargowej – uczestnictwo jako 
członek komisji przetargowej; 

6)   Opracowanie w porozumieniu z Wykonawcą Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu 
(zgodnego z harmonogramem realizacji projektu) oraz jego aktualizacji i przedłożenie 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Opracowany szczegółowy harmonogram winien zawierać 
poszczególne etapy realizacji wraz z podaniem procentowego zaawansowania prac, tak aby na 
podstawie wykonanych etapów wykonawca mógł przedłożyć fakturę na wartość odpowiadającą 
rzeczywistemu procentowemu wykonaniu usługi); 

7)   Przekazanie wspólnie z Zamawiającym placu budowy Wykonawcy; 
8)   Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji; 
9)   Kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w trakcie realizacji i po 

zakończeniu; 
10)  Nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji projektu przez Wykonawcę, zgodnie z 

opracowanym harmonogramem oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia;  
11)  Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót; 
12)  Informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach pojawiających się podczas realizacji projektu 

związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę prac z zapisami dokumentacji 
technicznej oraz innych dokumentów dot. projektu oraz proponowanie rozwiązań zaistniałych 
sytuacji;  

13)  Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, usług i robót budowlanych w projekcie poprzez kontrolę 
procesu realizacji projektu oraz poszczególnych części kontraktu, monitoring i kontrola jakości 
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wykonania projektu w w/w zakresie, co do zgodności z założeniami określonymi we wniosku o 
dofinansowanie projektu, dokumentacji technicznej, umowach o dofinansowanie projektu wraz z 
załącznikami (m.in. harmonogramem) i aneksach do umów o dofinansowanie projektu; 

14)  Prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 
Wykonawcą; 

15)  W uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmowanie kroków w celu uniknięcia problemów w trakcie 
realizacji projektu; 

16)  Weryfikacja dostarczonej infrastruktury technicznej projektu pod względem zgodności ze 
specyfikacją; 

17)  Koordynacja procesu wdrażania systemu oraz prawidłowości przeprowadzania szkoleń 
pracowników Zamawiającego dotyczących obsługi instalacji;  

18)  Nadzór nad procesem testowania przed odbiorem właściwym;  
19)  Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji 

projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z dotrzymaniem terminu zakończenia 
poszczególnych etapów robót i osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu; 

20)  W sytuacji zaistnienia wad niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy prac oraz 
wyznaczenia terminu ich usunięcia;  

21)  Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach 
związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem; 

22)  Sprawdzanie, dokonywanie odbiorów robót, dostaw częściowych i końcowych przy udziale 
Zamawiającego oraz sporządzanie stosownych protokołów jak również sporządzanie co miesiąc 
lub na wezwanie Zamawiającego opisowych protokołów stanu realizacji inwestycji; 

23)  Współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w 
zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą; 

24)  Sprawdzanie poprawności rozwiązań projektu wykonawczego elektrycznego w zakresie wydanych 
warunków przyłączenia do sieci przez zakład energetyczny na podstawie dokumentacji dotyczącej 
włączenia do sieci elektroenergetycznej generatora synchronicznego;  

25)  Przedłożenie oraz uzgodnienie w zakładzie energetycznym projektu wykonawczego elektrycznego 
związanego z włączeniem do sieci elektroenergetycznej generatora synchronicznego; 

26)  Nadzór nad poprawnością rozwiązań i realizacji prac w zakresie prac wdrożenia monitoringu i 
sterowania układu kogeneracyjnego; 

27)  Nadzór nad poprawnością rozwiązań i realizacji prac w zakresie prac elektrycznych związanych z 
włączeniem do sieci elektroenergetycznej generatora synchronicznego; 

28)  Nadzór nad poprawnością rozwiązań i realizacji prac w zakresie prac elektrycznych układu 
telemechaniki, pomiaru energii brutto generatora synchronicznego. 

29)  Przygotowanie dokumentów wykazujących zasadność naliczania kar umownych oraz 
odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych; 

30)  Skompletowanie dokumentacji powykonawczej Projektu ze wszystkimi wymaganymi elementami, 
sprawdzenie kompletności dokumentacji i przedłożenie jej Zamawiającemu;  

31)  Zaproponowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i z Wykonawcą terminu Odbioru Końcowego 
Robót i powiadomienie o tym wszystkich zainteresowanych Stron;  

32)  Uczestniczenie w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowanie protokołu końcowego z tego odbioru; 
33)  Zawiadamianie przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do 

wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców; 
34)  Uczestniczenia w kontroli, prowadzonej przez zewnętrzne organy kontroli w zakresie prawidłowości 

realizacji Projektu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących wyników kontroli;  
35)  Współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowywania wniosków o płatność oraz 

harmonogramów składania wniosków o płatność; 
36)  Monitorowania działań informacyjnych i promocyjnych, kierowanych do opinii publicznej, do których 

prowadzenia zobowiązany jest Zamawiający; 
37)  Przygotowanie wymaganej dokumentacji, protokołów, raportów itp. w zakresie dotyczącym Urzędu 

Regulacji Energetyki;  
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38)  Nadzór trwający do momentu otrzymania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego 
ostateczne rozliczenie dotacji. 

39)  Monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi Programu 
dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 

40) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych. 
41)  W ramach Promocji Projektu: wykonywanie czynności określonych w umowie o dofinansowanie 

Projektu. 
42)  W ramach Nadzoru Autorskiego: wykonywanie czynności polegających na sprawdzaniu zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych. 

 
 
 
 
 
 
 
.............................. , dnia ........................  
______________________________________  

* - niepotrzebnie skreślić 

 ………............................................................. 
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 


