

Harmonogram rzeczowo-finansowy

"Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku" wg projektu nr UDA-RPSL.04.04.00-24-07B3/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna " Działanie 4.4 "wysokosprawna kogeneracja".

Lp	Zakres	Miesiące, 2018r.						
		Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1.	Część konstrukcyjno – budowlana							
2.	Część technologiczna i agregat							
3.	Część elektryczna i AKPiA							
4.	Rozruchy, optymalizacje, odbiór końcowy							

I etap okres od dnia do dniar.*

II etap okres od dnia do dniar.*

III etap okres od dnia do dnia r. **

I etap % * wartości brutto tj..... zł (nie więcej niż 30%),

II etap % * wartości brutto tj..... zł (nie więcej niż 30%)

III etap % * wartości brutto tj zł.

Faktura będzie wystawiona na koniec każdego z okresów. Jeśli zaawansowanie prac we wszystkich branżach nastąpi szybciej faktura **nie może** być wystawiona odpowiednio wcześniej.

Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danych elementów (etapów) prac.

Wykonawca wypełnia tabelę w następujący sposób:

Wartość kwotową oraz procentową wykonawca wpisuje w kolumnie odpowiadającej miesiącowi, w którym wykonawca przewiduje zakończenie prac każdego z poszczególnych etapów, zgodnie z informacją zawartą pod tabelą. Miesiące, w których wykonawca nie przewiduje wystawienia faktury pozostawia puste.

* (wypełnia wykonawca) – proszę wskazać konkretne daty: np. od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

** (wypełnia wykonawca) – proszę wskazać konkretne daty: okres do (wg oferty – parametr punktowany) np. od dnia 01.11.2018 r. do dnia 17.12.2018 r.

..... , dnia

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

* - niepotrzebnie skreślić