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Załącznik nr 1.2 do SIWZ TT-279-PN/72-2018 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nadzór inwestorski nad projektem - Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów  
SP ZOZ nr 3 w Rybniku  

 
Zamówienie: nr TT-279-PN/72-2018. 
 

Projekt pn.: „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3  w Rybniku” nr UDA 
– RPSL.04.04.00-24-07B3/16-00 w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020.  Oś priorytetowa IV „Efektywno ść energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.4 „ Wysokosprawna Kogeneracja”. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Nadzór w imieniu Zamawiającego nad całością procesu inwestycyjnego realizacji Projektu w zakresie 
uszczegółowionym w poniższych punktach:    
1. Weryfikacja posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej stanowiącej wstępny opis 

przedmiotu zamówienia pod względem możliwości realizacji i uzyskania zakładanych wskaźników i 
parametrów, a także zgodności z zapisami: 

a. wniosku o dofinansowanie,  
b. umów o dofinansowanie,  
c. audytu energetycznego, 
d. obowiązujących przepisów prawnych,  

oraz innych posiadanych przez Zamawiającego dokumentów i stanem bieżącym. Przedłożenie 
zamawiającemu protokołu z wnioskami z przeprowadzonej weryfikacji w terminie gwarantującym 
przeprowadzenie całości procesu inwestycyjnego i realizacji zadania (tj. uruchomienie systemu 
kogeneracyjnego) w terminie do dnia 31.08.2019 r. 
2. Przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

oraz przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji opisanej w pkt. 1 i przedłożenie 
Zamawiającemu protokołu z przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia (w razie potrzeby 
aktualizacja kosztorysów inwestorskich) w terminie nie dłuższym niż do 14 dni od daty zawarcia 
umowy. 

3. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia - założeń merytorycznych i technicznych do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, 
opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów. Współuczestniczenie w 
pracach nad przygotowaniem dokumentacji do zamówienia publicznego w ramach Projektu.  

4. Współpraca z Zamawiającym w trakcie prowadzonej procedury przetargowej – uczestnictwo jako 
członek komisji przetargowej oraz osoba uczestnicząca w nadzorze nad realizacja udzielonego 
zamówienia. 

5. Współpraca z autorem dokumentacji projektowej w ramach Nadzoru Autorskiego: wykonywanie 
czynności polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i 
uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. 

6. W razie potrzeb współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WSL, Wydziałem Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
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7. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i pytania wykonawców w trakcie prowadzonej procedury 
przetargowej (w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przekazania przez zamawiającego 
wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia składanych przez 
Wykonawców. 

8. Współpraca z Zamawiającym przy wyborze Wykonawcy – ocena ofert. 
9. Opracowanie w porozumieniu z Wykonawcą Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu 

(zgodnego z harmonogramem realizacji projektu) oraz jego aktualizacji i przedłożenie 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. Opracowany szczegółowy harmonogram winien zawierać 
poszczególne etapy realizacji wraz z podaniem procentowego zaawansowania prac tak, aby na 
podstawie wykonanych etapów wykonawca mógł przedłożyć fakturę na wartość odpowiadającą 
rzeczywistemu procentowemu wykonaniu usługi). 

10. Protokolarne przekazanie wspólnie z Zamawiającym placu budowy dla Wykonawcy. 
11. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w inwestycji. 

Przekazanie Zamawiającemu informacji o ustanowionych inspektorach nadzoru oraz zakresie ich 
odpowiedzialności i danych kontaktowych. 

12. Dokonywanie wymaganych wpisów do Dziennika Budowy oraz kontrola zapisów w Dzienniku 
Budowy w trakcie realizacji Projektu i po jej zakończeniu. 

13. Nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji Projektu przez Wykonawcę, zgodnie z 
opracowanym Harmonogramem Realizacji Projektu oraz dbanie o jego ewentualne uaktualnienia. 

14. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót. 

15. Nadzór nad prawidłową realizacją przez Wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych poprzez 
bieżącą kontrolę procesu realizacji Projektu oraz poszczególnych jego części. Monitorowanie i 
kontrola jakości wykonania w w/w zakresie, co do zgodności z założeniami określonymi w 
dokumentacji wymienionej w pkt. 1. i umowie zawartej z Wykonawcą. 

16. Informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach pojawiających się podczas realizacji 
Projektu związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę prac z zapisami 
dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dot. Projektu wymienionych w pkt. 1 oraz 
przedstawianie pisemnych propozycji rozwiązań zaistniałych sytuacji. 

17. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji 
Projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z dotrzymaniem terminu zakończenia 
poszczególnych etapów robót i osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu Projektu. 
Przygotowywanie informacji o koniecznych do wprowadzenia zmianach i korektach związanych z 
wdrażaniem Projektu wraz z ich uzasadnieniem. 

18. W sytuacji zaistnienia wad niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy o 
tych wadach oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia.  

19. Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót oraz dostaw przy udziale Zamawiającego 
oraz sporządzanie stosownych protokołów jak również sporządzanie co miesiąc lub na wezwanie 
Zamawiającego opisowych protokołów stanu realizacji inwestycji. 

20. Prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 
Wykonawcą, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

21. Nadzór i koordynacja procesu wdrażania realizowanego Projektu oraz przeprowadzania szkoleń 
pracowników Zamawiającego dotyczących obsługi instalacji i urządzeń.  

22. Nadzór nad procesem testowania instalacji i urządzeń (rozruch próbny) przed odbiorem właściwym. 
23. Kontrola prawidłowości wystawiania faktur przez Wykonawcę. 
24. Sprawdzenie oraz w razie potrzeby aktualizacja (prolongata) wydanych przez zakład energetyczny 

warunków przyłączenia do sieci oraz nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z wydanymi 
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warunkami. 
25. Przedłożenie oraz uzgodnienie w zakładzie energetycznym Projektu wykonawczego elektrycznego 

związanego z włączeniem do sieci elektroenergetycznej układu kogeneracyjnego. 
26. Przygotowanie dokumentów wykazujących zasadność naliczania kar umownych oraz odszkodowań 

uzupełniających Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 
27. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej Projektu ze wszystkimi wymaganymi elementami i 

przedłożenie jej Zamawiającemu przed odbiorem końcowym.  
28. Uczestniczenie w odbiorze końcowym realizacji projektu oraz sprawdzenie poprawności i 

kompletności protokołu końcowego z tego odbioru z wymaganymi załącznikami. 
29. Uczestniczenie w kontroli, prowadzonej przez zewnętrzne organy kontroli w zakresie prawidłowości 

realizacji Projektu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących wyników kontroli. 
30. Przygotowanie wymaganej dokumentacji, protokołów, raportów, promesy koncesji itp. w zakresie 

dotyczącym Urzędu Regulacji Energetyki. 
31. Współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowywania wniosków o płatność oraz 

harmonogramów składania wniosków o płatność. 
32. Współpraca z Zamawiającym w zakresie monitorowania i wypełniania procedur niezbędnych dla 

prawidłowego rozliczenia Projektu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 
33. Nadzór trwający do momentu otrzymania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego 

ostateczne rozliczenie dotacji.  
34. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych. 
35. Dokumentacja w trakcie trwania umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego 

winna być sporządzana w oparciu o zasady promocji oznakowania projektu wg podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 
promocji https://rpo.slaskie.pl/czytaj. 

 
 
 
 
 
 
.............................. , dnia ........................  
______________________________________  

* - niepotrzebnie skreślić 

 ………............................................................. 
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 


