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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywnos¢ energetyczna, odnawialne Zrodta energii i gospodarka
niskoemisyjna
dla dziatania: 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.04.04.00-24-07B3/16-011 |

Il. TYTUL PROJEKTU

‘Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektéw SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku ‘
I1l. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU

‘SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNE] WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU ‘
IV. TRYB WYBORU

rTryb konkursowy ‘
V. NUMER NABORU

RPSL.04.04.00-12.01-24-077/16 \

VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]

\ 8 097 672,59 |
VIl. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]

| 6 152 225,71 |
VIIl. OKRES REALIZAC]I PROJEKTU

2016-12-30 - 2020-10-31 |
IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJACA WNIOSEK

‘Instytucja Zarzadzajgca RPO WSL - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ‘
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A. PODMIOTY ZAANGAZOWANE W REALIZACJE PROJEKTU
A.1l. Dane wnioskodawcy - lidera projektu

A.1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272780323
Numer NIP
6422585351
Nazwa podmiotu
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNE] WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU
Kod i nazwa przewazajacego rodzaju dziatalnosci wg PKD
8610Z - DZIALALNOSC SZPITALI
Numer KRS
0000067701
Data rozpoczecia dziatalnosci
1996-01-01
Forma prawna podmiotu
samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej
Forma wtasnosci podmiotu
Jednostki samorzadu terytorialnego lub samorzadowe osoby prawne

A.1.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj

Polska
Miejscowos¢

Rybnik
Ulica

ul.Energetykéw
Nr budynku

46
Nr lokalu

Kod pocztowy
44-200
Poczta
Rybnik

A.1.3. Mozliwos¢ odzyskania podatku VAT w projekcie

Czy podmiot ma mozliwos¢ odzyskania podatku VAT w projekcie?
CZESCIOWO

Uzasadnienie
Tak.Zgodnie z art.90 ust.3 ustawy o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ) udziat rocznego
obrotu za rok 2015 z tytutu czynnosci, w zwigzku z ktérymi przystuguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego
w catkowitym obrocie uzyskanym z tytutu czynnosci, w zwigzku z ktérymi podatnikowi przystuguje prawo do obnizenia
kwoty podatku naleznego oraz czynnosci, w zwigzku z ktérymi podatnikowi nie przystuguje takie prawo, wyniést 3%.
Oznacza to, ze VAT w 97% jest kosztem kwalifikowanym a w 3% kosztem niekwalifikowanym.

A.2. Partnerstwo w ramach projektu

Czy projekt realizowany w partnerstwie?

NIE |

Liczba partneréw projektu (tacznie z liderem)

i |

A.4. Podmiot realizujacy projekt

Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niz wnioskodawca?

NIE

A.5. Podmiot zarzadzajacy przedmiotem projektu

Czy zarzadzanie przedmiotem projektu zostanie powierzone innemu podmiotowi niz lider/wnioskodawca?
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NIE
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B. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTU
B.1. Tytut projektu

‘Modernizacja zrédta ciepta i energii dla obiektéw SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku

B.2. Krotki opis projektu

Inwestycja polega na modernizacji Zrédta ciepta, tj. szpitalnej kottowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem
opatowym oraz cieptem z miejskiej sieci cieptowniczej nalezgcej do Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Rybniku, docelowo
dostosowujgc parametry urzgdzen odbiorczych na terenie szpitala do mocy i parametréw produkowanych w kottowni.
Projektowana modernizacja kottowni przewiduje wytaczenie z eksploatacji 2 kottéw parowych wysokopreznych o wydajnosci
G=2,0T/h kazdy kociot, wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi tj. zbiornikiem magazynujacym i odgazowywaczem termicznym,
zbiornikiem kondensatu, zespotem pomp w kottowni, weztem cieplnym wymiennikowym para/woda i instalacjg spalinowg. W
miejscu powstatym po demontazu kottéw parowych na hali kottdw zostanie wydzielone pomieszczenie i zamontowane
urzgdzenie kogeneracyjne, w ktérym spalany bedzie gaz ziemny i produkowana energia elektryczna oraz energia cieplna, dla
potrzeb szpitala w ukfadzie catodobowym.

B.3. Miejsce realizacji projektu

Typ obszaru realizacji

‘DuZe obszary miejskie (o ludnosci >50 000 i duzej gestosci zaludnienia)

Czy projekt realizowany na terenie catego wojewédztwa slaskiego?

NIE

Miejsca realizacji projektu

Lokalizacja: 1

Wojewddztwo Slgskie
Powiat Rybnik
Gmina Rybnik
Miejscowos¢ Rybnik

Kod pocztowy 44-200

Ulica Energetykéw
Nr 46
Zaznaczono na mapie

B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji

Obszar dziatalnosci gospodarczej

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorgca woda i powietrze do uktadéw klimatyzacyjnych

Typy projektu

1. Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.
Dominujacy

16. Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie
Uzupetniajacy
0.

Czy projekt wynika z programu rewitalizac;ji?
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NIE

B.5. Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Czy projekt jest realizowany w formule ppp?

NIE

B.6. Komplementarnos¢ projektu i powiazanie z projektami

B.6.1. Czy projekt jest komplementarny z innym projektem/projektami?

TAK

Komplementarnos¢ projektu

Inny projekt: 1

Tytut projektu

Zabudowa separatoréw podczyszczajgcych Scieki opadowe z powierzchni parkingdéw dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Uzasadnienie komplementarnosci

Projekt obejmowat rozwigzania w zakresie projektu budowlano- wykonawczego zabudowy separatoréw podczyszczajgcych
$cieki opadowe z powierzchni parkingéw dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku. W celu zapewnienia skutecznego podczyszczania
sciekéw opadowych z parkingu przewidziano zabudowanie separatoréw lamelowych oraz osadnikéw. W jednym przypadku
zastosowano separatora z osadnikiem (kompakt).Miejscem wtgczenia projektowanego uktadéw podczyszczajgcych sg
istniejgce studnie istn. 1D1, istn. 2D1, istn. 3D1, istn. 4D1. Warto$¢ projektu to 215 250,00 zt z czego 303 741,69 zt stanowity
srodki pozyskane z dotacji Urzedu Marszatkowskiego. Komplementarnos¢: oba projekty nakierowane sg na poprawe stanu
srodowiska. Komplementarnos¢ z inwestycjami realizowanymi ze Zrédet zewnetrznych.

Inny projekt: 2

Tytut projektu

Modernizacja sieci zewnetrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap I, II, lll, IV
Uzasadnienie komplementarnosci

Z uwagi na catkowicie wyeksploatowang armature sieci przesytowych, takich jak zawory, zasuwy itp. w przypadku
wystgpienia awarii nie byto mozliwosci usuniecia jej poprzez zamkniecie i naprawe uszkodzonego odcinka, stad czesta byta
koniecznos¢ wytaczenia wody w catym Szpitalu, co znaczaco wptywato na proces leczenia. Stad tez podjeto sie realizacji
projektu wymiany sieci zewnetrznych (magistralnych) c.w.u., cyrkulacji, wody zimnej. Zakres inwestycji obejmowat:

- Instalacje wody zimnej uzytkowe;j

- Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

- Instalacje hydrantowa

Wartos¢ inwestycji: 1 144 371,00 zt.

Etap I, Il -czesciowe finansowanie zadania jw. z srodkéw Urzedu Marszatkowskiego zgodnie z umowa z dnia 14.06.2013 r. w
wysokosci 406 925,00

Etap Ill, IV -czesciowe finansowanie zadania z sSrodkéw Urzedu Marszatkowskiego w wysokosci 700 000,00.
Komplementarnos$¢: oba projekty ukierunkowane na poprawe warunkéw pobytu i leczenia pacjentéw, ten sam obszar
problemowy.

Inny projekt: 3
Tytut projektu

Roboty instalacyjne zwigzane z wytgczeniem z eksploatacji sieci parowych i centralnej produkcji pary w Kottowni na rzecz
lokalnych, elektrycznych wytwornic pary ze stacjami uzdatniania wody

Uzasadnienie komplementarnosci

Efektem koncowym modernizacji technologii wytwarzania pary byto uruchomienie nowoczesnych elektrycznych wytwornic
pary, zlokalizowanych bezposrednio w miejscu odbioru pary. Zastosowanie tego rozwigzania wptyneto na znaczace
zmniejszenie kosztéw wytworzenia pary, przesytu oraz poprawe jej jakosci.

Zmiana ta pozwolita uzyska¢ oszczednosci, ktére oszacowane zostaty w audycie energetycznym Szpitala na 383 000,00 zt w
skali roku oraz na unikniecie kosztownych remontéw, wymiany kottéw parowych, unikniecie kosztéw coraz czestszych awarii
tranzytowej sieci parowej.

Przedsiewziecie byto kontynuacjg zadania inwestycyjnego zrealizowanego w listopadzie 2008 r. i obejmujacego zakup:

- 11 sztuk elektrycznych wytwornic pary,

- 6 sztuk stacji uzdatniania wody (urzadzenia towarzyszace),

- 2 sztuki zbiornikéw kondensatu (urzgdzenia towarzyszace).

Koszt inwestycji 530 887,56 zt,srodki wtasne. Komplementarnos¢: oba projektu nakierowane sg na poprawe efektywnosci
energetycznej, sam obszar problemowy
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Inny projekt: 4

Tytut projektu

Wymiana 914 transformatoréw SN/nN w wojewddztwie Slaskim celem ograniczenia strat sieciowych

Uzasadnienie komplementarnosci

Projekt realizowany z Funduszu Spdjnosci

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

dziatanie: I1X.2. Efektywna dystrybucja energii. Wartos$¢ projektu: 22 940 253,72 zt, z czego dofinansowanie z Unii
Europejskiej wyniosto 5 812 057,61 zt.

Rzeczowy zakres przedsiewziecia obejmowat wymiane 914 transformatoréw SN/nN zainstalowanych w stacjach
elektroenergetycznych na terenie Oddziatu Gliwice. Do korica 2014r. wszystkie zaplanowane transformatory zostaty
wymienione. Projekt zostat zakofnczony. Realizacja tej inwestycji oraz realizacja przez Wnioskodawce jego projektu na
zasadzie synergii przyczyni sie do znacznej w wymiarze regionalnym poprawy efektywnosci funkcjonowania sektora
energetycznego z uwagi na znaczne oszczedno$ci w zuzyciu energii oraz ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych pytéw do
atmosfery przyczyniajgc sie tym samym do poprawy jakosci zycia mieszkancéw wojewdédztwa. Komplementarnosé z
projektami szczebla regionalnego, ten sam obszar problemowy.

Inny projekt: 5

Tytut projektu

Ograniczanie niskiej emisji w budynkach uzytecznosci publicznej w Powiecie Rybnickim
Uzasadnienie komplementarnosci

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez Powiat Rybnicki byto wykonanie termomodernizacji 12 budynkdéw uzytecznosci
publicznej z terenu Powiatu Rybnickiego. Przedsiewziecie przyczynito sie do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do
powietrza i oszczednosci w zuzyciu energii, czego efektem jest poprawa jakosci powietrza oraz zmniejszenia kosztéw na
utrzymanie obiektéw. Zakres projektu obejmowat m.in. prace w zakresie: wymiany instalacji CO wraz ze Zrédtem ciepta,
ocieplenie elewacji, stropéw, poprawe wentylacji obiektéw i wymiane stolarki. Oba projekty na zasadzie synergii przyczynia
sie do trwatej poprawy efektywnosci energetycznej obiektéw uzytku publicznego przyczyniajac sie tym samym do poprawy
efektywnosci funkcjonowania sektora publicznego w Polsce. Wartos$¢ inwestycji: 8 261 312,11 zt, koszt dofinansowania z
EFRR: 5 879 016,76 zt. Komplementarnos¢ z projektami szczebla krajowego i regionalnego, ten sam obszar problemowy.

B.6.2. Powiazanie z projektami

Czy projekt jest powiazany (w ramach wiazki/grupy projektéw) z projektem/projektami?

NIE

B.7. Czy realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj?

NIE

B.8. Diagnoza, cele projektu, sposéb realizacji celéw RPO WSL (osi priorytetowej, dziatania)

Na podstawie analizy status quo zdiagnozowane gtéwne problemy z jakimi zmaga sie Wnioskodawca i ktére wystepujg na
obszarze oddziatywania projektu:

a) Wysokie naktady finansowe wynikajgce z wysokiego zapotrzebowania na energie elektryczna i cieplng - wysoka
kapitatochtonnos¢ dziatalnosci Szpitala przy ograniczonych zasobach finansowych wymusza podejmowanie dziatan, ktére
pozwola na redukcje ponoszonych kosztéw, w tym zwigzanych z utrzymaniem obiektu Szpitala. Ich Iwig czes¢ stanowia optaty
za energie elektryczng i cieplna, ktérych sktadowa sg optaty za przesyt energii.

b) Brak bezpieczenstwa dostaw energii -dziatalnos¢ Szpitala ze wzgledu na swojg specyfike nie moze by¢ narazona na
przerwy dostaw energii, gdyz wigze sie to nawet z zagrozeniem zycia pacjentéw. Zapewnienie bezpieczenstwa
energetycznego jest priorytetem dla kazdego Szpitala.

c) Zbyt wysoka emisja CO2, tlenku siarki i azotu - konsekwencjg wysokiego zuzycia energii jest wysoki poziom emis;ji
szkodliwych zwigzkéw do atmosfery, gtownie CO2, tlenku siarki i tlenku azotu.

d) Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza - Subregion Zachodni nalezy do obszaréw o bardzo duzym zanieczyszczeniu
powietrza i stanowi strefe przekroczen poziomu niebezpiecznych substancji takich jak pytu PM10 oraz PM2,5, jest to powazny
problem zwtaszcza w aglomeracji rybnickie;j.

e) Niski poziom przedsiebiorczosci - Rybnik to najbardziej zielone miasto w Polsce, potozony wsréd wdéd i laséw, w latach
miedzywojennych stynat juz jako miasto kwiatéw i ogrodéw, zdobyt | miejsce w konkursie "Zielone Miasto 2000", jest to tez
miasto z jedna z najdtuzszych iloscia Sciezek rowerowych w Polsce. Jego atrakcyjnos¢ turystyczna wynika tez z licznych
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zabytkéw, Zalewu Rybnickiego oraz Rybnickiego Parku Atrakcji. Obecnie wysoki poziom zanieczyszczenh zniecheca do
aktywnosci turystycznej, co przektada sie na niski stopieh aktywnosci gospodarczej w branzy turystycznej a co za tym idzie
wysokie bezrobocie.

Realizacja inwestycji pozwoli na osiggniecie celu szczegétowego, tj. zwiekszenie udziatu produkcji energii w wysokosprawnej
kogeneracji. Umozliwi ona na zwiekszenie efektywnosci gospodarki energetycznej Szpitala poprzez obnizenie ilosci
zuzywanego paliwa, ograniczenie emisji CO2 emitowanego do atmosfery i wieksza elastycznos¢ produkcji ciepta do
ogrzewania cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

Realizacje celu szczegétowego przyczyni sie do osiggniecia celu ogdélnego, tj. podejmowanie dziatah przyczyniajacych sie do
przejscia na gospodarke niskoemisyjna. Wzrost produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, a co za tym idzie poprawa
efektywnosci energetycznej i redukcja szkodliwych substancji do atmosfery pozwoli na skuteczne ksztattowanie modelu
gospodarki niskoemisyjne;j.

Cele wyznaczone dla projektu sg w petni spéjne z celami okreslonymi w RPO WSL na lata 2014-2020, tj. celem tematycznym
,Wspieranie przejscia na gospodarke niskoemisyjng we wszystkich sektorach”, ktéry odnosi sie réwniez do priorytetu
inwestycyjnego 4g ,promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe”. Z uwagi na wysoki stopien korespondencji celéw projektu z celami wyznaczonymi w
RPO WSL realizacja celéw zatozonych dla projektu w catosci przyczyni sie od osiggniecia celéw RPO WSL.

Majgc na uwadze powyzsze ustalenia nalezy stwierdzi¢, ze realizacja projektu w zaplanowanym zakresie pozwoli na
rozwigzanie wszystkich zdiagnozowanych probleméw gdyz umozliwi ograniczenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej, a
co za tym idzie redukcje ponoszonych kosztéw. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji pozwoli na
zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego, tak istotnego w przypadku dziatalnosci Szpitala. Niewatpliwa korzyscig z
realizacji inwestycji bedzie réwniez ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych pytéw, w tym PM10 i PM 2.5, tym samym
przyczyniajac sie do poprawy stanu powietrza, w regionie rybnickim oraz w sagsiednich regionéw i wojewddztw.

B.9. Uzasadnienie spetnienia kryteriow

Kryterium dostepu: spetnia - nie spetnia [0-1]

Spetnienie warunkéw dostepu okreslonych w pkt. 2.2 regulaminu naboru.

-planowana do budowy instalacja do wysokosprawnej kogeneracji bedzie o mocy 849 kWel

-zostanie osiggnieta poprawa o 23,08% efektywnosci energetycznej w poréwnaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostepnych technologii

-realizacja projektu pozwoli na sie redukcje emisji CO2 w skali roku 0 34%. Zmniejszenie emisji C02 spowodowane
zmniejszeniem emisji CO2 przez kompleks obiektéw Szpitala 2 514,05 tCO2. Inwestycja pozwoli na zastgpienie spalania paliwa
statego o duzej emisji zanieczyszczen spalaniem ,czystego” paliwa gazowego przy znaczgco wyzszym wykorzystaniu energii
pierwotnej paliwa kopalnego

-instalacja uzasad. ekonom., o jak najmniejszej emisji CO2 i innych zanieczyszczen pow. - audyt en.

-inwestycja nie jest oparta o OZE, wegiel kamienny, wegiel brunatny

-nie przewiduje sie innowacyjnych rozwigzan, tj. wsparcie zabudowy uktadéw energetycznych wykorzystujacych metan z
odmetowywania kopalh

-w projekcie nie ma pomoc publiczne;j.

B.10. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doswiadczenie)

Podmiotem odpowiedzialnym za wtasciwe przygotowanie i realizacje projektu bedzie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Projekt
wdrazany bedzie przez kompetentne oraz doswiadczone osoby - pracownikéw SPZOZ WSS Nr 3, wedle ustalonego wczesniej
harmonogramu z zastosowaniem prawa zaméwien publicznych. Do Zespotu naleze¢ beda:

a) Bozena Mocha - Dziechciarz - Dyrektor naczelny SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku - wieloletnie doswiadczenie w zarzgdzaniu, w
tym od 2013 do 2014roku petnita funkcje Dyrektora i Likwidatora Wojewddzkiego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Tychach. Od
listopada 2014 roku petni funkcje Dyrektora SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Uprawniona jest do reprezentacji SPZOZ WSS Nr 3.
W projekcie odpowiedzialna za kierowanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie, kontrole realizacji przebiegu
projektu, okreslanie kierunku prac oséb zaangazowanych w projekt i kontrole efektéw ich pracy.

b) Grzegorz Wawoczny - Inzynier Obiektu. Absolwent elektroniki biomedycznej i licznych studiéw podyplomowych. Posiada
doswiadczenie przy realizacji wielu projektéw inwestycyjnych w ramach RPO WSL 2007-2013, 2014-2020 oraz POIlS. W
projekcie odpowiedzialny za nadzorowanie procesu aplikowania o Srodki zewnetrzne, udziat w procesie wyboru wykonawcéw,
nadzér nad realizacjg projektu oraz wtasciwg eksploatacjg powstate] infrastruktury i wdrozenie dziatah promocyjnych.

c) Paulina Nosiadek - Gtéwna Ksiegowa - absolwentka bankowosci i finanséw Akademii Ekonomicznej we Wroctawiu oraz
studiéw podyplomowych MASTERE - MBA Inzynieria Finansowa i Bankowos$¢ oraz Rachunkowos¢. Posiada bogate
doswiadczenie zwigzane z rozliczaniem dotacji uzyskanych przez Szpital, w tym z UE. W projekcie odpowiedzialna za
monitoring kosztéw realizacji projektu, operacje ksiegowe, kontrole i rozdysponowanie pozyskanych srodkéw finansowych
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otrzymanych z EFRR, archiwizowanie dokumentéw finansowych projektu.

d) Izabela Kahkowska - Kierownik Dziatu Zamoéwien Publicznych i Zaopatrzenia. Posiada doswiadczenie w przy realizacji wielu
projektéw inwestycyjnych w ramach RPO WSL oraz POIlS. W projekcie bedzie odpowiedzialna za zorganizowanie prac komisji
przetargowej i prawidtowe przeprowadzenie przetargéw.

e) Antoni Lepiarczyk Kierownik Dziatu Techniczno-Eksploatacyjnego odpowiedzialny bedzie za strone merytoryczna (prace
projektowe i prace budowlane) udzielania zamdéwien publicznych. Posiada doswiadczenie przy realizacji projektu
inwestycyjnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Szpital posiada potencjat prawny. SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku zostat wpisany do rejestru publicznych zaktadéw opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem 0000067701, na mocy postanowienia z dnia 4 grudnia 2001 r., sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/21902/15/812.
Skuteczno$¢ realizacji projektu gwarantuje odpowiedni potencjat administracyjny wyrazajacy sie wieloscig i iloScig projektéw
zrealizowanych w ciggu ostatnich 10 lat, w tym m.in. ,Termomodernizacja budynkéw Administracji, Przychodni
Wielospecjalistycznej i Anatomii Patologicznej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”(warto$¢ 2 319 001,00 zt), ,Zabudowa separatoréw
podczyszczajgcych Scieki opadowe z powierzchni parkingdéw dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” (wartos¢ 15 250,00 zi),
Modernizacja sieci zewnetrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej - etap |, II, lll, IV (wartos¢ 1 144
371,00 zt),”Roboty instalacyjne zwigzane z wytagczeniem z eksploatacji sieci parowych i centralnej produkcji pary w Kottowni
na rzecz lokalnych, elektrycznych wytwornic pary ze stacjami uzdatniania wody” (wartos¢ 530 887,56 zt). Wnioskodawca
posiada prawo do nieodptatnego uzytkowania nieruchomosciag przekazanego przez Wojewédztwo Slgskie. Uzyskat on
wszystkie wymagane pozwolenia tj. pozwolenie na budowe, Natura 2000, deklaracje wodng i opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko z UM

B.11. Decyzje/zezwolenia/opinie, ktore sa niezbedne do realizacji projektu / prowadzenia dziatalnosci
w ramach projektu.

Wnioskodawca uzyskat:

a) zezwolenie na budowe nr 266/73530/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

b) opinie z Urzedu Miasta w Rybniku o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko z 12.04.2016
r.

c) deklaracje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach o braku wptywu inwestycji na obszary Natura 2000

d) deklaracje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach o braku wptywu inwestycji na stan jednolitych czesci
wéd podziemnych i powierzchniowych

- promese Prezesa URE koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Sa to wszystkie wymagane decyzje/zezwolenia/opinie wymagane dla przedmiotowego projektu.

Szpital posiada réwniez warunki techniczne przytaczenia do sieci OSD.

B.12. Utrzymanie celéw i trwatosci projektu

Okres trwatosci

‘5 lat

Odpowiedzialnos¢ za utrzymanie celéw i trwatosci projektu

Jedyna instytucjg odpowiedzialng za zarzadzanie projektem w ciagu co najmniej 5 lat od chwili zakohczenia jego realizacji
bedzie Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Bedzie to réwniez
jedyny podmiot odpowiedzialny za pomiar i monitorowanie wskaznikéw.

Nieruchomos¢, na ktérej potozony jest Szpital jest wtasnoscig wojewddztwa Slaskiego oddana Wnioskodawcy w nieodptatne
uzytkowania na czas nieokreslony. Uzytkowanie, jako jedno z ograniczonych praw rzeczowych, uregulowane zostato
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z przepiséw art. 254 tej ustawy wynika, iz uzytkowanie jest
niezbywalne, co oznacza, ze uzytkownik nie moze przeniesc stuzacych mu uprawnien ptynacych ze stosunku uzytkowania na
inne osoby. Elementy infrastruktury wytworzone i nabyte w ramach projektu wejda w sktad majgtku SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku.

Dyrekcja oraz administracja SPZOZ WSS nr 3 bedzie nadzorowata eksploatacje majatku oraz zarzadzata nim od strony prawnej
i ksiegowej.

Zatozenia do utrzymania celéw i trwatosci projektu

Powstata w wyniku realizacji projektu infrastruktura wykorzystywana bedzie do zadan statutowych SP ZOZ WSS nr 3, w
ramach ustug swiadczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie koszty utrzymania i
konserwacji stworzonej infrastruktury beda pokrywane ze $rodkéw wtasnych Zespotu. Srodki przeznaczone na biezgce
utrzymanie pracy Szpitala zagwarantowane sa w corocznym planie finansowym Szpitala ustalanym przez Dyrektora i
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opiniowanym przez Rade Spoteczng Zespotu.

Trwatosé finansowa

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku bedzie pokrywat samodzielnie koszty zwigzane z eksploatacjg powstatej infrastruktury. Szpital od
lat prowadzi stabilng oraz przejrzystg polityke finansowg w oparciu o obowigzujgce akty prawne i wewnetrzne procedury.
Gwarantuje to trwatos¢ finansowg projektu. Ponadto Wnioskodawca prognozuje, ze bedzie posiadat wystarczajace srodki
finansowe na pokrycie kosztéw operacyjnych oraz wydatkéw odtworzeniowych, co znajduje uzasadnienie w wyciggu
bankowym, zgodnie z ktérym srednie saldo za 3 ostatnie miesigce wynosito 3 287 130,08 zt. Projekt nie wigze sie z ryzykiem
wystgpienia niewystarczajgcych srodkédw pienieznych.

B.13. Pomoc publiczna w projekcie
B.13.1. Test pomocy publicznej

a. Czy wnioskodawca jest przedsiebiorca w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do
dziatalnosci o charakterze gospodarczym)?

NIE

Uzasadnienie

Whnioskodawca prowadzi dziatalno$¢ w ramach kontraktu z NFZ. Inwestycja bedzie przede wszystkim wykorzystywana w
ramach kontraktu z NFZ. Wnioskodawca prowadzi tez dziatalno$¢ gospodarcza - w 2016 r. przychody z dz. gospod. wyniosty
1,63% przychoddéw i w okresie kilkudziesieciu lat nie powinny przekroczy¢ w zadnym roku 20%. Zatem prowadzona
dziatalnos$¢ gospodarcza jest dziatalnoscig pomocnicza.

Na podstawie danych za 2016 r. ustalono, ze zuzycie energii elektrycznej w podziale na dziatalnos¢ niegospod. i gospodarcza
rozktada sie w proporcji dz. niegospodarcza - 75,4%, dziatalnos¢ gospodarcza - 24,6%. W zakresie energii cieplnej dziatalnos¢
niegospodarcza - 84,4%, a dziatalnos¢ gospodarcza - 15,6%. W efekcie: Produkcja Energii elektrycznej: *na dziatalnosc
niegospodarcza 2 944 798 kWh, 75,4% *na dz. Gospod. 960 602 kWh, 24,6% Produkcja ciepta w module: *na dz. niegosp. 3
683 667 kWh, 84,4% *na dz. Gospod. 681 733 kWh, 15,6%.

b. Czy transfer zasobow przypisywalny wladzy publicznej jest selektywny - tzn. uprzywilejowuje okreslone
podmioty lub wytwarzanie okreslonych débr?

TAK

Uzasadnienie

Nie wszystkie podmioty, ktére wezma udziat w konkursie otrzymajg dofinansowanie, uzyskanie przez
Whnioskodawce bedzie oznacza¢ uzyskanie przez niego korzysci i uprzywilejowuje go wzgledem
innych podmiotéw.

c. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niz
rynkowe?

TAK

Uzasadnienie

Podstawa do oceny tego kryterium byta odpowiedZ na pytanie zawarte w siatkach analitycznych ,,Czy inwestor postepujacy
zgodnie z regutami rynkowymi udostepnitby fundusze dla projektu na tych samych warunkach? Wnioskodawca poréwnujgc
warunki dofinansowania z oferta dostepna na rynku, np., oferta kredytowg jednoznacznie uznat, uzyskanie przez niego
dofinansowanie bedzie stanowi¢ dla niego korzys¢ (wobec alternatywnej mozliwosci wigzacej sie ze sptatg kredytu i odsetek)

d. Czy w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystapi¢ zaktécenie konkurencji?

NIE

Uzasadnienie

‘Zgodnie z odpowiedzig udzielona w punkcie a) przedmiot projektu nie bedzie wykorzystywany do dziatalnosci gospodarczej
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(dziatalnos$¢ gospodarcza jest dziatalnoscig pomocnicza). Zatem nie moze w efekcie transferu srodkéw z dotacji nie moze
nastgpic¢ zaktécenie konkurencji.

e. Czy transfer wptywa na wymiane handlowa miedzy krajami cztonkowskimi?

NIE

Uzasadnienie

Transfer nie bedzie mie¢ wptywu na wymiane gospodarcza pomiedzy krajami cztonkowskimi, poniewaz:

1. Skala dziatalnosci podmiotu - Szpital zabezpiecza przede wszystkim potrzeby mieszkahcédw powiatu rybnickiego i w
mniejszym stopniu powiatéw osciennych.

. Strefa oddziatywania - pacjenci gtéwnie z powiatu rybnickiego, sporadycznie z powiatéw osciennych (gminy przylegte).

. Szpital potozony jest poza miejscowoscig turystyczna.

. W obrebie Szpitala dziata wiele Oddziatéw - leczenie najczestszych schorzeh.

. Opieka oferowana jest w jezyku polskim.

. Na terenie nie wystepuja inwestorzy zagraniczni, prowadzacy dziatalno$¢ analogiczng do Wnioskodawcy.

. Wnioskodawca nie jest nastawiony na obstuge pacjentéw zagranicznych. Pacjenci zagraniczni hospitalizowani sg jedynie w
przypadku nagtego zagrozenia zdrowia i zycia (przypadki incydentalne).

N o bk~ WN

B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis

Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?

| NEE

Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

| NIE

B.14. Analiza techniczna - stan aktualny

Kottownia wyposazona jest w trzy kotly wodne typu UT- 1900 firmy LOOS o wydajnosci 1900 kW kazdy oraz dwa kotty parowe
(nie uzytkowane) dwuciggowe, kompaktowe wysokocisnieniowe typu U-HD 2000 firmy LOOS o wydajnosci 2 t/h pary kazdy z
wentylatorowymi palnikami olejowo - gazowymi.

Czynnikami grzewczymi wytwarzanymi w kottowni sa:

- woda grzewcza o statej temperaturze 120 °C

- dla potrzeb technologicznych Szpitala ,

- zasilania wymiennikowni CWU

- jako rezerwa dla zasilania instalacji CO Szpitala (po obnizeniu jej temperatury do parametréw 90/70 °C ).

KOTLOWNIA WODNA:

Kotty wodne KW-1 , KW-2 i KW-3 wyposazone sg fabrycznie w:

- petng automatyke kontroli pracy ( szafka sterownicza kotta)

- zawory bezpieczenstwa,

- armature odcinajaca,

- palniki gazowo- olejowe firmy Veishaupt.

Kazdy z kottéw wyposazony jest w pompe obiegu kottowego PO typu Grundfos LP80-200/200 zapewniajacg wymagany
przeptyw wody przez kociot.

Kazdy kociot wodny posiada swéj uktad regulacji parametréw powrotu wody zasilajgcej kociot oparty o zawory regulacyjne
tréjdrozne.

KOTLOWNIA PAROWA:

Kotty parowe w chwili obecnej, ze wzgledu na rezygnacje z zastosowania pary w szpitalu nie sg uzytkowane.
WYMIENNIKOWNIA CO

Podstawowym Zrédtem ciepta dla instalacji CO. 90/70°C Szpitala jest istniejaca miejska sie¢

cieplna 2 x Dn 200, dostarczajgca (tylko w sezonie grzewczym ) wode grzewcza o

parametrach 130/75°C. Transformacja parametréw wody nastepuje w dwdch bateriach wymiennikéw ptytowych (o mocy 4,1
MW kazda ) po dwie sztuki wymiennikéw ( potaczonych réwnolegle ) typu CP-500-148 firmy Cetetherm.

Do uzupetniania wody w instalacjach grzewczych 120/70°C i 90/70°C uzywana jest woda wodociggowa uzdatniana. ponizej
0,1°N.

Instalacja C.O. byta czesciowo modernizowana. Wyposazona jest ona w zawory regulacyjne podpionowe, rurociagi pionowe z
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podejsciami pod grzejniki. Rozdziat dolny. W przewazajgcej wiekszosci grzejniki cztonowe, zeliwne, wyposazone w gtowice
termostatyczne. Przesyt odbywa sie sieciag cieplng o statych parametrach 90/700C.

Zrédtem zaopatrzenia w zimna wode dla catego szpitala jest miejska siec wodociggowa.

Zrédtem przygotowania C.W.U. sg kotty UT- 1900 firmy LOOS.

Zrédtem CWU o temperaturze 55 °C dla obiektéw Szpitala jest wezet wymiennikéw CWU wydajnosci catkowitej 1,46 MW,
Wezet wymiennikéw CWU sktada sie z dwu niezaleznych uktadéw podgrzewu WU-1, WU-2 o mocy po 0,73 MW kazdy,
wyposazonych w oddzielne uktady regulacyjne i zabezpieczajgce. Jako wymienniki zastosowano wymienniki ptytowe lutowane
firmy CETETHERM typu CP422-150.

Woda podgrzana w wymiennikach WU-1, WU-2 przepompowywana jest za pomocg pomp fadujacych Pi-1, P+-2 do zasobnikéw
ZA. Ukfad technologiczny zasobnikéw ZA umozliwia ich prace szeregowa lub réwnolegta, a takze wytaczenie z pracy
dowolnego zasobnika (np. czyszczenie). Ponadto uktad wyposazono w dwie pompy cyrkulacyjne PC-1, PC-2 zapewniajace
ciggta dostawe cieptej wody u poszczegdlnych odbiorcéw.

Charakterystyka techniczna instalacji c.w.u - sieci izolowane, prowadzone w szachtach technologicznych. Ciepta woda
uzytkowa, cyrkulacja oraz woda zimna rozprowadzana jest do wewnetrznych instalacji w budynkach za pomoc szpitalnej sieci.
Instalacje C.W.U. posiadaj cyrkulacje, wymuszona pompami.

Ocena wezta cieplnego lub kottowni znajdujgcego sie w budynku i systemu grzewczego:

Kottownia gazowa stan dostateczny. Wymiennikownia PEC stan dostateczny.

Kotty parowe maja ok. 20 lat. Z uwagi na fakt, iz zlikwidowana zostata pralnia, a kuchnia przeszta na inne urzgdzenia,
znacznemu zmniejszeniu ulegto zapotrzebowanie na pare technologiczna. Dostawa pary i odbiér kondensatu siecig o dtugosci
kilkuset metréw powodowato duze straty ciepta, dlatego postanowiono wycofac z ruchu kotty parowe. Kotty parowe
wykazywaty ponadto znaczny stopien zuzycia. Réwnoczesnie zastosowano elektryczne wytwornice pary o cisnieniu roboczym
3 bar. System grzewczy po przeprowadzonej modernizacji znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

B.15. Analiza techniczna - stan projektowany

ako Zrédto ciepta i energii elektrycznej zastosowano agregat energii skojarzonej o mocy elektrycznej ok. 849 kWel, i napieciu
0,4 kV, oraz mocy cieplnej 484kWth. Jako paliwo dla agregatu przewidziano gaz ziemny grupy E z instalacji gazu sieciowego
na terenie szpitala, doprowadzony juz do kottowni do istniejgcych kottéw. Energia cieplna powstata z chtodzenia korpusu
generatora i odzyskiwana ze spalin poprzez wode grzewczg o parametrach Tz/Tp=90/700C nadaje sie do wykorzystania:

a) dla potrzeb grzewczych c.o. szpitala

b) dla potrzeb c.t.

c) dla potrzeb przygotowania c.w.u.

Produkowana w agregacie en. elektr. zmniejsza tym samym zakup en. elektr. przez szpital z Zakt. Energet. Potrzeby cieplne
szpitala przewyzszajgce moc cieplng projektowanego kogeneratora pokryte zostang z istniejgcej kottowni wodnej zasilanej
gazem, badz z sieci cieptowniczej PEC przez istniejgce wezty wymiennikowe, ktérych uktad grzewczy poddano modernizacji.
W rozwigzaniu dobrano kogenerator o mocy elektrycznej 849kWel, i catkowitym zapotrzebowaniu na energie =2055KW
dostosowany do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E w petni zautomatyzowany do wytwarzania en.
skojarzonej.

Uzytkowa moc cieplna z agregatu uwzgledniajgca odzysk ciepta z chtodzenia agregatu i ciepta ze spalin wynosi
Qc=484+465=949kWth. Poziom emisji zanieczyszczen bedzie spetnia¢ wymagania normy TA Luft:

NOx<500 mg/nm3

C0O<1000 mg/nm3

Oproécz zakupu agregatu energii skojarzonej, wykonania instalacji odzysku ciepta z silnika gazowego i spalin, inst. chtodzenia
mieszanki, inst. chtodzenia awaryjnego, inst. smarowania, gospodarki gazowej agregatorowni, inst. wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej w agregatorowni, konieczne sa:

*roboty konstrukcyjno-budowlane kottowni i agregatorowni, w tym m.in. prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu (m.in.
utwardzenie placu, utozenie chodnika).

*roboty elektryczne i AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) zwigzane z wtgczeniem do sieci dystrybucyjnej
przez sie¢ wewnetrzng Szpitala modutu kogeneracyjnego.

Zakres prac -na podst. analizy wariantéw:

a) Montaz instalacji fotowoltaicznej i wymiana kottéw na zasilane gazem. Inwestycja przyczynitaby sie zaréwno do poprawy
efektywnosci energetycznej jak i cieplnej. Koszt takiej inwestycji bytby jednak znacznie wyzszy, czas zwrotu inwestycji
znacznie dtuzszy. Inwestycja jest wiec nieuzasadniona ekonomicznie. Koszt inwestycji: 9 000 000,00 zt

b) Zabudowa modutu kogeneracyjnego - jako Zrédto ciepta i en. elektr. zastosowano agregat energii skojarzonej o mocy
elektrycznej ok. 425kWel. Pomimo nizszych naktadéw zwigzanych z ta inwestycjg 5 699 051 zi, jest ona mniej uzasadniona
ekonomicznie. Koszt wytwarzania ciepta bytby znacznie wyzszy, bytby réwniez gorszy minimalny efekt ekonomiczny AOtmin
[zt/rok] 48 718 (171 236 wariant optymalny) oraz dtuzszy czas zwrotu -116,98 lat (40,09 lat wybrany wariant).

Po analizie wszystkich wariantéw podjeto decyzje o montazu instalacji do kogeneracji 849 kWel jako optymalnej pod
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wzgledem technicznym, technologicznym, ekonomicznym, a takze najbardziej odporny na skutki zmian klimatu i
ekstremalnych zdarzen pogodowych. Wariant optymalny jest zgodny z najlepsza praktyka w dziedzinie prac zaplanowanych w
projekcie. Inwestycja zostata zaplanowana tak, aby dostosowac jg do wymogéw przepiséw prawa na kazdym etapie realizacji
(PZP, prawo budowlane). Tylko inwestycja w takim zakresie umozliwi catkowite zaspokojenie popytu uzytkownikéw
(pracownikéw i pacjentéw Szpitala). Jest to wariant optymalny pod wzgledem stosunku jakosci do naktaddéw i najbardziej
efektywna opcja pod wzgledem energetycznym.

Realizacja projektu ma na celu dostarczanie en. elektr. i cieplnej wytacznie na potrzeby obiektéw szpitalnych. Na module
bedzie blokada uniemozliwiajgca sprzedaz en. elektr. do sieci do czasu zamortyzowania $rodka trwatego. Modut
kogeneracyjny przewidujacy sprzedaz en. elektr. nie jest modutem kosztowniejszym niz modut wytacznie na potrzeby wiasne
Whnioskodawcy (kwestia zaprogramowania).

B.16. Analiza specyficzna

Instalacja spetnia warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z zatagcznikiem 1l do Dyrektywy 2012/27/UE.
Przewidziana przebudowa instalacji na wysokosprawna kogeneracje skutkujg redukcjg emisji CO2 o co najmniej 30% w
odniesieniu do istniejgcej instalacji (34%).

Projekt jest réwniez efektywny technologicznie i ekologicznie pod wzgledem przyjetych rozwigzan w zakresie produkcji energii
w wysokosprawnej kogeneracji. W projekcie zastosowano bowiem technologie o najwyzszej sprawnosci energetycznej min. z
wykorzystaniem ciepta odpadowego spalin odlotowych i najwyzszej sprawnosci elektrycznej kogeneracji dla zastosowanego
przedziatu mocy elektrycznej. Stopieh wykorzystania energii pierwotnej dzieki temu jest bardzo wysoki. Energia wytworzona w
wysokosprawnej kogeneracji w wiekszos$ci zastepuje energie opartg na nosniku energii - weglu kamiennym, o bardzo wysokim
stopniu zanieczyszczenia atmosfery. Stad wysoki poziom eliminacji zanieczyszczen srodowiska. Rozwigzania techniczne
wykorzystujg w petni dostepny na rynku potencjat technologiczny w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, co skutkuje
wysokim wykorzystaniem potencjatu poprawy efektywnosci w zakresie realizowanej inwestycji. Z uwagi na przewidywana
dostepnos$¢ inwestora do analizy parametréw pracy wysokosprawnej kogeneracji nastgpi znaczaca poprawa $wiadomosci
wptywu poprawnej eksploatacji na uzyskang efektywnos¢ systemu. Wysokosprawna kogeneracja zastepuje wytwarzanie
energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych o wykorzystaniu energii pierwotnej paliw a statego okoto 40%, oraz ciepto
sieciowe z paliwa statego i ciepto z nisko sprawnych kottéw na paliwo gazowe. Obecna emisja zanieczyszczen do atmosfery, w
tym dwutlenku wegla jest na wysokim poziomie. Przyjete rozwigzania techniczne i systemowe, w tym réwniez optymalizacja
wielkoSci modutu kogeneracyjnego sg najbardziej efektywne i najmniej emisyjne.

Realizowana inwestycja prowadzi do redukcji CO2 o 34% (audyt energetyczny, s. 35). Inwestycja charakteryzuje sie réwniez
efektywnoscig kosztowg redukcji CO2 na poziomie 2 778,25 [zt/t CO2] (audyt energetyczny, s. 35 - w audycie wskaznik
obliczony jako stosunek naktadéw na zadanie zabudowa instalacji do kogeneracji do wartosci redukcji CO2, tu wydatkow
kwalifkowanych projektéw do do wartosci redukcji CO2).

Wskaznik liczba wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji wynosi 0,27.

Poziom zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng wynosi w poszczegdlnych budynkach:

1. Administracja | - 209 kWh/m2

2. Przychodnia Wielospecjalistyczna - 113 kWh/m2

3. Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3 - 218 kWh/m2
4. Pawilon nr 4 Centralna Steryzlizatornia - 112 kWh/m?2
5. Pawilon £6zkowy nr 5 - 227 kWh/m2

6. Pawilon nr 6 - 89 kWh/m2

7. Pawilon nr 7 - 210 kWh/m2

8. Budynek zwierzetarni - 330 kWh/m2

9. Zaktad Anatomopatologii - 139 kWh/m2

10. Pralnia - 235 kWh/m?2

11. Kuchnia - 134 kWh/m2

12. Kottownia - 23 kWh/m?2

13. Zaplecze Techniczno-gospodarcze 17 - 111 kWh/m2
14. Zaplecze Techniczno-gospodarcze 17a - 176 kWh/m2
15. Magazyn odpadéw medycznych - 256 kWh/m2

16. Kaplica + tacznik do Pawilonu nr 5 - 466 kWh/m?2

Wskaznik EPH + W jest zgodny zatem z normami z 2014 r. (s. 36 audytu energetycznego, za wyjatkiem kaplicy + tacznika do
pawilonu nr 5).

Wnioskodawca nie bedzie realizowat projektu w partnerstwie publiczno-prywatnym z podmiotem bedacym dostawca ustug
energetycznych, wytworzona energia nie bedzie odsprzedawana lecz w catosci wykorzystywana na potrzeby Szpitala.
Wyprodukowana energia nie bedzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej - nie bedzie prowadzona jej sprzedaz. Uktad
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kogeneracyjny zostanie przez dostawce uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy ,na potrzeby wtasne”. Koszt ten zostat
uwzgledniony w budzecie projektu.

Projekt wykazuje powigzanie z dokumentami o charakterze planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i
poprawy efektywnosci energetycznej. Projekt wpisuje sie w:

a) ,Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Rybnika”. W dokumencie tym wskazano na koniecznos$¢ podejmowania
inwestycji, w tym w sektorze budownictwa publicznego, ktére pozwolag na osiagniecie efektu ekologicznego w postaci
ograniczenia emisj i substancji do powietrza, redukcji zuzycia energii finalnej, a dziatania te powinny koncentrowac sie m.in.
na zwiekszaniu sprawnosci wytwarzania ciepta poprzez przebudowe regionalnego zrédta ciepta na zrédto oparte na systemie
wysokosprawnej kogeneracji. Priorytetowymi celami wskazanymi w tym dokumencie jest ograniczenie emisji substancji
zanieczyszczajacych powietrze i emisji CO2. Realizacja projektu Wnioskodawcy z uwagi na zakres i planowane efekty
srodowiskowe przyczyni sie do osiggniecia tych celéw.

b) ,Strategie Innowacji Wojewédztwa Slaskiego na lata 2013-2020". - energetyke wskazano jako jedna z 3 inteligentnych
specjalizacji. Jednym z priorytetéw Strategii jest ,, Kreowanie inteligentnych rynkéw dla technologii przysztosci”, dla ktérego cel
strategiczny okreslono nastepujgco: ,Budowa nowej infrastruktury inteligentnego wzrostu, bazujacego na technologiach
niskoemisyjnych i efektywnosci energetycznej”. Realizacja inwestycji spowoduje rozwéj infrastruktury opartej na
technologiach niskoemisyjnych i wysokiej efektywnosci energetycznej. Inwestycja, ktérej istotg jest wdrozenie rozwigzan
zaawansowanych technologicznie ograniczenie szkodliwej emisji i ograniczenie strat energii na etapie produkcji energii
niewatpliwie wpisuje sie w wizje rozwoju okreslong w Strategii.

c) ,,Strategia Rozwoju Polski Potudniowej do roku 2020” - Jednym z celéw wskazanych w tym dokumencie jest. ,Polska
Potudniowa Przestrzenig Partnerskiej Wspotpracy na rzecz efektywnego wykorzystania mozliwosci rozwojowych”. Jako mozliwe
kierunki interwencji dla osiggniecia tego celu wskazano m.in. . ,Rozwijanie wspétpracy w zakresie ochrony Srodowiska i
zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi” co moze zostac osiggniete poprzez ,Zacie$nianie wspétpracy na rzecz
poprawy jakosci powietrza”. Podjecie dziatah przez Wnioskodawce w potgczeniu z innymi inicjatywami podejmowanymi na
terenie wojewddztwa Slaskiego i matopolskiego przyczyni sie do realnej poprawy stanu powietrza. Przedmiotowy projekt jest
réwniez komplementarny z projektem wynikajgcym ze Strategii Ponadregionalnej - jako jeden z projektéw okreslonych jako
kluczowe dla realizacji Strategii Rozwoju Polski Potudniowej wskazano projekt pn. ,Opracowanie i wdrozenie programu
ograniczenia niskiej emisji w Polsce Potudniowej”. Z uwagi na zakres projektu i uwzglednienie w nim dziatan na rzecz poprawy
stanu powietrza dziatania zaplanowane przez Wnioskodawce nalezy uzna¢ za przyczyniajgce sie do realizacji programu
ograniczenia niskiej emisji w Polsce Potudniowej.

W projekcie zostanie osiggnieta poprawa o 23,08% efektywnosci energetycznej w poréwnaniu do rozdzielonej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostepnych technologii. Szczegétowe obliczenia - w dotgczanym
zatgczniku nr 1 do audytu ,Obliczenia efektywnosci energetycznej instalacji kogeneracji w poréwnaniu do rozdzielonej
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostepnych technologii w kottowni SPZOZ WSS Nr 3 w
Rybniku”.

Nowa instalacja kogeneracji jest uzasadniona pod wzgledem ekonomicznym, charakteryzuje sie jak najmniejsza z mozliwych
emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeh powietrza (tj. PM10) - Zrédto - audyt energetyczny.

B.17. Analiza finansowa

Analiza zostata przeprowadzona w oparciu o metodologie zdyskontowanego przeptywu srodkéw pienieznych (analiza DCF).
Zaktadamy 4% stope dyskontowa i analize w cenach statych. Analize wykonujemy z punktu widzenia podmiotu
eksploatujgcego projekt w uktadzie réznicowym. Beneficjent moze odzyskac 3% podatku VAT, co zostato uwzglednione w
analizie finansowej.

Na okres odniesienia skfada sie okres ponoszenia naktadéw inwestycyjnych (obejmujacy faze realizacji) oraz okres fazy
operacyjnej (eksploatacyjnej).

Okres ponoszenia naktaddw to lata 2015-2020. Zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi analizujemy projekt w okresie 15 lat.
Naktady zostaty wycenione wedtug wartosci rynkowych, w oparciu o aktualne kosztorysy.

Amortyzacja / nakfady odtworzeniowe. Stawke amortyzacji dla potrzeb prognozowania naktadéw odtworzeniowych ustalono
na 7% i 2,5%

Zgodnie z zapisami art.272 pkt. 26 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w
art. 61 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oszczednosci kosztéw
operacyjnych wynikajgce z wdrozenia srodkéw w zakresie efektywnosci energetycznej nie stanowig dochodu w rozumieniu
przepisdw rozporzadzenia zmieniajgcego. W oparciu o brzmienie Preambuty (zasada 197) w/w Rozporzgdzenia w celu
harmonizacji warunkéw odpowiednie przepisy powinny mie¢ zastosowanie do juz wybranych, lecz nadal trwajacych operacji
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oraz operacji, ktére maja jeszcze zosta¢ wybrane w ramach tego okresu programowania. W zwigzku z powyzszym Projekt nie
generuje dochodu.

Projekt spowoduje znaczacg redukcje kosztéw uzyskania energii. Na podstawie audytu energetycznego wartos¢ ta szacowana
jest na 171 236,28 zt.

Projekt nie spowoduje zmian w zatrudnieniu. W okresie fazy operacyjnej niezbedne bedg naktady odtworzeniowe.
Naktady odtworzeniowe beda dotyczy¢ remontdéw generalnych przywracajgcych instalacjom petna sprawnos¢.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy inwestycja jest finansowo trwata tzn. wnioskodawca bedzie zdolny do wdrozenia
projektu oraz jego eksploatacji.

Projekt nie jest efektywny finansowo - dla zadnego z przyjetych wariantéw FNPV nie jest dodatnie a IRR przyjmuje wartosci
ujemne.

B.18. Analiza ekonomiczna

Opis

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia szeregu korzysci charakterze spotecznym i gospodarczym, a zwigzanych
przede wszystkim z pozytywnym wptywem projektu na srodowisko.

a) Poprawa stanu powietrza jako bezposrednia konsekwencja realizacji inwestycji niewatpliwie wptynie na poprawe zdrowia
mieszkancéw, gtéwnie na spadek liczby zachorowan na choroby uktadu oddechowego, w tym nowotwory. Poprawa stanu
zdrowia niewatpliwie przetozy sie na mniejszg ilos¢ wyptacanych zasitké4w chorobowych przez Zaktad Ubezpieczen
Spotecznych. Warto wspomnie¢, ze zgodnie ze statystykami ZUS woj. Slaskie nalezy do wojewddztw, w ktérym wydatki
zwigzane z absencja chorobowa nalezg do jednych z najwyzszych w kraju (w 2014 r. - 13,1% wydatkéw krajowych na absencje
chorobowag, zaraz po woj. mazowieckim - 13,3%). W 2014 r. (ostatnie dostepne dane) przecietna wartos¢ zasitku wyptacanego
z tytutu absencji chorobowej wynosita 579,95 zt (przecietny wydatek na absencje chorobowga finansowanga z FUS i funduszy
zaktadOw pracy). Zaktadajac, ze realizacja inwestycji pozwoli na unikniecie choroby 50 osobom rocznie oznacza to
o0szczednos¢ na poziomie 28 997,50 zt.

b) Konsekwencjg poprawy stanu zdrowia mieszkancéw bedzie réwniez mniejsza ilos¢ wyptacanych rent. W 2014 r. przecietna
wartos¢ zasitku wynosita 797,46 zt. Przyjmujac, ze w wyniku realizacji inwestycji 25 oséb uniknie koniecznosci przerwania
aktywnosci zawodowej i przejscia na rente Zaktad Ubezpieczen Spotecznych poniesie mniejsze nakfady z tego tytutu az o 239
238 zt rocznie.(25 oséb x 12 mies. x 797,46 zt).

c) Spotecznie wymierna korzyscig poprawy stanu zdrowia mieszkancéw bedzie réwniez poprawa sytuacji na rynku pracy, w
tym réwniez podejmowanie wiasnej dziatalnosci gospodarczej. Bezposrednim Beneficjentem rozwoju przedsiebiorczosci bedzie
Gmina, dla ktérej oznacza on wzrost wptywéw z tytutu podatku dochodowego. Przecietne miesieczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiebiorstw w Il kwartale 2016 r. wynosito 4251,25 zt. Podatek dochodowy od tej kwoty wyniesie 310 zt. Z kolei
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finanséw (stawka obowigzujgca w 2016 r.) 37,79% tej wartosci wptynie do budzetu Gminy.
Zaktadajac, ze zatrudnienie podejmie 30 os6b oznacza to wzrost dochodéw Gminy o 42 173,64 zt rocznie (0,3779 x 310 zt x 30
0séb x 12 mies.).

d) Zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych oraz zanieczyszczenia srodowiska. Realizacja inwestycji umozliwi ograniczenie
emisji CO2 o0 2514,05 ton réwnowaznika CO2/rok. Spoteczny koszt emisji CO2 definiowany jako koszt krancowy emisji kazdej
kolejnej tony CO2 jest wyceniony na 60 euro za tone CO2. Przejmujac kurs 4,3307 zt (z dnia 28.10.2016, kurs EBC)
otrzymujemy oszczednos¢ na poziomie 653 255,78 zt rocznie.

e) Realizacja inwestycji bedzie niewatpliwie stanowic tez impuls dla mieszkafncéw do podejmowania proekokologicznych
zachowan, zmiany sposobu ogrzewania domoéw z weglowego na bardziej ekologiczny, gazowe, ocieplania doméw aby
ograniczy¢ zuzycie energii czy czestsze korzystanie ze sSrodkéw komunikacji publicznej zamiast wtasnego samochodu celem
ograniczenia emisji gazoéw cieplarnianych do atmosfery. Pomimo, ze finansowy wymiar zmiany swiadomosci mieszkancéw i
podejmowanie przez nich inicjatyw ekologicznych jest bardzo trudny do oszacowania, to spoteczne i Srodowiskowe skutki tej
zmiany beda ogromne.

f) Inwestycja przyczyni sie réwniez do poprawy jakosci zycia mieszkancéw. Réwniez i ten efekt jest trudny do okreslenia w
wymiarze finansowym. Jednak czystsze powietrze, w rejonie zmagajgcym sie od lat z wysokim poziomem jego
zanieczyszczenia, stanowi ogromna korzys¢ dla jego mieszkancow.

Projekt jest efektywny spotecznie: ENPV jest wieksze od 0 (wynosi 1 119 535), EIRR jest wieksze od stopy dyskontowej (8%) a
B/C jest wieksze od 1 (wynosi 1,175).

B.19. Analiza wrazliwosci i ryzyka
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Opis

Projekt nie jest "duzym projektem". Analize wrazliwosci rozpoczeto od analizy zmiennych krytycznych, ktérych zmiany
reprezentuja czynniki ryzyka.

Badaniu poddano: a) naktady na realizacje b) koszty eksploatacyjne w okresie realizacji i trwatosci: a) zmiana naktadéw o 1 %
to zmiana FNPV o0 -1,50% i FRR 0 -3,84% b) zmiana redukcji kosztéw ekspl. 0 1 % to zmiana FNPV 0 0,71% i FRR 0 2,07%.

Powyzsze zmienne badano przy uzyciu arkusza analizy finansowej (reczna zmiana wartosci, obserwacja wyniku, kalkulacja
zmiany % w stosunku do wariantu badanego). Dalszej analizie poddajemy obydwie zmienne traktujac je jako krytyczne.

I. Wzrost naktadéw inwest. 0 20%:
Zaktadamy jednoczesnie, ze wraz ze wzrostem naktadéw Wnioskodawca zwieksza poziom finansowania srodkami wtasnymi.

Saldo przeptywéw pienieznych: 2016: 70 470 zt, 2017: 0 zt, 2018: 31 489 zt, 2019: 66 493 zt, 2020: 105 013 zt, 2021: 147 047
zt, 2022: 192 598 zt.

Redukcja naktadéw o 20%: FNPV/C= -5 452 165, FRR/C=-7,07%,

Wzrost naktadéw o 20%: FNPV/C= -5 232 165, FRR/C=-9,53%,

Il. Wzrost kosztéw ekspl. 0 20% (zmniejszenie redukcji kosztéw w tym przypadku):
Saldo przeptywéw pienieznych: 2016: 74 270 zt, 2017: 0 zt, 2018: 31 201 zt, 2019: 57 949 zt, 2020: 110 158 zt, 2021: 155 315
zt, 2022: 204 689 zt.

Zmniejszenie redukcji kosztéw o 20%: FNPV/C= -5 223 165, FRR/C=-27,16%,

\Wzrost redukcji kosztéw o 20%: FNPV/C= -5 843 165, FRR/C=-6,81%.

Najwazniejsze czynniki ryzyka:

1. Zmiana kluczowych pracownikéw bedgcych cztonkami zespotu projektowego. Prawdopodobiehstwo: niskie. Wptyw: istotny.
Postepowanie z ryzykiem: Wnioskodawca jest stabilnym pracodawca, oferujgcym relatywnie dobre warunki pracy i
wynagrodzenia w poréwnaniu z innymi podmiotami w Gminie i powiecie. Na rynku pracy istnieje podaz wysoko
wykwalifikowanych oséb, wiec mozliwe bedzie natychmiastowe wszczecie rekrutacji.

2. Dtugotrwate procedury przetargowe. Praktyka postepowan o udzielenie zaméwien publicznych pokazuje, ze moga one ulec
wydtuzeniu. Prawdopodobienstwo: srednie Wptyw: niewielki Postepowanie: Poziom ryzyka jest akceptowalny, gdyz dla
kluczowych zaméwien w harmonogramie projektu przewidziano stosunkowo dtugi etap przygotowawczy i przetargowy dla
wytonienia wykonawcéw. Na rynku jest duza grupa firm oferujacych opisane rozwigzania ,stad nie istnieje grozba braku
zainteresowania sktadaniem ofert. Ponadto Wnioskodawca jako

podmiot publiczny, jest wiarygodnym kontrahentem.

3.0péznienia realizacji umoéw przez wykonawcow. Praktyka zaméwien publicznych pokazuje, ze sg przypadki nieterminowych
realizacji. Prawdopodobienstwo: srednie Wptyw: niewielki Postepowanie: Projekt przewiduje stosowne ramy czasowe na
realizacje zadah z marginesem opéznien. Postep prac bedzie monitorowany.

Ryzyko opdZnieh realizacji przy takim jego zaplanowaniu jest wiec akceptowalne. Moze to takze oznaczac pewien wzrost
kosztéw (w zakresie nadzoru), ktéry bedzie musiat by¢ sfinansowany z rezerwy na ryzyko (w zaleznosci od przyczyn réwniez z
kar umownych, pomniejszajacych koszty prac).

B.20. Powiazanie ze strategiami

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Slaskiego "Slaskie 2020+"

Ochrona srodowiska i troska o ograniczenie zuzycia energii to cele przyswiecajgce zaréwno Beneficjentowi, jak i wtodarzom
wojewddztwa $laskiego, ktérzy w Strategii Rozwoju Wojewddztwa Slaskiego ,,Slaskie 2020+ jasno okredlili tematyczne
obszary rozwoju wojewédztwa, w tym, obszar C, dla ktérego wyznaczono nastepujacy cel strategiczny: , wojewddztwo $lgskie
regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni” za$ wtasciwe dla niego cele operacyjne m. in. zrébwnowazone wykorzystanie
zasobow Srodowiska, cel operacyjny C.3: wysoki poziom tadu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni

Jako jedne z mozliwych kierunkéw dla realizacji tych celéw wskazano ,Promowanie dziatah oraz wdrazanie technologii
ograniczajacych antropopresje na srodowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczajgca negatywny wptyw dziatalnosci
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gospodarczej i komunalnej)” oraz ,,Wspieranie wdrozenia rozwigzah ograniczajacych niskg emisje oraz zuzycie zasobéw
srodowiska i energii w przedsiebiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni uzytecznosci publicznej”.
Szacuje sie, ze rozdzielona produkcja energii elektrycznej i cieplnej powoduje starty energii na poziomie 38% w przypadku
energii elektrycznej i 6% w przypadku energii cieplnej.

Produkcja w kogeneracji wigze sie ze starta okoto 17% energii, a wiec jest procesem znacznie bardziej efektywnym
energetycznie. Realizacja projektu niewatpliwie wiec bedzie stusznym krokiem Wnioskodawcy na rzecz ograniczenia
negatywnego wptywu dziatalnosci cztowieka na Srodowisko z racji znacznie mniejszego zuzycia paliw niezbednych do
produkcji, a wiec zasobéw Srodowiska, a takze ograniczenia emisji CO2.

Przedmiotowy projekt doskonale wpisuje sie w wizje rozwoju wojewddztwa okreslong w Strategii.

Strategia Rozwoju Polski Potudniowej do roku 2020

Cele przedmiotowej inwestycji sa zbiezne z drugim celem strategicznym Strategii tj. ,Polska Potudniowa Przestrzenig
Partnerskiej Wspotpracy na rzecz efektywnego wykorzystania mozliwosci rozwojowych”. Jako mozliwe kierunki interwencji dla
osiggniecia tego celu wskazano m.in. . ,,Rozwijanie wspétpracy w zakresie ochrony $rodowiska i zabezpieczenia przed
sytuacjami kryzysowymi” co moze zostac osiggniete poprzez ,Zacie$nianie wspétpracy na rzecz poprawy jakosci powietrza”.
Whnioskodawca majac Swiadomos¢ problemdéw z jakim boryka sie niemal cate

wojewddztwo Slaskie i matopolskie, tj. zanieczyszczone powietrze,

podjat decyzje o podjeciu radykalnych krokéw w kierunku poprawy stanu powietrza. Z uwagi na to, ze problem
zanieczyszczenia w obu wojewddztwach jest ogromny nie mozna méwi¢ o bardzo znaczacym wptywie na stan

Srodowiska i radykalnej poprawie jego stanu wyniku realizacji inwestycji.

W potaczeniu jednak z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie

Polski Potudniowej i zaciesnienie wspétpracy w zakresie dziatah na rzecz poprawy stanu srodowiska pomiedzy réznymi
podmiotami podejmujacymi jakiekolwiek dziatania majgce realny wptyw na poprawe jakos¢ powietrza, mozliwe bedzie,w
wyniku dziatah podjetych przez Wnioskodawce,

wzmocnienie tego pozytywnego wptywu. Projekt Wnioskodawcy wynika zatem ze Strategii Ponadregionalne;j.

Przedmiotowy projekt jest réwniez komplementarny z projektem wynikajgcym

ze Strategii Ponadregionalnej - jako jeden z projektéw okreslonych jako kluczowe dla realizacji Strategii Rozwoju Polski
Potudniowej wskazano projekt pn. ,,Opracowanie i wdrozenie programu ograniczenia niskiej emisji w Polsce Potudniowej”. Z
uwagi na zakres projektu i uwzglednienie w nim dziatan na rzecz poprawy stanu powietrza dziatania zaplanowane przez
Whnioskodawce nalezy uznaé za przyczyniajace sie do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w Polsce Potudniowej.

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego

W strategii tej wskazano kierunek do dziatania w celu przezwyciezenia jednego z najpowazniejszych probleméw z jakimi
zmaga sie Subregion Zachodni Wojewédztwa Slaskiego, tj. wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Antidotum na te
problemy jest m.in. wzrost efektywnosci energetycznej na poziomie produkcji, co z jednej strony przyczyni sie do poprawy
jakosci powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz szkodliwych pytéw, a z drugiej
pozwoli na obnizenie koszéw funkcjonowania podmiotéw dziatajacych w sektorze publicznym.

Wizja koniecznych dziatah znalazta odzwierciedlenie w celach: strategicznym i szczegétowym strategii realizowanych w
ramach wigzki ,Poprawa stanu powietrza w Subregionie Zachodnim”. Cel strategiczny zostat okreslony jako: ,Zdrowe
srodowisko zycia w Subregionie Zachodnim dzieki zmniejszonej antropopres;ji”, a gtéwny priorytet jako ,,Ochrona powietrza i
efektywnos¢ energetyczna”. Osiggniecie tego celu mozliwe jest poprzez realizacje celu szczegétowego, tj. okreslonego jako
,Zwiekszona efektywnos$¢ energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Adekwatne dziatania jakie wskazano
prowadzgcych do osiggniecia tego celu to ,,Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomosciach publicznych i budynkach
mieszkalnych”. Realizacja inwestycji niewatpliwie bedzie dziataniem Wnioskodawcy, ktére skutecznie przyczyni sie do
zapobiezenia niskiej emisji w nieruchomosciach publicznych i budynkach mieszkalnych a tym samym do wzrostu efektywnosci
energetycznej w sektorze publicznym. Wszystko to bedzie mie¢ bezposredni wptyw na poprawe stanu powietrza jak i
efektywnos¢ energetyczng pozwalajac na petna realizacje celu strategicznego wigzki ,,Poprawa stanu powietrza w Subregionie
Zachodnim”.

Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030

Warunki klimatyczne nie pozostaja bez wptywu na efektywnos¢ sektora energetycznego. Zmienne warunki klimatyczne, w tym
silne wiatry, nadmierne oblodzenie, intensywne burze moga doprowadzi¢ do uszkodzenia linii przesytowych i dystrybucyjnych
co skutkuje ograniczeniem mozliwosci przesytania energii do odbiorcéw. Wyzwaniem dla Polski jest zatem podejmowanie
dziatan na rzecz wdrazania stabilnych niskoemisyjnych Zrédet energii.

Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego wymaga podjecia odpowiednich dziatan, a priorytetem jest ,Przygotowanie
systemu energetycznego do zmienionych warunkéw z uwzglednieniem szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na
energie”, ktére ma nastapi¢ m.in. poprzez ,Rozwijanie alternatywnych mozliwosci produkcji energii na poziomie lokalnym,
szczegdlnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gestosci zaludnienia” oraz ,Zapewnienie
awaryjnych Zrédet energii oraz przesytu w przypadkach, w ktérych zastosowanie podstawowych Zrédet nie bedzie mozliwe’.
Realizacja projektu, a tym samym zwiekszenie udziatu produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji bedzie stusznym
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krokiem w kierunku zapewnienia wtasnego zrédta zasilania, co jest tak istotne zwtaszcza w przypadku dziatalnosci Szpitala.
Inwestycja Wnioskodawcy jest tez niewatpliwie zgodna z drugim z wyznaczonych w Strategii dziatan, poniewaz przyczyni sie
do zwiekszenia alternatywnych mozliwosci produkcji na poziomie lokalnym. Przeprowadzenie inwestycji, z jednej strony
wptynie poprawe efektywnosci energetycznej obiektu, a z drugiej na lepsze zabezpieczenie energetyczne Szpitala i mniejsze
uniezaleznienie od dostaw energii od zmiennych warunkéw klimatycznych.

Regionalna Strategia Innowacji Wojewddztwa Slaskiego na lata 2013-2020

W dokumencie tym energetyka zostata wskazana jako jedna z 3 inteligentnych specjalizacji regionu. Energetyka stanowi
wazny sektor zaréwno gospodarki narodowej jak i regionu. Wojewddztwo $laskie, z uwagi na istniejgce zaplecze
infrastrukturalne i duzg gestos¢ zaludnienia, lokalizacje przemystu w regionie jest bardzo dobrym miejscem do wdrazania
rozwigzan innowacyjnych w zakresie energetyki. Jako jeden z priorytetéw Strategii wyznaczono ,Kreowanie inteligentnych
rynkéw dla technologii przysztosci”, dla ktérego cel strategiczny okreslono nastepujaco: ,Budowa nowe;j infrastruktury
inteligentnego wzrostu, bazujgcego na technologiach niskoemisyjnych i efektywnosci energetycznej”. Realizacja inwestycji
niewatpliwie przyczyni sie do rozwijania infrastruktury opartej na technologiach niskoemisyjnych oraz wysokiej efektywnosci
energetycznej. Inwestycja, ktérej istotg jest wdrozenie rozwigzan zaawansowanych technologicznie ograniczenie szkodliwej
emisji oraz zapobiezenie duzej stracie energii na etapie produkcji energii niewatpliwie wpisuje sie w wizje rozwoju okreslong w
Strategii.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 w zakresie obszaru strategicznego Il: Konkurencyjna gospodarka

Jeden z celédw okreslonych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 w zakresie obszaru strategicznego Il: Konkurencyjna gospodarka
okreslono jako ,Bezpieczehstwo energetyczne i Srodowisko”.

Jak wskazano w tym dokumencie jednym z gtéwnych wyzwan stojgcych przed Polskg jest osiggniecie zréwnowazonego
rozwoju w wyniku harmonijnie potagczonego wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony $srodowiska, a jednym z
podstawowych zadan w tym zakresie jest sprostanie rosngcemu zapotrzebowanie na surowce i energie przy jednoczesnym
dazeniu do ograniczania negatywnego wptywu na érodowisko. Srodkiem wiodacym do osiggniecia niniejszego celu jest
ograniczenie energo- i materiatochtonnosci gospodarki.

Kluczowe jest zatem podejmowanie dziatan, ktére z jednej strony pozwolg na ograniczenie negatywnego wptywu
gospodarowania cztowieka na stan srodowiska, tak aby poprawic¢ jakos¢ warunkdéw zycia ludnosci, a jednoczesnie
zminimalizowac zakres szkdd i zagrozen, a tym samym przeciwdziata¢ zmianom klimatu.

W ramach tego celu wskazano priorytetowe kierunki interwencji, w 4 z nich doskonale wpisuje sie tez niniejszy projekt, tj.:

a) Racjonalne gospodarowanie zasobami - zasoby naturalne stanowig podstawe funkcjonowania gospodarki oraz wptywaja na
jakos¢ zycia, a zatem istotne jest odpowiednie nimi gospodarowanie. Problemem polskiej gospodarki jest wysoki poziom
zasobochtonnosci, co moze stanowi¢ powazng przeszkode w rozwoju niskoemisyjnej. nowoczesnej i konkurencyjnej
gospodarki. Realizacja projektu umozliwiajaca skojarzong produkcje energii cieplnej i elektrycznej w o oparciu o jedno zrédto
wytwarzania umozliwi osiggniecie znacznie wyzszego poziomu sprawnosci wytwarzania niz w przypadku wytwarzania energii
w sposdb rozdzielony. Kogeneracja pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie zuzywanego paliwa, a wiec na bardziej
racjonalne gospodarowanie zasobami.

b) Poprawa efektywnosci energetycznej - moze ona nastagpi¢ poprzez podejmowanie odpowiednich dziatan przez wytwdércéw
energii jak i konsumentéw. Kluczowe znaczenie dla modernizacji sektora energetycznego ma podniesienie sprawnosci i
redukcja start ciepta w sieciach przesytowych jak i w miejscach wytwarzania energii oraz wprowadzanie energooszczednych,
wysoko efektywnych technologii. Dziatania te powinny by¢ wspierane przez efektywne uzytkowanie energig. Montaz
urzadzenia do kogeneracji réwniez nalezy do katalogu dziatah przyczyniajacych sie do poprawy efektywnosci energetyczne;j
poprzez realne ograniczenie strat energii.

c) Poprawa stanu $rodowiska - o jakosci stanu $rodowiska decyduje czystos¢ powietrza, gleb, wéd, a takze wtasciwa
gospodarka odpadami. Przedmiotowa inwestycja ma wptyw na poprawe jakosci powietrza. W dokumencie tym bowiem
wskazano, ze poprawa jakosci powietrza uzalezniona jest od podejmowania dtugoterminowych dziatan pozwalajacych na
ograniczenie emisji pytdw oraz innych zanieczyszczen, zwtaszcza w obszarze energetyki. Inwestycja niewatpliwie przyczyni sie
do poprawy jakosci powietrza co bezposrednio wynika z przeprowadzonego audytu.

Majac powyzsze na uwadze nalezy uzna¢, ze inwestycja doskonale wpisuje sie w Strategie Rozwoju Kraju 2020 w zakresie
obszaru strategicznego II: Konkurencyjna gospodarka.

Strategia Innowacyjnosci i Efektywnosci Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"

Rozwdj i konkurencyjnos¢ gospodarki, zwtaszcza w diuzszej perspektywie czasowej, silnie uwarunkowana jest
innowacyjnoscia. Jak pokazuje doswiadczenie wielu panstw naktady na innowacyjnos¢ przyczyniajg sie do wzrostu PKB, co
widoczne jest gtéwnie w krajach rozwinietych.

W Strategii tej wskazano kierunki w jakich powinna rozwija¢ Polska by sta¢ sie krajem znacznie bardziej innowacyjnym.
Jednym z celéw postawionych przed Polska jest ,wzrost efektywnosci wykorzystania zasobdéw naturalnych”. Jak zastrzezono w
tym dokumencie, jego osiggniecie wymaga obnizenia materiatochtonnosci oraz energochtonnosci produkcji oraz ustug oraz
racjonalne korzystanie z wody, wzrost eksportu towaréw i ustug srodowiskowych, co oprécz pozytywnych skutkéw
srodowiskowych, bedzie przyczyniac sie do tworzenia zielonych miejsc pracy.
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Wdrazanie eko-innowacji pozwala na zmniejszenie negatywnego wptywu na srodowisko a jednoczesnie przyczyniajac sie do
budowania zielonej gospodarki. Jak wskazujg Autorzy dokumentu, cho¢ istnieje juz wiele rozwigzah o potencjalnie znaczacych
efektach dla Srodowiska, to nadal sg one w niedostatecznym stopniu wykorzystywane.

W polskich warunkach ogromne znaczenie dla wzrostu efektywnosci wykorzystania zasobéw ma zréwnowazone budownictwo,
ktére nalezy rozumie¢ dwojako: po pierwsze jako stosowanie energooszczednych i mniej energochtonnych rozwigzan, po
drugie, w wymiarze przestrzennym w w odniesieniu do planowania oraz projektowania inwestycji.

Jako jeden z kierunkéw wyznaczonych do osiggniecia tego celu wskazano ,Wspieranie rozwoju zréwnowazonego budownictwa
na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynkéw oraz zarzadzania nimi przez caty cykl zycia”. Istotnosc
podejmowania radykalnych, proekologicznych krokéw w zakresie budownictwa wynika z faktu, ze budowanie, a pdzniej
utrzymanie budynku stanowi jedna z bardziej materiatochtonnych, energochtonnych oraz zanieczyszczajacych srodowisko
aktywnosci ludzkich. Stad tez tak istotne jest podejmowanie odpowiednich dziatah zaréwno na etapie planowania jak i na
rzecz obnizenia energochtonnosci istniejgcych juz budynkdéw. W Strategii wskazano dziatania, jakie nalezy podja¢, tj. ,Poprawa
efektywnosci energetycznej i materiatowej przedsiewzie¢ architektoniczno-budowlanych oraz istniejacych zasobéw”. W
wymiarze praktycznym oznacza to szeroko zakrojong promocje budownictwa, ktére jest realizowane w standardzie
energooszczednym (w tym np. zwarta bryta budynku, odpowiednia ekspozycja, dobra ochrona cieplna). Jednoczesnie jednak
powinny by¢ podejmowania dziatania na rzecz wdrazania oraz rozwoju innowacyjnych technologii, w tym przede wszystkim
kolektoréw stonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wysokosprawnych uktadéw kogeneracyjnych.

Dziatania zaplanowane w ramach projektu, tj. montaz urzadzenia do kogeneracji doskonale wpisuje sie w te zatozenia.
Inwestycja pozwoli na znaczng poprawe efektywnosci energetycznej oraz materiatowej budynku Szpitala. Ponadto inwestycja
przyczyni sie do efektywnego zarzadzania i eksploatacji budynku, co z kolei pozwoli na znacznie efektywniejsze zasobéw,
zgodnie z celem wyznaczonym w Strategii.

Strategia Europa 2020

W strategii ,Europa 2020” wyraznie stwierdzono, ze konieczne jest podjecie szeroko zakrojonych dziatah na rzecz
przeciwdziatania zmianom klimatu, m.in. poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych, bardziej efektywne korzystanie z
zasobdw co pozwolitoby na wyrazne ograniczenie ich emisji, a co przetozytoby sie na oszczednosci i pobudzenia wzrostu
gospodarczego. Jednym priorytetéw Strategii jest rozwdj zrbwnowazony rozumiany wspieranie gospodarki efektywniej
korzystajacej z zasobéw, bardziej przyjaznej $rodowisku i bardziej konkurencyjnej. Srodkiem wiodacym ku realizacji tego
priorytetu jest osiggniecie m.in. jednego z nadrzednych celéw UE tj. osiggniecie ,,20/20/20” w zakresie klimatu i energii, tj.
zmniejszenie emisji gazoéw cieplarnianych o 20% w poréwnaniu z 1990 r., zwiekszenie do 20% udziatu energii odnawialnej w
ogdlnych zuzyciu energii oraz zwiekszenie efektywnosci energetycznej o 20% (w tym ograniczenie emisji dwutlenku wegla
nawet o 30%, jesli pozwolg na to warunki).

Projekt z uwagi na planowane w jego ramach prace przyczyni sie do osiggniecia zaréwno do zwiekszenia efektywnosci
energetycznej jak i zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych.

B.21. Realizacja zasad horyzontalnych

Zasada partnerstwa?

wptyw neutralny

Uzasadnienie

Decyzja o koniecznosci realizacji inwestycji i zakresie niezbednych prac zostata podjeta wspdlnie z organem zatozycielskim
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ktérym zgodnie ze Statutem jednostki, jest Wojewédztwo Slaskie, ktére sprawuje wobec podlegtej
mu jednostki funkcje nadzorcze. Wnioskodawca majac na uwadze prospoteczny i prosrodowiskowy wpltyw inwestycji jest
przekonany, ze nie spotka sie ona ze sprzeciwem spotecznym. Wnioskodawca dysponuje uchwatami Rady Spotecznej w tym
zakresie.

Promowanie réwnosci szans kobiet i mezczyzn?

wptyw neutralny

Uzasadnienie

Inwestycja bedzie miata neutralny wptyw na réwnos$¢ szans kobiet i mezczyzn. Projekt nie faworyzuje zadnej grupy spotecznej,
po jego realizacji wszyscy pacjenci Wnioskodawcy beda mieli rdwne szanse (bez znaczenia na pte¢) w dostepie do korzystania
z débr powstatych dzieki realizacji inwestycji, tj. energii elektrycznej i ciepta. Jednoczesdnie w trakcie ich swiadczenia
Whnioskodawca zapewni zaréwno kobietom, jak i mezczyznom, taka sama wartos¢ spoteczng oraz réwne prawa i obowiazki.

Dokument wygenerowany w systemie: http://Isi.slaskie.pl/ Strona 18/39
2020-07-13 10:43:44



FR/Wniosek o dofinansowanie/EFRR01/1410/8999 Suma kontrolna: bb0689f8acec194431d1934918d06c94

Zréwnowazony rozwoj?

wptyw pozytywny

Uzasadnienie

Projekt bedzie mie¢ pozytywny wptyw na zachowanie zasobéw i waloréw srodowiska w stanie zapewniajacym trwate i nie
doznajgce uszczerbku mozliwosci korzystania z nich zaréwno przez obecne, jak i przyszte pokolenia. Montaz urzadzenia do
kogeneracji pozwoli na znacznie bardziej i racjonalne gospodarowanie zasobami, oraz pozwoli, z racji swojego pozytywnego
wptywu na stan powietrza, na przyspieszenie proceséw przywracania srodowiska do wtasciwego stanu (obecnie bardzo mocno
zanieczyszczonego). Prosrodowiskowy wptyw projektu przetozy sie tez niewatpliwie na ochrone bioréznorodnosci biologicznej
oraz dostosowanie sie do zmian klimatu oraz fagodzenie wptywu jego skutkéw, poprzez zapewnienie bezpieczenstwa
energetycznego dla Szpitala.

Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

wptyw pozytywny

Uzasadnienie

Inwestycja wpisuje sie w Koncepcje Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, gdzie w odniesieniu do 5 celu
,Zwiekszenie odpornosci struktury przestrzennej kraju na zagrozenia naturalne i utraty bezpieczehstwa energetycznego oraz
ksztattowanie struktur przestrzennych wspierajagcych zdolnosci obronne panstwa” stwierdzono, ze istnieje koniecznos$¢
,modernizacji infrastruktury wytwaorczej, przesytowej i dystrybucyjnej oraz konsekwentnego zastepowania starej bazy
wytwoérczej nowoczesnymi jednostkami, spetniajacymi zaostrzone normy srodowiskowe”. Niniejszy projekt, cho¢ w skali mikro
a nie ogdlnopolskiej wpisuje sie w przyjete zatozenia. Ponadto projekt jest zgodny z zapisami Umowy Partnerstwa, bowiem
uwzglednia kwestie adaptacji do zmiana klimatu (zapewnienie bezpieczehstwa energetycznego dla Szpitala) i wigze sie z
ponownym wykorzystaniem terenu i wypetnienia zabudowy zamiast ekspansji na nowe tereny, gdyz urzadzenie do
kogeneracji zostanie zamontowane w miejscu zdemontowanych piecéw.

Zapobieganie dyskryminacji?

wptyw pozytywny

Uzasadnienie

Realizacja projektu bedzie mie¢ pozytywny wptyw na zasade niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze wzgledu na
niepetnosprawnosé). Z efektéw projektu bedg musieli korzysta¢ wszyscy pacjenci i pracownicy Szpitala bez wzgledu na pte(,
wiek, niepetnosprawnosé, rase lub pochodzenie etniczne, wyznawana religie lub $wiatopoglad, orientacje seksualna, miejsce
zamieszkania bedzie mie¢ mozliwos¢ sprawiedliwego, petnego uczestnictwa i na jednakowych zasadach dostepu do
rezultatéw projektu, tj. energii elektrycznej i cieplnej. Jednym wskazaniem do przyjecia pacjentéw beda wskazania medyczne.
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C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU
C.1l.a Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztéw kwalifikowalnych

Lp. |Kluczowe etapy realizacji inwestycji Data

1 |Termin rozpoczecia realizacji projektu 2016-12-30

2 |Termin wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia na rzeczowa realizacje projektu 2019-02-22

3 |Termin rozpoczecia rzeczowej realizacji projektu 2019-04-30

4 |Termin wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, ktére przekroczy 50 % planowanych kosztéw 2019-02-22
projektu

5 |Termin zawarcia umowy z wykonawcga prac inwestycyjnych/projektowych (50 % planowanych kosztéw 2019-04-30
projektu)

6 |Termin zakonhczenia realizacji projektu 2020-10-31

C.1.b Uzasadnienie wskazanego terminu realizacji oraz opis stopnia zaawansowania prac

Poprzedni termin zakonczenia realizacji projektu okreslony byt na dzien 31.05.2020 r.

W dniu 17.03.2020 r. do SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku wptyneto pismo nr 2020/03/024/ORIW/TP Wykonawcy firmy Metrolog Sp.
z 0. 0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkéw dotyczace wystapienia sity wyzszej przy realizacji umowy nr TT-81-PN/14-2019. W
dniu 09.04.2020 r. firma Metrolog ztozyta pismem nr 2020/03/030/ORIW/SW propozycje przesuniecia terminu realizacji umowy
do dnia 31.12.2020 r. W odpowiedzi na powyzsze pismo w konsultacji z Nadzorem Inwestorskim oraz Wykonawca,
uwzgledniajac obecne zaawansowanie robét uzgodniono, ze termin zakonczenia technicznej realizacji inwestycji a tym samym
odbidr koncowy powinien nastgpi¢ do dnia 30.09.2020 r.

W dniu 06.05.2020 r. pismem nr 2020/05/040/ORIW/SW firma Metrolog poinformowata, ze zakohczone zostaty wszystkie
roboty budowlane, elektryczne i technologiczne.

W ramach przedmiotowej inwestycji, pozostajg kwestie formalne zwigzane z koncesjg URE, techniczne odbiory czesciowe,
rozruch prébny generatora, odbiory przez instytucje zewnetrzne jak np. PSP, UDT oraz odbiér kohcowy.

Aneks z Wykonawcg jak i Nadzorem Inwestorskim jest procedowany i nie zostat podpisany do dnia dzisiejszego.Pismem FR-
RKP1.433.198.1.2020.KS,FR-RKP1.KW-01208/20 1Z wyrazita zgode na zmiane terminu zakofnczenia projektu do dnia
31.10.2020 .
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C.2. Planowane koszty

C.2.1. Zadania w ramach projektu

Lp. } ] 2 o - ® Termin realizacji # Termin realizacji
Nazwa zadania Kategoria interwencji od do
> Opis dziatan planowanych do realizacji w ramach zadan / podmiot dziatania
6 Wartos¢ zadania ’  Dofinansowanie
1 [ Zabudowa instalacji do kogeneracji 2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie ®  2019-05-01 * 2020-10-31
5> W miejscu powstatym po demontazu kottéw parowych na hali kottéw wydzielenie pomieszczenia i zamontowane urzgdzenie kogeneracyjnego, w ktérym spalany bedzie gaz ziemny
i produkowana energia elektryczna oraz energia cieplna, dla potrzeb szpitala w uktadzie catodobowym. Okres realizacji 17 miesiecy adekwatny do prowadzenia prac tego typu (z
sitg wyzsza).
Zrédtem ciepta oraz energii elektrycznej bedzie agregat energii skojarzonej sktadajacy sie z: silnika zespotu generatora wymiennikéw ciepta Wymienniki ciepta stuzg do
odprowadzenia ciepta z: chtodnic turbosprezarki wody z ptaszcza chtodzacego olejéw smarowniczych.
Instalacja odzysku ciepta z silnika gazowego i spalin Instalacja odzysku ciepta z silnika energii skojarzonej przeprowadzona jest na wymienniku ptytowym, w ktérym poprzez
transformacje ciepta mieszanki glikolowej /czynnik chtodzacy silnik/ o parametrach 90/780C z jednej strony, a wodga sieciowa o temperaturze 700C podgrzang w wymienniku do
800 C nastepuje odzysk ciepta o mocy Q=484kW. Przeptyw wody sieciowej przez wymiennik wymusza pompa obiegowa agregatu PA, ktéra kierowana jest nastepnie na wymiennik
ptaszczowo-rurowy HB, w ktérym w wyniku kolejnej transformacji ciepta pomiedzy spalinami a woda sieciowg nastepuje podniesienie jej temperatury z Twl=800C do Twyl.=900C.
Temperatura spalin zostaje przy tym obnizona z Twl.=4510C do Twyl.=1200C. Spaliny po przejsciu przez ttumik akustyczny obnizajacy o 45dB(A) poziom hatasu wyprowadzane sa
poprzez komin dwuscienny Dn=300mm na zewnatrz budynku agregatorowi. Instalacja odzysku ciepta z chtodzenia silnika agregatu i spalin sktada sie z nastepujacych
komponentéw:
-ptytowego wymiennika ciepta /w dostawie z zestawem HRS/,
- pompy obiegowej /PA/,
- wymiennika ptaszczowo-rurowego /HB/,
- ttumika akustycznego ASD
- uktadu nadzorowania, sktadajacy sie z: zaworu bezpieczenstwa /ZB1/.
Reasumujac, zakres prac:
*technologia kottowni agregatorowni;
*roboty elektryczne i AKPiA
*roboty konstrukcyjno - budowlane.
b 7993 770,00] 5 988 396,49
2 [ Promocja ‘2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie ‘3 2017-11-30 ‘4 2017-11-30
5 Wykonanie tablicy informacyjno-pamigtkowej. Okres realizacji zadania: 1 miesigc adekwatny do zadania.
b 350,00/ 286,66
3 [ Nadzér inwestorski ‘2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie ‘3 2019-05-01 ‘4 2020-10-31
> W ramach zadania zaangazowany przez Zamawiajgcego zostanie kierownik nadzoru.
Okres realizacji adekwatny do okresu realizacji inwestycji.
6 178 842,00‘7 151 118,80
4 I Wykonanie audytu energetycznego ‘2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie ‘3 2016-12-30 ‘4 2016-12-30
> Opis zadania obejmuje nastepujace dziatania: a) wykonanie audytu energetycznego b) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej c) Zabudowa instalacji do kogeneracji - wymiana
sieci cieptej wody i cyrkulacji przy dwdéch zbiornikach c.w.u w budynku kottowni SPZOZ w Rybniku d) wykonanie dokumentacji techniczne;j.
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Ad. a) Zadnie obejmuje wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa, tj. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009
r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, a takze wzordw kart audytédw oraz algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego. Okres realizacji - 17 dni niezbedny do opracowania audytu.

Ad b) W ramach zadania przygotowana zostata dokumentacja aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie i wymaganych zatacznikéw zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej
zawartych w ogtoszeniu konkursu.

Okres realizacji zadania - 5 tygodni pozwala na odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

Ad c) W 2015 roku zostat poniesiony koszt zwigzany z wprowadzeniem kogeneracji - wymiana sieci cieptej wody i cyrkulacji przy dwéch zbiornikach cieptej wody uzytkowej w
budynku kottowni SPZOZ w Rybniku.

Ad d) W 2010 roku zostat poniesiony koszt na wykonanie dokumentacji technicznej.

—  UWAGA: data poniesienia wydatku dotyczy tylko kosztu kwalifikowanego - przygotowania audytu energetycznego.

| F 175 997,007 12 423,76
C.2.2. Koszty kwalifikowane
Zadanie 1: Zabudowa instalacji do kogeneracji
Partner: Wnioskodawca - Lider
Lp. I Sygnatura ‘2 Nazwa kosztu
3 Kategoria kosztow ‘4 Kategoria podlegajgca limitom ° Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
6 ilos¢ ‘7 j.m. ‘3 Cena jednostkowa ‘9 Wydatki kwalifikowalne 10 Whnioskowane dofinansowanie ‘11 % dofinans.
2 QOpis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
13 Wydatki kwalifikowane po uwzglednieniu dochodéw ‘14 Dofinansowanie budzetu panstwa z kontraktu terytorialnego ‘15 Dofinansowanie UE
1 1 wyDool ‘2 Technologia kottowni i agregatorowni-rozliczenie zaliczki WNP008
® budowa i modernizacji instalacji do produkgcji [* > Nie dotyczy
energii w wysokosprawnej kogeneracji
5 1.00 " ustuga 2 1571 136,607 1571 136,601 1001 155,71 63,72
2 Wydatek niezbedny dla realizacji celéw projektu. Wydatek obejmuje zakup i montaz zrddta ciepta oraz energii elektrycznej, ktérym bedzie agregat energii skojarzonej sktadajacy
sie z: silnika, zespotu generatora i wymiennikéw ciepta.
Ponadto, wykonanie instalacji odzysku ciepta z chtodzenia silnika agregatu i spalin sktadajacego sie z nastepujacych komponentéw:
- ptytowego wymiennika ciepta /w dostawie z zestawem HRS/,
- pompy obiegowej /PA/,
- wymiennika ptaszczowo-rurowego /HB/,
- ttumika akustycznego ASD
- uktadu nadzorowania, sktadajacy sie z: zaworu bezpieczenstwa /ZB1/.
W ramach wydatku zostanie wykonana instalacji chtodzenia mieszkanki i instalacji chtodzenia awaryjnego, instalacji smarowania, wykonanie instalacji gazowej dla projektowanej
agregatorowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w agregatorowi.
Ponadto dokonany zostanie demontaz 2 kottéw parowych na hali kottéw w celu wydzielenia pomieszczenia i zabudowe urzgdzenia kogeneracyjnego
Uktad kogeneracyjny zostanie przez dostawce uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy , na potrzeby wtasne”. Koszt ten zostat uwzgledniony w budzecie projektu.
Kwota wydatku stuzy rozliczeniu zaliczki,po uzyskaniu stanowiska w zakresie luki finansowej, w tym wartos¢ netto: 1 284 552,85 zt oraz 286 583,75 zt VAT (97% wartosci
catkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu: Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objety pomoca
publiczng.
3 1571 136,60 4 0,00 > 1001 155,71
2 [ WYD023 ‘2 Roboty elektryczne i Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka
® budowa i modernizacji instalacji do produkcji * > Nie dotyczy
energii w wysokosprawnej kogeneracji
I I I
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| P 1.00 ! _ustuga g 1712 340,000 1712 340,000 1455 5254311 85,00]
12

Zakres prac obejmuje:

*Modernizacja rozdzielni gtéwnej ST2 SN-20kV szpitala - wymiana przektadnikéw napieciowych i pradowych
*Uktad pomiarowo-rozliczeniowy SN

*Uktadanie potgczen kablowych miedzyobiektowych

*Stacja transformatorowa STR - transformator, rozdzielnia SN i nn

*Podtaczenie generatora i rozdzielni SG generatora (dostawa z modutem kogeneracyjnym) *Rozdzielnie obiektowe
*Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych, wytgcznik awaryjny

*Potgczenia wyréwnawcze w agregatorowni

*Pomiary

*Uktad pomiaru energii brutto generatoréw

*Telemechanika

*Instalacja aparatury pomiarowo - kontrolnej i automatyki (APKiA) i monitoring

Kwota obejmuje wartos¢ netto: 1 400 000,00 zt oraz 312 340,00 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu: Budowa i modernizacja instalacji do
produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objety pomocg publiczna.

1712 340,00 4 0,00 5 1455525,43
3 I WYD024 ‘2 Roboty konstrukcyjno - budowlane
® budowa i modernizacji instalacji do produkgcji [* > Nie dotyczy
energii w wysokosprawnej kogeneracji
5 1.00 " ustuga : 586 080,49° 586 080,491 498 113,15 84,99

2 Prace zwigzane z zagospodarowaniem otoczenia:
*w czesci utwardzonej przed drzwiami wejsciowymi do budynku dobudowana zostanie rampa roztadunkowa;
*Na dach kottowni zamontowana zostanie chtodnica wentylatorowa modutu;
Zakres prac opisany w tomie | dok. tech..
Roboty konstrukcyjno -budowlane kottowni i agregatorowni sg konieczne z uwagi na zmiane przeznaczenia obiektu i znaczne docigzenie urzadzeniami technologicznymi lokalnych
stref gtdwnego uktadu nosnego (stropu zelbetowego). Stad konieczne jest wykonanie wzmocnien stropdéw zelbetowych (szczegétowy opis -tom Il dok. tech.).
Szczegoétowy zakres robét konstrukcyjno - budowlanych:
*wykonanie $ciany wewnetrznej w hali kottéw wydzielajgca pomieszczenie agregatorowi, fundamenty pod urzadzenia
*przed wprowadzeniem agregatu dokona¢ wzmocnienia stropu;
*wykonac fundamenty pod agregat i zestaw wymiany ciepta HRS
*wykona¢ mocowanie chtodnicy wentylacyjnej na dachu budynku
*wykona¢ mocowania dla ttumika akustycznego i zespotéw wentylacyjnych
*wykonac otwory w dachu i w $cianie zewnetrznej w celu wprowadzenia kanatéw wywiewnych i nawiewnych.
Kwota obejmuje warto$¢ netto: 479 176,27 zt oraz 106 904,22 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu: Budowa i modernizacja instalacji do
produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objety pomocg publiczna.

1> 586 080,49 4 0,00 s 498 113,15
4 [ WYD025 ‘2 Technologia kottowni i agregatorowni-rozliczenie zaliczki WNP010
® budowa i modernizacji instalacji do produkcji * > Nie dotyczy
energii w wysokosprawnej kogeneracji
5 1.00 " ustuga ; 2 628 992,29° 2 628 992,291 1 835 796,011 69,83

12 Wydatek niezbedny dla realizacji celéw projektu. Wydatek obejmuje zakup i montaz Zrddta ciepta oraz energii elektrycznej, ktérym bedzie agregat energii skojarzonej sktadajacy

sie z: silnika, zespotu generatora i wymiennikéw ciepta.
Ponadto, wykonanie instalacji odzysku ciepta z chtodzenia silnika agregatu i spalin sktadajacego sie z nastepujacych komponentéw:
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—Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objety pomoca publiczna.

- ptytowego wymiennika ciepta /w dostawie z zestawem HRS/,

- pompy obiegowej /PA/,

- wymiennika ptaszczowo-rurowego /HB/,

- ttumika akustycznego ASD

- uktadu nadzorowania, sktadajacy sie z: zaworu bezpieczenstwa /ZB1/.

W ramach wydatku zostanie wykonana instalacji chtodzenia mieszkanki i instalacji chtodzenia awaryjnego, instalacji smarowania, wykonanie instalacji gazowej dla projektowanej
agregatorowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w agregatorowi.

Ponadto dokonany zostanie demontaz 2 kottéw parowych na hali kottéw w celu wydzielenia pomieszczenia i zabudowe urzadzenia kogeneracyjnego

Uktad kogeneracyjny zostanie przez dostawce uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy ,na potrzeby wtasne”. Koszt ten zostat uwzgledniony w budzecie projektu.

Kwota obejmuje pozostatg wartos¢ wyd001,w tym wartos¢ netto: 3 299 200,00 zt oraz 736 051,52 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu:

> 2628 992,29 4 0,00 s 1835 796,01
5 b WYD026 ‘2 Technologia kottowni i agregatorowni-reszta WYD001
® budowa i modernizacji instalacji do produkcji * > Nie dotyczy
energii w wysokosprawnej kogeneracji
5 1.00 " ustuga ; 1406 259,23 1 406 259,23 1197 806,19 85,18

12

Wydatek niezbedny dla realizacji celéw projektu. Wydatek obejmuje zakup i montaz Zrédta ciepta oraz energii elektrycznej, ktérym bedzie agregat energii skojarzonej sktadajgcy
sie z: silnika, zespotu generatora i wymiennikéw ciepta.

Ponadto, wykonanie instalacji odzysku ciepta z chtodzenia silnika agregatu i spalin sktadajacego sie z nastepujacych komponentéw:

- ptytowego wymiennika ciepta /w dostawie z zestawem HRS/,

- pompy obiegowej /PA/,

- wymiennika ptaszczowo-rurowego /HB/,

- ttumika akustycznego ASD

- uktadu nadzorowania, sktadajacy sie z: zaworu bezpieczenstwa /ZB1/.

W ramach wydatku zostanie wykonana instalacji chtodzenia mieszkanki i instalacji chtodzenia awaryjnego, instalacji smarowania, wykonanie instalacji gazowej dla projektowanej
agregatorowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w agregatorowi.

Ponadto dokonany zostanie demontaz 2 kottéw parowych na hali kottéw w celu wydzielenia pomieszczenia i zabudowe urzgdzenia kogeneracyjnego

Uktad kogeneracyjny zostanie przez dostawce uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy ,na potrzeby wtasne”. Koszt ten zostat uwzgledniony w budzecie projektu.

Kwota obejmuje pozostatg wartos¢ wyd001,w tym wartos¢ netto: 1 149 750,00 zt oraz 256 509,23 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu:
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objety pomoca publiczng.

13

1406 259,23 4 0,00 ‘15 1197 806,19

Suma dla zadania

Wydatki kwalifikowane Whnioskowane dofinansowanie
SUMA 7 904 808,61 5988 396,49
Zadanie 2: Promocja
Partner: Wnioskodawca - Lider
Lp. I Sygnatura ‘2 Nazwa kosztu
3 Kategoria kosztow ‘4 Kategoria podlegajaca limitom > Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
6 ilos¢ ‘7 j.m. ‘8 Cena jednostkowa ‘9 Wydatki kwalifikowalne 1% Wnioskowane dofinansowanie ‘“ % dofinans.
2 QOpis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
13 ‘14 ‘15
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Wydatki kwalifikowane po uwzglednieniu dochodéw yiDofinansowanie budzetu panstwa z kontraktu terytorialnego yiDofinansowanie UE
1 [ wyYD002 ‘2 Promocja projektu
® informacja i promocja ‘4 > Nie dotyczy
6 1.00 " ustuga e 348,04 348,04 286,66/ 82,36
12 Przeprowadzenie promocji jest obowigzkowym kazdego beneficjenta, ktéry uzyskat wsparcie UE. W ramach promocji zaplanowano wykonanie tablicy informacyjno-pamiatkowej o
wymiarach 80 x 120 cm. Istotg podjetych dziatah promocyjnych jest poinformowanie lokalnej spotecznosci o zrédle pomocy dla Szpitala oraz uswiadomienie jej korzysci
wynikajacych z akcesji Polski do UE.
Zaplanowane dziatanie jest zgodne z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. a takze
Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., oraz z wytycznymi zawartymi w ,,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki
spoéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji”.
Kwota obejmuje wartos¢ netto: 284,55 zt oraz 63,49 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT).
'3 348,04 4 0,00 > 286,66
Suma dla zadania
Wydatki kwalifikowane Whnioskowane dofinansowanie
SUMA 348,04 286,66
Zadanie 3: Nadzor inwestorski
Partner: Wnioskodawca - Lider
Lp. & Sygnatura ‘2 Nazwa kosztu
3 Kategoria kosztow ‘4 Kategoria podlegajaca limitom ® Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
6 ilos¢ ‘7 j.m. ‘8 Cena jednostkowa ‘9 Wydatki kwalifikowalne 1 Wnioskowane dofinansowanie ‘11 % dofinans.
2 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
13 Wydatki kwalifikowane po uwzglednieniu dochodéw ‘14 Dofinansowanie budzetu panstwa z kontraktu terytorialnego ‘15 Dofinansowanie UE
1 | wyD022 P Nadzér inwestorski
3 ustugi dot. zarzadzania i nadzoru nad * > Nie dotyczy
projektem
6 1.00 " ustuga : 177 838,74P 177 838,741° 151 118,80 84,98
2 Nadzér inwestorski jest niezbedny dla wtasciwego przeprowadzenia prac zwigzanych z kogeneracja.
Kwota obejmuje wartos¢ netto: 145 400 zt oraz 32 438,74 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT).
13 177 838,74 4 0,00 s 151 118,80
Suma dla zadania
Wydatki kwalifikowane Whnioskowane dofinansowanie
SUMA 177 838,74 151 118,80

Zadanie 4: Wykonanie audytu energetycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp. I Sygnatura ? Nazwa kosztu
3 Kategoria kosztow * Kategoria podlegajaca limitom ® Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
\ \ \
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\ \Liloéc’ 7 jm. &Cena jednostkowa \LWydatki kwalifikowalne &Wnioskowane dofinansowanie H% dofinans.
2 QOpis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
13 Wydatki kwalifikowane po uwzglednieniu dochodéw ‘14 Dofinansowanie budzetu panstwa z kontraktu terytorialnego ‘15 Dofinansowanie UE
1 1 wyYD003 ‘2 Wykonanie audytu energetycznego
® przygotowanie projektu ‘4 > Nie dotyczy
¢ 1.00 " ustuga B 14 677,20° 14 677,201 12 423,76 84,65

12

Audyt energetyczny przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytéw oraz algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego byt niezbedny do wykonania koncepcji
inzynierskiej i wybrania najbardziej adekwatnego zakresu inwestycji.

Kwota obejmuje warto$¢ netto: 12 000,00 zt oraz 2 677,20 zt VAT (97% wartosci catkowitej VAT).

13

14 677,20 4 0,00 15 12 423,76

Suma dla zadania

Wydatki kwalifikowane Whnioskowane dofinansowanie

SUMA 14 677,20 12 423,76

C.2.3. Koszty niekwalifikowane (bez ryczattow)

Zadanie 1: Zabudowa instalacji do kogeneracji
Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp. I Nazwa kosztu ‘2 Wydatki niekwalifikowalne
3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 [ Technologia kottowni i agregatorowni ‘2 50381.88
® Wydatek na niekwalifikowang czes¢ VAT: 31 627,89 zt. Wydatek w kwocie 18 753,99 z, w tym 3 506,84 zt VAT.
Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
2 [t Roboty elektryczne i Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka ‘2 9660.00
3 Wydatek na niekwalifikowang czes$¢ VAT: 9 660zt. Wydatek nie stanowi pomocy publiczne;.
3 [ Roboty konstrukcyjno - budowlane ‘2 28919.51
3 Wydatek na niekwalifikowang cze$¢ VAT: 3 306,32 zt. Wydatek na utwardzenie terenu i chodnik - 25 613,19 zt, w tym 4 789,46 zt podatku VAT. Wydatek nie stanowi pomocy
publicznej.
Lp. [SUMA | 88 961,39

Zadanie 2: Promocja
Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp. I Nazwa kosztu ‘2 Wydatki niekwalifikowalne
® Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 [ Promocja ‘2 1.96
®  Wydatek na niekwalifikowang czes¢ VAT: 1,96 zt. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
Lp. [SUMA | 1,96

Zadanie 3: Nadzor inwestorski
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Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp. I Nazwa kosztu ‘2 Wydatki niekwalifikowalne
3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 1 Nadzér inwestorski ‘2 1003.26
3 Wydatek na niekwalifikowang cze$¢ VAT: 1003,26 zt. Wydatek nie stanowi pomocy publiczne;.
Lp. [SUMA | 1 003,26

Zadanie 4: Wykonanie audytu energetycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider

Lp. I Nazwa kosztu ‘2 Wydatki niekwalifikowalne
3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja

1 [ Wykoanie audytu energetycznego ‘2 82.80
3 Wydatek na niekwalifikowang czes$¢ VAT: 82,80 zt. Wydatek nie stanowi pomocy publiczne;j.

2 [ Wykonanie dokumentacji technicznej ‘2 106140.00

® Opracowanie dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacja techniczna zostata wykonana w 2010 roku i stanowi wydatek
niekwalifikowany, Podana kwota obejmuje VAT 23%. Wydatek w catosci niekwalifikowalny.

3 [ Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej ‘2 17097.00

3 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbednej do przedtozenia w procesie ubiegania sie o dotacje. Dokumentacja aplikacyjna stanowi wydatek niekwalifikowany. Podana kwota
obejmuje VAT 23%. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.

4 [ Zabudowa instalacji do kogeneracji ‘2 38000.00

3 Wydatek poniesiony niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkdw (....) - brak upublicznienia zapytania ofertowego na stronie Wnioskodawcy dla zamdéwienia
powyzej 20 000 zt netto. Wydatek poniesiony zgodnie z Regulaminem odnosnie zamdwien publicznych obowigzujagcym w jednostce. kosztem kwalifikowanym jest zatem caty koszt
brutto dla przeprowadzonej pracy.

Lp. |SUMA | 161 319,80
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C.2.5. Podsumowanie zadan

Zadania w ramach |Wydatki ogétem Wydatki Dofinansowanie Wydatki Dofinansowanie UE
projektu kwalifikowalne kwalifikowane po
uwzglednieniu
dochodéw
Zadanie 1. 7 993 770,00 7 904 808,61 5988 396,49 7 904 808,61 5988 396,49
Zabudowa instalacji
do kogeneracji
Zadanie 2. 350,00 348,04 286,66 348,04 286,66
Promocja
Zadanie 3. Nadzér 178 842,00 177 838,74 151 118,80 177 838,74 151 118,80
inwestorski
Zadanie 4. 175 997,00 14 677,20 12 423,76 14 677,20 12 423,76
Wykonanie audytu
energetycznego
Suma 8 348 959,00 8 097 672,59 6 152 225,71 8 097 672,59 6 152 225,71
C.2.6. Podsumowanie kategorii kosztow
Kategorie kosztow Wydatki Udziat %
kwalifikowalne
przygotowanie projektu 14 677,20 0,18
budowa i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji 7 904 808,61 97,62
ustugi dot. zarzadzania i nadzoru nad projektem 177 838,74 2,20
informacja i promocja 348,04 0,00
Stawki ryczattowe kosztéw posrednich 0,00 0,00
Suma 8 097 672,59 100,00
- w tym w ramach kategorii kosztéw podlegajacych limitom:
Cross-financing 0,00 0,00
Wktad rzeczowy 0,00 0,00
Wydatki poza obszarem UE 0,00 0,00
Wydatki poniesione na zakup gruntéw 0,00 0,00
Srodek trwaty 0,00 0,00
Ustugi zlecone 0,00 0,00
Cross-financing + Srodek trwaty 0,00 0,00
Promocja 0,00 0,00
Ustugi doradcze 0,00 0,00
Szkolenia 0,00 0,00
COVID-19 0,00 0,00
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D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAZ FINANSOWY
D.1. Potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu

1. Czy projekt generuje dochéd netto w okresie referencyjnym?

NIE/Nie dotyczy
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D.2. Montaz finansowy i budzet projektu

Wystepowanie Wydatki ogétem Wydatki Dofinansowanie Procent Wktad UE Procent Wktad wiasny Budzet panstwa z

pomocy publicznej kwalifikowalne dofinansowania dofinansowania UE kontraktu
terytorialnego

A. Bez pomocy 8 348 959,00 8 097 672,59 6 152 225,71 75,98 6 152 225,71 75,98 2196 733,29 0,00

publicznej

B. Pomoc publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(razem)

C. Pomoc de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

minimis (razem)

tacznie (A+B+C) 8 348 959,00 8 097 672,59 6 152 225,71 0,00 6 152 225,71 0,00 2196 733,29 0,00
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D.3.a Zrédta finansowania wydatkow

Podsumowanie

Lp. Zrédto Kwota wydatkéw Kwota wydatkéw
Czes¢ budzetowa Nazwa dysponenta $rodkéw ogbtem kwalifikowalnych
1. Srodki wspélnotowe 6 152 225,71 6 152 225,71
2 Krajowe srodki publiczne: a+b+c 2196 733,29 1945 446,88
a. budzet pahstwa w tym: a= al+a2... 0,00 0,00
al. panstwowe jednostki budzetowe 0,00 0,00
a2. pozostate jednostki sektora finanséw publicznych 0,00 0,00
a3. budzet pahstwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego 0,00 0,00
a4. budzet pahstwa z kontraktu terytorialnego 0,00 0,00
b. budzet jednostek samorzadu terytorialnego b= bl+b2... 580 000,00 569 980,89
C. inne krajowe Srodki publiczne c= cl+c2... 1616 733,29 1375 465,99
3. Prywatne 0,00 0,00
4. Suma og6tem w PLN: 1+2+3 8 348 959,00 8 097 672,59
w tym: EBI 0,00 0,00
inne | 0,00 0,00

Whnioskodawca

Lp. |Zrédio Kwota wydatkéw Kwota wydatkéw

Czes$¢ budzetowa |Nazwa dysponenta $rodkéw ogbtem kwalifikowalnych

Srodki wspélnotowe 6 152 225,71 6152 225,71

Krajowe srodki publiczne: a+b+c 2196 733,29 1945 446,88
a. budzet paistwa w tym: a= al+a2... 0,00 0,00
al. panstwowe jednostki budzetowe 0,00 0,00
a2. pozostate jednostki sektora finanséw publicznych 0,00 0,00
a3. budzet panstwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego 0,00 0,00
a4. budzet panstwa z kontraktu terytorialnego 0,00 0,00
b. budzet jednostek samorzadu terytorialnego b= bl+b?2... 580 000,00 569 980,89
b.1. |$rodki Wojewddztwa Slaskiego (dotacja) 580 000,00 569 980,89
C. inne krajowe srodki publiczne c= c1+c2... 1616 733,29 1375 465,99
c.l. |SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku 1616 733,29 1 375 465,99
3. Prywatne 0,00 0,00
4. Suma ogdétem w PLN: 1+2+3 8 348 959,00 8 097 672,59

w tym: EBI 0,00 0,00

inne 0,00 0,00
D.3.b Zatozenia przyjete do okreslenia Zrédet finansowania wydatkéw
‘Wk+ad wiasny oraz koszty niekwalifikowane wnioskodawca pokryje ze srodkéw wiasnych.
D.4.a Wymagane zabezpieczenie srodkéw [PLN] na potrzeby podpisania umowy
Rok/kwartat Dofinansowanie Wktad wtasny

Wydatki Wydatki biezgce |[Razem Z wytgczeniem |Koszty Suma
majatkowe kosztéw niekwali |niekwalifikowane
fikowalnych

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6
2016/4 0,00 12 423,76 12 423,76 2 253,44 161 319,80 163 573,24
2017/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017/4 0,00 286,66 286,66 61,38 1,96 63,34
2018/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019/3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019/4 1031 379,47 0,00 1031 379,47 575 324,88 27 818,05 603 142,93
2020/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020/2 3363 616,73 0,00 3363 616,73 1062 850,98 50 584,69 1113 435,67
2020/3 1416 868,09 0,00 1416 868,09 247 893,33 9 391,58 257 284,91
2020/4 327 651,00 0,00 327 651,00 57 062,87 2170,33 59 233,20
SUMA 6 139 515,29 12 710,42 6 152 225,71 1 945 446,88 251 286,41 2196 733,29

D.4.b Wyjasnienia dot. zabezpieczenie srodkéw

Whnioskodawca posiada wystarczajgce srodki na pokrycie wktadu wiasnego oraz kosztéw niekwalifikowanych co potwierdza
dotaczonym do wniosku wyciggiem z rachunku bankowego beneficjenta pokazujacym srednie saldo za trzy miesigce.

E. POSTEPOWANIA / ZAMOWIENIA W PROJEKCIE

Lp.

Nazwa / przedmiot postepowania /
zamoéwienia

Tryb zamdwienia

Rodzaj poste
powania /
zamdwienia

Data postep
owania/zamoé
wienia

Wartos¢ netto

Wartosé
brutto

Opracowanie audytu
energetycznego dla zadania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja
zrédta ciepta i energii dla obiektéw
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku".

2016-10-03

12 000,00

14 760,00

Wykonanie tablicy informacyjno-
pamigtkowej dla Projektu"
Modernizacja zrédfa ciepta i energii
dla obiektéw SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku.

2017-11-29

284,55

350,00

Nadzér inwestorski nad projektem -
Modernizacja zrédet ciepta i energii
dla obiektéw SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku

Przetarg nieograniczony

ustugi

2018-01-03

66 000,00

81 180,00

Nadzér inwestorski nad projektem -
Modernizacja zrédfa ciepta i energii
dla obiektéw SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku

Przetarg nieograniczony

ustugi

2018-07-10

145 400,00

178 842,00

Modernizacja Zrédfa ciepta i energii
dla obiektéw SPZOZ WSS nr 3 w
Rybniku

Przetarg nieograniczony

dostawy

2019-02-22

6 499 000,00

7993 770,00
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F. MIERZALNE WSKAZNIKI PROJEKTU
F.1. Wskazniki produktu i inne wskazniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postepow

Podsumowanie

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony réwnowaznika CO2 ]

|Ogc’>+em wartos¢ docelowa |2514.05000 |
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji (obligatoryjny) [ szt. ]
|Ogc’>%em wartos$¢ docelowa |1.00000 |
Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje (obligatoryjny) [ przedsiebiorstwa ]

|Ogé{em wartos¢ docelowa |1.00000 |
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWt ]

|Ogc’>+em wartos¢ docelowa |0.95000 |
Dodatkowa zdolnosc¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWe ]
|Ogc’>%em wartos$¢ docelowa |0.85000 |

Whnioskodawca

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony réwnowaznika CO2 ]
Ogo6tem wartos$c¢ docelowa |2514.05000

Wskaznik zostanie pozyskany jednorazowo po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

Wskaznik powigzany jest z kosztem: WYD 001 Technologia kottowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno - budowlane, WYD 022 Nadzér inwestorski. (s. 38
audytu energetycznego)

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogétem wartos¢ docelowa 1.00000

Wskaznik zostanie pozyskany jednorazowo po zakohnczeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

Wskaznik powigzany jest z kosztem WYD 001 Technologia kottowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno - budowlane, WYD 022 Nadzér inwestorski.

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych dotacje (obligatoryjny) [ przedsiebiorstwa ]

Ogo6tem wartos$c¢ docelowa |1.00000

Wskaznik zostanie pozyskany jednorazowo po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

Wskaznik powigzany jest z kosztem WYD 001 Technologia kottowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno - budowlane, WYD 022 Nadzér inwestorski.

Dodatkowa zdolnosc¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWt ]

Ogétem wartos¢ docelowa |O.95000

Wskaznik zostanie pozyskany jednorazowo po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

Wskaznik powigzany jest z kosztem WYD 001 Technologia kottowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno - budowlane, WYD 022 Nadzér inwestorski.

Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWe ]
Ogétem wartos¢ docelowa |0.85000

Wskaznik zostanie pozyskany jednorazowo po zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

Wskaznik powigzany jest z kosztem WYD 001 Technologia kottowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno - budowlane, WYD 022 Nadzér inwestorski.

F.2. Wskazniki rezultatu
Podsumowanie

Nie realizuje Zadnego wskaZnika

Whnioskodawca

Nie realizuje Zadnego wskaZnika

F.3. Wptyw projektu na zatrudnienie

Czy projekt ma wptyw na zatrudnienie?

NIE
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G. ZALACZNIKI DO WNIOSKU
G.1. Zataczniki obowiazkowe

Lp. |Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego Suma kontrolna pliku Data
zatacznika dodania
zatgcznika
1 |Zatacznik nr 3e O Dokument Oswiadczenie o prawie de9c20fcfc2al5ddf8ea7b78cf7fe5d5 2016-11-01
potwierdzajgcy tytut prawny do dysponowania
neiruchomosci nieruchomoscia na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwatosci
2 |Zatacznik nr 3a O Dokument Oswiadczenie o prawie 68535241d44a5035f8a5fd218d81261d |2016-11-01
potwierdzajacy tytut prawny do dysponowania
neiruchomosci nieruchomoscia na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwatosci
3 Zatgcznik nr 3b O Dokument Oswiadczenie o prawie 9225606cf418bd6ac671227e91bcl2e2 (2016-11-01
potwierdzajacy tytut prawny do dysponowania
nieruchomosci odpis z KW nieruchomoscia na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwatosci
4 |Zatacznik nr 3c O Dokument Oswiadczenie o prawie 4af99dcc03e087be9d09964821641a3c (2016-11-01
potwierdzajgcy tytut prawny do dysponowania
nieruchomosci podziat dziatek nieruchomosciag na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwatosci
5 |Zatacznik nr 3d O Dokument Oswiadczenie o prawie 4e48887bab6e42961578581a67eddcab (2016-11-01
potwierdzajacy tytut prawny do dysponowania
nieruchomosci raport weryfik nieruchomoscia na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwatosci
6 Zatacznik nr 3f O - Oswiadczenie o  |O$wiadczenie o prawie dab4904c4a951cef8fd98178752578ab  (2016-11-01
prawie dysponowania dysponowania
nieruchomoscia nieruchomoscia na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwatosci
7 |Zatacznik nr 2a O Dokumentacja Dokumentacja techniczna [fc9d974d4f6868dd923a90a26cad4ccc 2016-11-02
techniczna
8 Zatgcznik nr 2b O Dokumentacja Dokumentacja techniczna |0f0230b10b71eld31lad4eb5a3ba29ab2 (2016-11-02
techniczna
9 Zatgcznik nr 2c O Dokumentacja Dokumentacja techniczna |6f2253f339f4b18f4f7dfe5aa02fa2bb 2016-11-02
techniczna
10 (Zatgcznik nr 2d O Dokumentacja Dokumentacja techniczna [61542e1382eb6b7de9e7bcdcc6c2af35 |2016-11-02
techniczna
11 |Zatacznik nr 2e O Dokumentacja Dokumentacja techniczna |247944c2151333362e5af533b8295dc3 (2016-11-02
techniczna
12 |Zatacznik nr 2f O Dokumentacja Dokumentacja techniczna [2ca4d53c86685e71c7ff42720114257d 2016-11-02
techniczna
13 [POPRAWA 2 - Analiza finansowa Analiza finansowa 11lafa89cebela90e4943c8c355491a7f [2017-06-12
G.2. Zataczniki dodatkowe - np. zataczniki dot. analizy finansowej
Lp. [Nazwa dokumentu Suma kontrolna pliku Data
dodania
zatgcznika
1 Zatacznik nr 1a Zezwolenie na inwestycje dziennik budowy 0b5cb29583786f7766a2c29070e873b6 |2016-11-01
2 Zatacznik nr 1b Zezwolenie na inwestycje rozpoczecie robét 843097346707a8823b9%af9alecf8db82 |2016-11-01
3 Zatacznik nr 1c Zezwolenie na inwestycje b07d129dccd943cfb22f15a03cdelc68 2016-11-01
4 Zatacznik nr 2a Ocena oddziatywnaia na srodowisko - Formularz [{436ec89635054d7d6bc7b53603253cbb |2016-11-01
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00S
5 |Zatacznik nr 2b Ocena oddziatywania na Srodowisko - Natura 13425502ad2074b234cd3a4f9cfc7003 (2016-11-01
2000
6 |Zatacznik nr 2c Ocena oddziatywnaia na srodowisko - opinia z 47d19273cb708e0902bf4d6cd269c5bc  {2016-11-01
UM
7 |Zatacznik nr 3 Poswiadczenie zabezpieczenia Srodkéw ce5017c441747e01b776323032ee22ef |2016-11-01
8 Zatacznik nr 4 Oswiadczenie VAT 8e€ac9c62d02f294d02334e741d444f76 (2016-11-01
9 Zatacznik nr 5 Sprawozdanie finansowe za 2014 cb575b54fe62f056afed74a44230bbfd 2016-11-01
10 |Zatacznik nr 5a Sprawozdanie finansowe za 2015 r. ea9%4ec9ccfl4a9413015cd5b2980c87d |2016-11-01
11 |[Zatacznik nr 6 Statut cb4a973782c2081bcded399416dc9d7f (2016-11-01
12 |Zatacznik nr 2 Ocena oddziatywnaia na srodowisko Natura 791664a05f714659ce89be23ace01148 |2016-11-02
2000-mapa
13 |Zatgcznik nr 32 Upowaznienie do ztozenia wniosku 7a64ec4a86c2be8497fea281a73f1266 |2016-11-02
14 |(Zatgcznik nr 11 Audyt energetyczny e3cb52b8d4dd53faca956ab78fb62a3b  |2016-11-02
15 |Zat nr 33b upowazenie do podpisania wniosku - potwierdzenie |8bc2cece21fa7350759aldb6b7537b91 [2017-05-29
przelewy
16 |Zat nr 33a upowazenie do ztozenia wniosku 162b54b5663ce9c8e73348c973f5c06d [2017-05-29
17 |Zat nr 11a - zatacznik do audytu a4f58al1383e5elalb0afc803aaac54d3 2017-05-29
18 |(Zat nr 34 pismo przewodnie €29541330202a2330e273c64729a31c8 |2017-05-29
19 |Zat nr 35 Pismo przewodnie - poprawa 2 8dca75bf07f228939c729f40f71a1046 2017-06-12
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H. OSWIADCZENIA BENEFICJENTA

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz:
1. W mysl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., nr 1146), oswiadczenia oraz dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu sg sktadane pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zezna#h.
2. Zgodnie z art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88 z pézn. zm.), przepisy § 1-3
oraz 5 stosuje sie odpowiednio do osoby, ktéra sktada fatszywe oswiadczenie, jezeli przepis ustawy przewiduje mozliwos¢
odebrania o$wiadczenia pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.
3. Ponadto zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, ,,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzacej podobng dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujgcych srodkami publicznymi - kredytu, pozyczki pienieznej, poreczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowigzania wynikajgcego z poreczenia lub z gwarancji lub podobnego $wiadczenia pienieznego na
okreslony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu ptatniczego lub zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczace
okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu ptatniczego lub
zamodwienia, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5”.

Oswiadczam, ze nie podlegam, a w przypadku projektéw realizowanych w partnerstwie takze ze partnerzy nie podlegajg
wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 z p6zZn. zm.),
-art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbg kary (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).

Oswiadczam, ze projekt jest zgodny i bedzie realizowany z wtasciwymi przepisami prawa wspdlnotowego i krajowego, miedzy
innymi dotyczacymi zamédwien publicznych oraz pomocy publicznej.

Oswiadczam, ze zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg i nie bedg
wspétfinansowane z innych wspdlnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz ze nie narusze zasady zakazu podwdjnego finansowania, oznaczajgcej niedozwolone zrefundowanie
catkowite lub czeSciowe danego wydatku dwa razy ze Srodkéw publicznych (wspélnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Oswiadczam, ze zapoznatem sie i akceptuje Regulamin naboru.

Wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucje
Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczacg lub inng uprawniong instytucje, z zastrzezeniem ochrony informacji w nim zawartych.

Oswiadczam, ze projekt nie zostat zakonczony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Oswiadczam, ze wszystkie dotgczone do wniosku zataczniki, nie bedace oryginalnymi dokumentami, s zgodne z
oryginatami.

Zobowiagzuje sie do zapewnienia trwatosci i utrzymania rezultatéw projektu przez okres okreslony we wniosku (trwatosc
operacji rozumiana zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.)

Oswiadczam, iz w przypadku otrzymania dofinansowania ze Srodkéw RPO, prowadzone bedg dziatania informacyjno -
promocyjnych, zaréwno podczas realizacji projektu, jak réwniez w okresie zachowania jego trwatosci zgodnie z zapisami art.
115 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a takze z Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji programéw operacyjnych polityki spéjnosci na lata 2014-2020.

Oswiadczam, ze wybér partneréw spoza sektora finanséw publicznych (jesli dotyczy) zostat dokonany przed ztozeniem
whniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego z zachowaniem zasady przejrzystosci i rownego traktowania podmiotéw, w
sposéb okreslony w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).

W imieniu Wnioskodawcy wyrazam(y) zgode na doreczanie pism w sprawie projektu za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1422), a w szczegdblnosci poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Oswiadczam, iz nie jestem przedsiebiorca w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepiséw dotyczacych pomocy panstwa.

Oswiadczam, iz nie zalegam z informacja wobec nizej wymienionych rejestréw prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska:

- bazy danych o ocenach oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz strategicznych ocenach oddziatywania na
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srodowisko, o ktérej mowa w art. 128 oraz 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.);

- centralnego rejestru form ochrony przyrody, o ktérym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z pézn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego jako ,,RODQO”) informujemy, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Wojewdédztwa Slaskiego z siedzibg przy ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl , strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2) Zostata wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego
2014-2020 (RPO WSL) w nastepujacych celach:

a. umozliwienia korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i obstugi cyklu zycia projektu,

b. naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedury odwotawczej,

c. publikacji wynikéw naboru na stronie internetowej bip.slaskie.pl, rpo.slaskie.pl oraz na stronach Instytucji Posredniczacych
RPO WSL,

d. w przypadku wyboru do dofinansowania - do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o
dofinansowaniu,

e. realizacji praw i obowigzkédw wynikajacych z umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym: rozliczania
finansowego projektu na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢, wyptaty dofinansowania, monitoringu i kontroli, w tym
kontroli trwatosci, odzyskiwania sSrodkéw wyptaconych Beneficjentowi w zwigzku z realizacja projektu,

f. prowadzenia dziatan informacyjno - promocyjnych,

g. certyfikacji wydatkow,

h. analiz i ewaluacji,

i. ochrony intereséw finansowych Unii Europejskiej,

j. archiwizacji.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest obowigzek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikajacy z:

- art. 125 oraz art. 126 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajacego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spoéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4) Pani/Pana dane osobowe beda ujawniane osobom upowaznionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, ekspertom, pracownikom oraz cztonkom Komisji Oceny Projektédw Instytucji
Poéredniczacych RPO WSL, Wojewodzie Slaskiemu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), wykonawcom ustug w zakresie badan ewaluacyjnych, analiz, ttumaczen, ekspertyz, wykonawcy LSI, powotanym
biegtym, stronom i innym uczestnikom postepowan administracyjnych. Ponadto w zakresie stanowigcym informacje publiczng
dane beda ujawniane zainteresowanemu taka informacjg na mocy przepiséw prawa lub publikowane w BIP Urzedu.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zamkniecia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17
grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujacych pomoc publiczng oraz krajowych przepiséw dotyczacych archiwizacji
dokumentéw.

6) Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowigzkowe, a
konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci obstugi cyklu zycia projektu, ztozenia wniosku o
dofinansowanie, a w przypadku wyboru do dofinansowania zawarcia umowy i realizacji praw i obowigzkéw z niej wynikajacych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
ktérym mowa w art. 22 RODO.
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I. ZALACZNIKI GENEROWANE W SYSTEMIE
1.1. Dane stosowne do okreslenia statusu przedsiebiorstwa - Wnioskodawca

Czy Wnioskodawca jest przedsiebiorstwem samodzielnym/ niezaleznym?

NIE DOTYCZY
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