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  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

    dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna

  dla działania: 4.4. Wysokosprawna kogeneracja
   

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.04.04.00-24-07B3/16-011  

II. TYTUŁ PROJEKTU
Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku  

III. WNIOSKODAWCA - LIDER PROJEKTU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU  

IV. TRYB WYBORU
Tryb konkursowy  

V. NUMER NABORU
RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16  

VI. WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
  8 097 672,59

VII. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
  6 152 225,71

VIII. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
2016-12-30 - 2020-10-31  

IX. INSTYTUCJA ROZPATRUJĄCA WNIOSEK
Instytucja Zarządzająca RPO WSL - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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A. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
A.1. Dane wnioskodawcy – lidera projektu

A.1.1. Dane identyfikacyjne podmiotu

Numer REGON
272780323

Numer NIP
6422585351

Nazwa podmiotu
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD
8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Numer KRS
0000067701

Data rozpoczęcia działalności
1996-01-01

Forma prawna podmiotu
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Forma własności podmiotu
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

A.1.2. Dane teleadresowe podmiotu

Kraj
Polska

Miejscowość
Rybnik

Ulica
ul.Energetyków

Nr budynku
46

Nr lokalu

Kod pocztowy
44-200

Poczta
Rybnik

A.1.3. Możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie

Czy podmiot ma możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie?
CZĘŚCIOWO

Uzasadnienie
Tak.Zgodnie z art.90 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ) udział rocznego
obrotu za rok 2015 z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego
w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, wyniósł 3%.
Oznacza to, że VAT w 97% jest kosztem kwalifikowanym a w 3% kosztem niekwalifikowanym.

A.2. Partnerstwo w ramach projektu

Czy projekt realizowany w partnerstwie?

NIE  

Liczba partnerów projektu (łącznie z liderem)

1  

A.4. Podmiot realizujący projekt

Czy realizacja projektu zostanie powierzona innemu podmiotowi niż wnioskodawca?

NIE  

A.5. Podmiot zarządzający przedmiotem projektu

Czy zarządzanie przedmiotem projektu zostanie powierzone innemu podmiotowi niż lider/wnioskodawca?
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NIE  
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B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU
B.1. Tytuł projektu

Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku  

B.2. Krótki opis projektu

Inwestycja polega na modernizacji źródła ciepła, tj. szpitalnej kotłowni parowo-wodnej zasilanej gazem ziemnym, olejem
opałowym oraz ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rybniku, docelowo
dostosowując parametry urządzeń odbiorczych na terenie szpitala do mocy i parametrów produkowanych w kotłowni.
Projektowana modernizacja kotłowni przewiduje wyłączenie z eksploatacji 2 kotłów parowych wysokoprężnych o wydajności
G=2,0T/h każdy kocioł, wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. zbiornikiem magazynującym i odgazowywaczem termicznym,
zbiornikiem kondensatu, zespołem pomp w kotłowni, węzłem cieplnym wymiennikowym para/woda i instalacją spalinową. W
miejscu powstałym po demontażu kotłów parowych na hali kotłów zostanie wydzielone pomieszczenie i zamontowane
urządzenie kogeneracyjne, w którym spalany będzie gaz ziemny i produkowana energia elektryczna oraz energia cieplna, dla
potrzeb szpitala w układzie całodobowym.  

B.3. Miejsce realizacji projektu

Typ obszaru realizacji

Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  

Czy projekt realizowany na terenie całego województwa śląskiego?

NIE  

  

Miejsca realizacji projektu

Lokalizacja: 1
Województwo Śląskie
Powiat Rybnik  
Gmina Rybnik  
Miejscowość Rybnik  
Kod pocztowy 44-200  
Ulica Energetyków  
Nr 46  
Zaznaczono na mapie

   

B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji

Obszar działalności gospodarczej

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych  

  

Typy projektu

  

1. Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Dominujący
16. Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

Uzupełniający
0.

Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?
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NIE  

B.5. Realizacja projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Czy projekt jest realizowany w formule ppp?

NIE  

B.6. Komplementarność projektu i powiązanie z projektami

B.6.1. Czy projekt jest komplementarny z innym projektem/projektami?

TAK  

  

Komplementarność projektu

Inny projekt: 1
Tytuł projektu
Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku  
Uzasadnienie komplementarności
Projekt obejmował rozwiązania w zakresie projektu budowlano- wykonawczego zabudowy separatorów podczyszczających
ścieki opadowe z powierzchni parkingów dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku. W celu zapewnienia skutecznego podczyszczania
ścieków opadowych z parkingu przewidziano zabudowanie separatorów lamelowych oraz osadników. W jednym przypadku
zastosowano separatora z osadnikiem (kompakt).Miejscem włączenia projektowanego układów podczyszczających są
istniejące studnie istn. 1D1, istn. 2D1, istn. 3D1, istn. 4D1. Wartość projektu to 215 250,00 zł z czego 303 741,69 zł stanowiły
środki pozyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Komplementarność: oba projekty nakierowane są na poprawę stanu
środowiska. Komplementarność z inwestycjami realizowanymi ze źródeł zewnętrznych.  

  Inny projekt: 2
Tytuł projektu
Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej – etap I, II, III, IV  
Uzasadnienie komplementarności
Z uwagi na całkowicie wyeksploatowaną armaturę sieci przesyłowych, takich jak zawory, zasuwy itp. w przypadku
wystąpienia awarii nie było możliwości usunięcia jej poprzez zamknięcie i naprawę uszkodzonego odcinka, stąd częsta była
konieczność wyłączenia wody w całym Szpitalu, co znacząco wpływało na proces leczenia. Stąd też podjęto się realizacji
projektu wymiany sieci zewnętrznych (magistralnych) c.w.u., cyrkulacji, wody zimnej. Zakres inwestycji obejmował:
- Instalację wody zimnej użytkowej
- Instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej
- Instalację hydrantową
Wartość inwestycji: 1 144 371,00 zł.
Etap I, II -częściowe finansowanie zadania jw. z środków Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową z dnia 14.06.2013 r. w
wysokości 406 925,00
Etap III, IV -częściowe finansowanie zadania z środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 700 000,00.
Komplementarność: oba projekty ukierunkowane na poprawę warunków pobytu i leczenia pacjentów, ten sam obszar
problemowy.  

  Inny projekt: 3
Tytuł projektu
Roboty instalacyjne związane z wyłączeniem z eksploatacji sieci parowych i centralnej produkcji pary w Kotłowni na rzecz
lokalnych, elektrycznych wytwornic pary ze stacjami uzdatniania wody  
Uzasadnienie komplementarności
Efektem końcowym modernizacji technologii wytwarzania pary było uruchomienie nowoczesnych elektrycznych wytwornic
pary, zlokalizowanych bezpośrednio w miejscu odbioru pary. Zastosowanie tego rozwiązania wpłynęło na znaczące
zmniejszenie kosztów wytworzenia pary, przesyłu oraz poprawę jej jakości.
Zmiana ta pozwoliła uzyskać oszczędności, które oszacowane zostały w audycie energetycznym Szpitala na 383 000,00 zł w
skali roku oraz na uniknięcie kosztownych remontów, wymiany kotłów parowych, uniknięcie kosztów coraz częstszych awarii
tranzytowej sieci parowej.
Przedsięwzięcie było kontynuacją zadania inwestycyjnego zrealizowanego w listopadzie 2008 r. i obejmującego zakup:
- 11 sztuk elektrycznych wytwornic pary,
- 6 sztuk stacji uzdatniania wody (urządzenia towarzyszące),
- 2 sztuki zbiorników kondensatu (urządzenia towarzyszące).
Koszt inwestycji 530 887,56 zł,środki własne. Komplementarność: oba projektu nakierowane są na poprawę efektywności
energetycznej, sam obszar problemowy  
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  Inny projekt: 4
Tytuł projektu
Wymiana 914 transformatorów SN/nN w województwie śląskim celem ograniczenia strat sieciowych  
Uzasadnienie komplementarności
Projekt realizowany z Funduszu Spójności
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
działanie: IX.2. Efektywna dystrybucja energii. Wartość projektu: 22 940 253,72 zł, z czego dofinansowanie z Unii
Europejskiej wyniosło 5 812 057,61 zł.
Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmował wymianę 914 transformatorów SN/nN zainstalowanych w stacjach
elektroenergetycznych na terenie Oddziału Gliwice. Do końca 2014r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały
wymienione. Projekt został zakończony. Realizacja tej inwestycji oraz realizacja przez Wnioskodawcę jego projektu na
zasadzie synergii przyczyni się do znacznej w wymiarze regionalnym poprawy efektywności funkcjonowania sektora
energetycznego z uwagi na znaczne oszczędności w zużyciu energii oraz ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych pyłów do
atmosfery przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców województwa. Komplementarność z
projektami szczebla regionalnego, ten sam obszar problemowy.  

  Inny projekt: 5
Tytuł projektu
Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim  
Uzasadnienie komplementarności
Przedmiotem projektu zrealizowanego przez Powiat Rybnicki było wykonanie termomodernizacji 12 budynków użyteczności
publicznej z terenu Powiatu Rybnickiego. Przedsięwzięcie przyczyniło się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do
powietrza i oszczędności w zużyciu energii, czego efektem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów na
utrzymanie obiektów. Zakres projektu obejmował m.in. prace w zakresie: wymiany instalacji CO wraz ze źródłem ciepła,
ocieplenie elewacji, stropów, poprawę wentylacji obiektów i wymianę stolarki. Oba projekty na zasadzie synergii przyczynią
się do trwałej poprawy efektywności energetycznej obiektów użytku publicznego przyczyniając się tym samym do poprawy
efektywności funkcjonowania sektora publicznego w Polsce. Wartość inwestycji: 8 261 312,11 zł, koszt dofinansowania z
EFRR: 5 879 016,76 zł. Komplementarność z projektami szczebla krajowego i regionalnego, ten sam obszar problemowy.  

   

B.6.2. Powiązanie z projektami

  

Czy projekt jest powiązany (w ramach wiązki/grupy projektów) z projektem/projektami?

NIE  

B.7. Czy realizacja projektu w formule zaprojektuj i wybuduj?

NIE  

B.8. Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

Na podstawie analizy status quo zdiagnozowane główne problemy z jakimi zmaga się Wnioskodawca i które występują na
obszarze oddziaływania projektu:
a) Wysokie nakłady finansowe wynikające z wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną – wysoka
kapitałochłonność działalności Szpitala przy ograniczonych zasobach finansowych wymusza podejmowanie działań, które
pozwolą na redukcję ponoszonych kosztów, w tym związanych z utrzymaniem obiektu Szpitala. Ich lwią część stanowią opłaty
za energię elektryczną i cieplną, których składową są opłaty za przesył energii.
b) Brak bezpieczeństwa dostaw energii –działalność Szpitala ze względu na swoją specyfikę nie może być narażona na
przerwy dostaw energii, gdyż wiąże się to nawet z zagrożeniem życia pacjentów. Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego jest priorytetem dla każdego Szpitala.
c) Zbyt wysoka emisja CO2, tlenku siarki i azotu – konsekwencją wysokiego zużycia energii jest wysoki poziom emisji
szkodliwych związków do atmosfery, głownie CO2, tlenku siarki i tlenku azotu.
d) Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza – Subregion Zachodni należy do obszarów o bardzo dużym zanieczyszczeniu
powietrza i stanowi strefę przekroczeń poziomu niebezpiecznych substancji takich jak pyłu PM10 oraz PM2,5, jest to poważny
problem zwłaszcza w aglomeracji rybnickiej.
e) Niski poziom przedsiębiorczości – Rybnik to najbardziej zielone miasto w Polsce, położony wśród wód i lasów, w latach
międzywojennych słynął już jako miasto kwiatów i ogrodów, zdobył I miejsce w konkursie "Zielone Miasto 2000", jest to też
miasto z jedną z najdłuższych ilością ścieżek rowerowych w Polsce. Jego atrakcyjność turystyczna wynika też z licznych
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zabytków, Zalewu Rybnickiego oraz Rybnickiego Parku Atrakcji. Obecnie wysoki poziom zanieczyszczeń zniechęca do
aktywności turystycznej, co przekłada się na niski stopień aktywności gospodarczej w branży turystycznej a co za tym idzie
wysokie bezrobocie.
Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego, tj. zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej
kogeneracji. Umożliwi ona na zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej Szpitala poprzez obniżenie ilości
zużywanego paliwa, ograniczenie emisji CO2 emitowanego do atmosfery i większą elastyczność produkcji ciepła do
ogrzewania ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Realizacje celu szczegółowego przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, tj. podejmowanie działań przyczyniających się do
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wzrost produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, a co za tym idzie poprawa
efektywności energetycznej i redukcja szkodliwych substancji do atmosfery pozwoli na skuteczne kształtowanie modelu
gospodarki niskoemisyjnej.
Cele wyznaczone dla projektu są w pełni spójne z celami określonymi w RPO WSL na lata 2014-2020, tj. celem tematycznym
„Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”, który odnosi się również do priorytetu
inwestycyjnego 4g „promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”. Z uwagi na wysoki stopień korespondencji celów projektu z celami wyznaczonymi w
RPO WSL realizacja celów założonych dla projektu w całości przyczyni się od osiągnięcia celów RPO WSL.
Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że realizacja projektu w zaplanowanym zakresie pozwoli na
rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów gdyż umożliwi ograniczenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej, a
co za tym idzie redukcję ponoszonych kosztów. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji pozwoli na
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, tak istotnego w przypadku działalności Szpitala. Niewątpliwą korzyścią z
realizacji inwestycji będzie również ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych pyłów, w tym PM10 i PM 2.5, tym samym
przyczyniając się do poprawy stanu powietrza, w regionie rybnickim oraz w sąsiednich regionów i województw.  

B.9. Uzasadnienie spełnienia kryteriów 

  Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  
Spełnienie warunków dostępu określonych w pkt. 2.2 regulaminu naboru.
-planowana do budowy instalacja do wysokosprawnej kogeneracji będzie o mocy 849 kWel
-zostanie osiągnięta poprawa o 23,08% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii
-realizacja projektu pozwoli na się redukcję emisji CO2 w skali roku o 34%. Zmniejszenie emisji C02 spowodowane
zmniejszeniem emisji CO2 przez kompleks obiektów Szpitala 2 514,05 tCO2. Inwestycja pozwoli na zastąpienie spalania paliwa
stałego o dużej emisji zanieczyszczeń spalaniem „czystego” paliwa gazowego przy znacząco wyższym wykorzystaniu energii
pierwotnej paliwa kopalnego
-instalacja uzasad. ekonom., o jak najmniejszej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń pow. – audyt en.
-inwestycja nie jest oparta o OZE, węgiel kamienny, węgiel brunatny
-nie przewiduje się innowacyjnych rozwiązań, tj. wsparcie zabudowy układów energetycznych wykorzystujących metan z
odmetowywania kopalń
-w projekcie nie ma pomoc publicznej.

   

B.10. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie)

 Podmiotem odpowiedzialnym za właściwe przygotowanie i realizację projektu będzie SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Projekt
wdrażany będzie przez kompetentne oraz doświadczone osoby – pracowników SPZOZ WSS Nr 3, wedle ustalonego wcześniej
harmonogramu z zastosowaniem prawa zamówień publicznych. Do Zespołu należeć będą:
a) Bożena Mocha – Dziechciarz - Dyrektor naczelny SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku – wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, w
tym od 2013 do 2014roku pełniła funkcję Dyrektora i Likwidatora Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tychach. Od
listopada 2014 roku pełni funkcję Dyrektora SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Uprawniona jest do reprezentacji SPZOZ WSS Nr 3.
W projekcie odpowiedzialna za kierowanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie, kontrolę realizacji przebiegu
projektu, określanie kierunku prac osób zaangażowanych w projekt i kontrolę efektów ich pracy.
b) Grzegorz Wawoczny - Inżynier Obiektu. Absolwent elektroniki biomedycznej i licznych studiów podyplomowych. Posiada
doświadczenie przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych w ramach RPO WSL 2007-2013, 2014-2020 oraz POiIŚ. W
projekcie odpowiedzialny za nadzorowanie procesu aplikowania o środki zewnętrzne, udział w procesie wyboru wykonawców,
nadzór nad realizacją projektu oraz właściwą eksploatacją powstałej infrastruktury i wdrożenie działań promocyjnych.
c) Paulina Nosiadek - Główna Księgowa - absolwentka bankowości i finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz
studiów podyplomowych MASTERE - MBA Inżynieria Finansowa i Bankowość oraz Rachunkowość. Posiada bogate
doświadczenie związane z rozliczaniem dotacji uzyskanych przez Szpital, w tym z UE. W projekcie odpowiedzialna za
monitoring kosztów realizacji projektu, operacje księgowe, kontrolę i rozdysponowanie pozyskanych środków finansowych
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otrzymanych z EFRR, archiwizowanie dokumentów finansowych projektu.
d) Izabela Kańkowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Posiada doświadczenie w przy realizacji wielu
projektów inwestycyjnych w ramach RPO WSL oraz POiIŚ. W projekcie będzie odpowiedzialna za zorganizowanie prac komisji
przetargowej i prawidłowe przeprowadzenie przetargów.
e) Antoni Lepiarczyk Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego odpowiedzialny będzie za stronę merytoryczną (prace
projektowe i prace budowlane) udzielania zamówień publicznych. Posiada doświadczenie przy realizacji projektu
inwestycyjnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Szpital posiada potencjał prawny. SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000067701, na mocy postanowienia z dnia 4 grudnia 2001 r., sygnatura akt: GL.X NS-REJ.KRS/21902/15/812.
Skuteczność realizacji projektu gwarantuje odpowiedni potencjał administracyjny wyrażający się wielością i ilością projektów
zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 lat, w tym m.in. „Termomodernizacja budynków Administracji, Przychodni
Wielospecjalistycznej i Anatomii Patologicznej SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”(wartość 2 319 001,00 zł), „Zabudowa separatorów
podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów dla SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” (wartość 15 250,00 zł),
Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych), cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej – etap I, II, III, IV (wartość 1 144
371,00 zł),”Roboty instalacyjne związane z wyłączeniem z eksploatacji sieci parowych i centralnej produkcji pary w Kotłowni
na rzecz lokalnych, elektrycznych wytwornic pary ze stacjami uzdatniania wody” (wartość 530 887,56 zł). Wnioskodawca
posiada prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomością przekazanego przez Województwo Śląskie. Uzyskał on
wszystkie wymagane pozwolenia tj. pozwolenie na budowę, Natura 2000, deklarację wodną i opinię o braku konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z UM  

B.11. Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / prowadzenia działalności
w ramach projektu.

Wnioskodawca uzyskał:
a) zezwolenie na budowę nr 266/73530/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
b) opinię z Urzędu Miasta w Rybniku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z 12.04.2016
r.
c) deklarację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o braku wpływu inwestycji na obszary Natura 2000
d) deklarację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o braku wpływu inwestycji na stan jednolitych części
wód podziemnych i powierzchniowych
- promesę Prezesa URE koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
Są to wszystkie wymagane decyzje/zezwolenia/opinie wymagane dla przedmiotowego projektu.
Szpital posiada również warunki techniczne przyłączenia do sieci OSD.  

B.12. Utrzymanie celów i trwałości projektu

Okres trwałości

5 lat  

Odpowiedzialność za utrzymanie celów i trwałości projektu

Jedyną instytucją odpowiedzialną za zarządzanie projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji
będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Będzie to również
jedyny podmiot odpowiedzialny za pomiar i monitorowanie wskaźników.
Nieruchomość, na której położony jest Szpital jest własnością województwa śląskiego oddaną Wnioskodawcy w nieodpłatne
użytkowania na czas nieokreślony. Użytkowanie, jako jedno z ograniczonych praw rzeczowych, uregulowane zostało
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z przepisów art. 254 tej ustawy wynika, iż użytkowanie jest
niezbywalne, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść służących mu uprawnień płynących ze stosunku użytkowania na
inne osoby. Elementy infrastruktury wytworzone i nabyte w ramach projektu wejdą w skład majątku SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku.
Dyrekcja oraz administracja SPZOZ WSS nr 3 będzie nadzorowała eksploatację majątku oraz zarządzała nim od strony prawnej
i księgowej.  

Założenia do utrzymania celów i trwałości projektu

Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura wykorzystywana będzie do zadań statutowych SP ZOZ WSS nr 3, w
ramach usług świadczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie koszty utrzymania i
konserwacji stworzonej infrastruktury będą pokrywane ze środków własnych Zespołu. Środki przeznaczone na bieżące
utrzymanie pracy Szpitala zagwarantowane są w corocznym planie finansowym Szpitala ustalanym przez Dyrektora i
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opiniowanym przez Radę Społeczną Zespołu.  

Trwałość finansowa

SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku będzie pokrywał samodzielnie koszty związane z eksploatacją powstałej infrastruktury. Szpital od
lat prowadzi stabilną oraz przejrzystą politykę finansową w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnętrzne procedury.
Gwarantuje to trwałość finansową projektu. Ponadto Wnioskodawca prognozuje, że będzie posiadał wystarczające środki
finansowe na pokrycie kosztów operacyjnych oraz wydatków odtworzeniowych, co znajduje uzasadnienie w wyciągu
bankowym, zgodnie z którym średnie saldo za 3 ostatnie miesiące wynosiło 3 287 130,08 zł. Projekt nie wiąże się z ryzykiem
wystąpienia niewystarczających środków pieniężnych.  

B.13. Pomoc publiczna w projekcie

B.13.1. Test pomocy publicznej

a. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu funkcjonalnym (wykorzystuje produkty projektu do
działalności o charakterze gospodarczym)?

NIE  

Uzasadnienie

Wnioskodawca prowadzi działalność w ramach kontraktu z NFZ. Inwestycja będzie przede wszystkim wykorzystywana w
ramach kontraktu z NFZ. Wnioskodawca prowadzi też działalność gospodarczą – w 2016 r. przychody z dz. gospod. wyniosły
1,63% przychodów i w okresie kilkudziesięciu lat nie powinny przekroczyć w żadnym roku 20%. Zatem prowadzona
działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą.
Na podstawie danych za 2016 r. ustalono, że zużycie energii elektrycznej w podziale na działalność niegospod. i gospodarczą
rozkłada się w proporcji dz. niegospodarcza – 75,4%, działalność gospodarcza – 24,6%. W zakresie energii cieplnej działalność
niegospodarcza – 84,4%, a działalność gospodarcza – 15,6%. W efekcie: Produkcja Energii elektrycznej: *na działalność
niegospodarczą 2 944 798 kWh, 75,4% *na dz. Gospod. 960 602 kWh, 24,6% Produkcja ciepła w module: *na dz. niegosp. 3
683 667 kWh, 84,4% *na dz. Gospod. 681 733 kWh, 15,6%.

b. Czy transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej jest selektywny – tzn. uprzywilejowuje określone
podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr?

TAK  

Uzasadnienie

Nie wszystkie podmioty, które wezmą udział w konkursie otrzymają dofinansowanie, uzyskanie przez
Wnioskodawcę będzie oznaczać uzyskanie przez niego korzyści i uprzywilejowuje go względem
innych podmiotów.  

c. Czy transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż
rynkowe?

TAK  

Uzasadnienie

Podstawą do oceny tego kryterium była odpowiedź na pytanie zawarte w siatkach analitycznych „Czy inwestor postępujący
zgodnie z regułami rynkowymi udostępniłby fundusze dla projektu na tych samych warunkach? Wnioskodawca porównując
warunki dofinansowania z ofertą dostępną na rynku, np., ofertą kredytową jednoznacznie uznał, uzyskanie przez niego
dofinansowanie będzie stanowić dla niego korzyść (wobec alternatywnej możliwości wiążącej się ze spłatą kredytu i odsetek)  

d. Czy w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji?

NIE  

Uzasadnienie

Zgodnie z odpowiedzią udzielona w punkcie a) przedmiot projektu nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej
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(działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą). Zatem nie może w efekcie transferu środków z dotacji nie może
nastąpić zakłócenie konkurencji.  

e. Czy transfer wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi?

NIE  

Uzasadnienie

Transfer nie będzie mieć wpływu na wymianę gospodarczą pomiędzy krajami członkowskimi, ponieważ:
1. Skala działalności podmiotu – Szpital zabezpiecza przede wszystkim potrzeby mieszkańców powiatu rybnickiego i w
mniejszym stopniu powiatów ościennych.
2. Strefa oddziaływania – pacjenci głównie z powiatu rybnickiego, sporadycznie z powiatów ościennych (gminy przyległe).
3. Szpital położony jest poza miejscowością turystyczną.
4. W obrębie Szpitala działa wiele Oddziałów – leczenie najczęstszych schorzeń.
5. Opieka oferowana jest w języku polskim.
6. Na terenie nie występują inwestorzy zagraniczni, prowadzący działalność analogiczną do Wnioskodawcy.
7. Wnioskodawca nie jest nastawiony na obsługę pacjentów zagranicznych. Pacjenci zagraniczni hospitalizowani są jedynie w
przypadku nagłego zagrożenia zdrowia i życia (przypadki incydentalne).

B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis

Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej?

  NIE

Czy projekt podlega zasadom pomocy de minimis?

  NIE

B.14. Analiza techniczna – stan aktualny

Kotłownia wyposażona jest w trzy kotły wodne typu UT- 1900 firmy LOOS o wydajności 1900 kW każdy oraz dwa kotły parowe
(nie użytkowane) dwuciągowe, kompaktowe wysokociśnieniowe typu U-HD 2000 firmy LOOS o wydajności 2 t/h pary każdy z
wentylatorowymi palnikami olejowo - gazowymi.
Czynnikami grzewczymi wytwarzanymi w kotłowni są:
- woda grzewcza o stałej temperaturze 120 °C
- dla potrzeb technologicznych Szpitala ,
- zasilania wymiennikowni CWU
- jako rezerwa dla zasilania instalacji CO Szpitala (po obniżeniu jej temperatury do parametrów 90/70 °C ).
KOTŁOWNIA WODNA:
Kotły wodne KW-1 , KW-2 i KW-3 wyposażone są fabrycznie w:
- pełną automatykę kontroli pracy ( szafka sterownicza kotła)
- zawory bezpieczeństwa,
- armaturę odcinającą,
- palniki gazowo- olejowe firmy Veishaupt.
Każdy z kotłów wyposażony jest w pompę obiegu kotłowego PO typu Grundfos LP80-200/200 zapewniającą wymagany
przepływ wody przez kocioł.
Każdy kocioł wodny posiada swój układ regulacji parametrów powrotu wody zasilającej kocioł oparty o zawory regulacyjne
trójdrożne.
KOTŁOWNIA PAROWA:
Kotły parowe w chwili obecnej, ze względu na rezygnacje z zastosowania pary w szpitalu nie są użytkowane.
WYMIENNIKOWNIA CO
Podstawowym źródłem ciepła dla instalacji CO. 90/70°C Szpitala jest istniejąca miejska sieć
cieplna 2 x Dn 200 , dostarczająca (tylko w sezonie grzewczym ) wodę grzewczą o
parametrach 130/75°C. Transformacja parametrów wody następuje w dwóch bateriach wymienników płytowych (o mocy 4,1
MW każda ) po dwie sztuki wymienników ( połączonych równolegle ) typu CP-500-148 firmy Cetetherm.
Do uzupełniania wody w instalacjach grzewczych 120/70°C i 90/70°C używana jest woda wodociągowa uzdatniana. poniżej
0,1°N.
Instalacja C.O. była częściowo modernizowana. Wyposażona jest ona w zawory regulacyjne podpionowe, rurociągi pionowe z
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podejściami pod grzejniki. Rozdział dolny. W przeważającej większości grzejniki członowe, żeliwne, wyposażone w głowice
termostatyczne. Przesył odbywa się siecią cieplną o stałych parametrach 90/70oC.
Źródłem zaopatrzenia w zimną wodę dla całego szpitala jest miejska siec wodociągowa.
Źródłem przygotowania C.W.U. są kotły UT- 1900 firmy LOOS.
Źródłem CWU o temperaturze 55 °C dla obiektów Szpitala jest węzeł wymienników CWU wydajności całkowitej 1,46 MW.
Węzeł wymienników CWU składa się z dwu niezależnych układów podgrzewu WU-1, WU-2 o mocy po 0,73 MW każdy,
wyposażonych w oddzielne układy regulacyjne i zabezpieczające. Jako wymienniki zastosowano wymienniki płytowe lutowane
firmy CETETHERM typu CP422-150.
Woda podgrzana w wymiennikach WU-1, WU-2 przepompowywana jest za pomocą pomp ładujących Pł-1, Pł-2 do zasobników
ZA. Układ technologiczny zasobników ZA umożliwia ich pracę szeregową lub równoległą, a także wyłączenie z pracy
dowolnego zasobnika (np. czyszczenie). Ponadto układ wyposażono w dwie pompy cyrkulacyjne PC-1, PC-2 zapewniające
ciągłą dostawę ciepłej wody u poszczególnych odbiorców.
Charakterystyka techniczna instalacji c.w.u - sieci izolowane, prowadzone w szachtach technologicznych. Ciepła woda
użytkowa, cyrkulacja oraz woda zimna rozprowadzana jest do wewnętrznych instalacji w budynkach za pomoc szpitalnej sieci.
Instalacje C.W.U. posiadaj cyrkulacje, wymuszona pompami.
Ocena węzła cieplnego lub kotłowni znajdującego się w budynku i systemu grzewczego:
Kotłownia gazowa stan dostateczny. Wymiennikownia PEC stan dostateczny.
Kotły parowe mają ok. 20 lat. Z uwagi na fakt, iż zlikwidowana została pralnia, a kuchnia przeszła na inne urządzenia,
znacznemu zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na parę technologiczną. Dostawa pary i odbiór kondensatu siecią o długości
kilkuset metrów powodowało duże straty ciepła, dlatego postanowiono wycofać z ruchu kotły parowe. Kotły parowe
wykazywały ponadto znaczny stopień zużycia. Równocześnie zastosowano elektryczne wytwornice pary o ciśnieniu roboczym
3 bar. System grzewczy po przeprowadzonej modernizacji znajduje się w dobrym stanie technicznym.  

B.15. Analiza techniczna – stan projektowany

Jako źródło ciepła i energii elektrycznej zastosowano agregat energii skojarzonej o mocy elektrycznej ok. 849 kWel, i napięciu
0,4 kV, oraz mocy cieplnej 484kWth. Jako paliwo dla agregatu przewidziano gaz ziemny grupy E z instalacji gazu sieciowego
na terenie szpitala, doprowadzony już do kotłowni do istniejących kotłów. Energia cieplna powstała z chłodzenia korpusu
generatora i odzyskiwana ze spalin poprzez wodę grzewczą o parametrach Tz/Tp=90/70oC nadaje się do wykorzystania:
a) dla potrzeb grzewczych c.o. szpitala
b) dla potrzeb c.t.
c) dla potrzeb przygotowania c.w.u.
Produkowana w agregacie en. elektr. zmniejsza tym samym zakup en. elektr. przez szpital z Zakł. Energet. Potrzeby cieplne
szpitala przewyższające moc cieplną projektowanego kogeneratora pokryte zostaną z istniejącej kotłowni wodnej zasilanej
gazem, bądź z sieci ciepłowniczej PEC przez istniejące węzły wymiennikowe, których układ grzewczy poddano modernizacji.
W rozwiązaniu dobrano kogenerator o mocy elektrycznej 849kWel, i całkowitym zapotrzebowaniu na energię =2055KW
dostosowany do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E w pełni zautomatyzowany do wytwarzania en.
skojarzonej.
Użytkowa moc cieplna z agregatu uwzgledniająca odzysk ciepła z chłodzenia agregatu i ciepła ze spalin wynosi
Qc=484+465=949kWth. Poziom emisji zanieczyszczeń będzie spełniać wymagania normy TA Luft:
NOx<500 mg/nm3
CO<1000 mg/nm3
Oprócz zakupu agregatu energii skojarzonej, wykonania instalacji odzysku ciepła z silnika gazowego i spalin, inst. chłodzenia
mieszanki, inst. chłodzenia awaryjnego, inst. smarowania, gospodarki gazowej agregatorowni, inst. wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej w agregatorowni, konieczne są:
*roboty konstrukcyjno–budowlane kotłowni i agregatorowni, w tym m.in. prace związane z zagospodarowaniem terenu (m.in.
utwardzenie placu, ułożenie chodnika).
*roboty elektryczne i AKPiA (aparatura kontrolno–pomiarowa i automatyka) związane z włączeniem do sieci dystrybucyjnej
przez sieć wewnętrzną Szpitala modułu kogeneracyjnego.

Zakres prac –na podst. analizy wariantów:
a) Montaż instalacji fotowoltaicznej i wymiana kotłów na zasilane gazem. Inwestycja przyczyniłaby się zarówno do poprawy
efektywności energetycznej jak i cieplnej. Koszt takiej inwestycji byłby jednak znacznie wyższy, czas zwrotu inwestycji
znacznie dłuższy. Inwestycja jest więc nieuzasadniona ekonomicznie. Koszt inwestycji: 9 000 000,00 zł
b) Zabudowa modułu kogeneracyjnego - jako źródło ciepła i en. elektr. zastosowano agregat energii skojarzonej o mocy
elektrycznej ok. 425kWel. Pomimo niższych nakładów związanych z tą inwestycją 5 699 051 zł, jest ona mniej uzasadniona
ekonomicznie. Koszt wytwarzania ciepła byłby znacznie wyższy, byłby również gorszy minimalny efekt ekonomiczny ∆Otmin
[zł/rok] 48 718 (171 236 wariant optymalny) oraz dłuższy czas zwrotu –116,98 lat (40,09 lat wybrany wariant).
Po analizie wszystkich wariantów podjęto decyzję o montażu instalacji do kogeneracji 849 kWel jako optymalnej pod
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względem technicznym, technologicznym, ekonomicznym, a także najbardziej odporny na skutki zmian klimatu i
ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Wariant optymalny jest zgodny z najlepszą praktyką w dziedzinie prac zaplanowanych w
projekcie. Inwestycja została zaplanowana tak, aby dostosować ją do wymogów przepisów prawa na każdym etapie realizacji
(PZP, prawo budowlane). Tylko inwestycja w takim zakresie umożliwi całkowite zaspokojenie popytu użytkowników
(pracowników i pacjentów Szpitala). Jest to wariant optymalny pod względem stosunku jakości do nakładów i najbardziej
efektywna opcja pod względem energetycznym.
Realizacja projektu ma na celu dostarczanie en. elektr. i cieplnej wyłącznie na potrzeby obiektów szpitalnych. Na module
będzie blokada uniemożliwiająca sprzedaż en. elektr. do sieci do czasu zamortyzowania środka trwałego. Moduł
kogeneracyjny przewidujący sprzedaż en. elektr. nie jest modułem kosztowniejszym niż moduł wyłącznie na potrzeby własne
Wnioskodawcy (kwestia zaprogramowania).  

B.16. Analiza specyficzna

Instalacja spełnia warunki definicji wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z załącznikiem II do Dyrektywy 2012/27/UE.
Przewidziana przebudowa instalacji na wysokosprawną kogenerację skutkują redukcją emisji CO2 o co najmniej 30% w
odniesieniu do istniejącej instalacji (34%).
Projekt jest również efektywny technologicznie i ekologicznie pod względem przyjętych rozwiązań w zakresie produkcji energii
w wysokosprawnej kogeneracji. W projekcie zastosowano bowiem technologie o najwyższej sprawności energetycznej min. z
wykorzystaniem ciepła odpadowego spalin odlotowych i najwyższej sprawności elektrycznej kogeneracji dla zastosowanego
przedziału mocy elektrycznej. Stopień wykorzystania energii pierwotnej dzięki temu jest bardzo wysoki. Energia wytworzona w
wysokosprawnej kogeneracji w większości zastępuje energię opartą na nośniku energii – węglu kamiennym, o bardzo wysokim
stopniu zanieczyszczenia atmosfery. Stąd wysoki poziom eliminacji zanieczyszczeń środowiska. Rozwiązania techniczne
wykorzystują w pełni dostępny na rynku potencjał technologiczny w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, co skutkuje
wysokim wykorzystaniem potencjału poprawy efektywności w zakresie realizowanej inwestycji. Z uwagi na przewidywaną
dostępność inwestora do analizy parametrów pracy wysokosprawnej kogeneracji nastąpi znacząca poprawa świadomości
wpływu poprawnej eksploatacji na uzyskaną efektywność systemu. Wysokosprawna kogeneracja zastępuje wytwarzanie
energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych o wykorzystaniu energii pierwotnej paliw a stałego około 40%, oraz ciepło
sieciowe z paliwa stałego i ciepło z nisko sprawnych kotłów na paliwo gazowe. Obecna emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w
tym dwutlenku węgla jest na wysokim poziomie. Przyjęte rozwiązania techniczne i systemowe, w tym również optymalizacja
wielkości modułu kogeneracyjnego są najbardziej efektywne i najmniej emisyjne.
Realizowana inwestycja prowadzi do redukcji CO2 o 34% (audyt energetyczny, s. 35). Inwestycja charakteryzuje się również
efektywnością kosztową redukcji CO2 na poziomie 2 778,25 [zł/t CO2] (audyt energetyczny, s. 35 - w audycie wskaźnik
obliczony jako stosunek nakładów na zadanie zabudowa instalacji do kogeneracji do wartości redukcji CO2, tu wydatków
kwalifkowanych projektów do do wartości redukcji CO2).
Wskaźnik liczba wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji wynosi 0,27.
Poziom zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi w poszczególnych budynkach:

1. Administracja I – 209 kWh/m2
2. Przychodnia Wielospecjalistyczna – 113 kWh/m2
3. Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3 – 218 kWh/m2
4. Pawilon nr 4 Centralna Steryzlizatornia – 112 kWh/m2
5. Pawilon Łóżkowy nr 5 – 227 kWh/m2
6. Pawilon nr 6 – 89 kWh/m2
7. Pawilon nr 7 – 210 kWh/m2
8. Budynek zwierzętarni – 330 kWh/m2
9. Zakład Anatomopatologii – 139 kWh/m2
10. Pralnia – 235 kWh/m2
11. Kuchnia – 134 kWh/m2
12. Kotłownia – 23 kWh/m2
13. Zaplecze Techniczno-gospodarcze 17 – 111 kWh/m2
14. Zaplecze Techniczno-gospodarcze 17a – 176 kWh/m2
15. Magazyn odpadów medycznych – 256 kWh/m2
16. Kaplica + łącznik do Pawilonu nr 5 – 466 kWh/m2

Wskaźnik EPH + W jest zgodny zatem z normami z 2014 r. (s. 36 audytu energetycznego, za wyjątkiem kaplicy + łącznika do
pawilonu nr 5).
Wnioskodawca nie będzie realizował projektu w partnerstwie publiczno-prywatnym z podmiotem będącym dostawcą usług
energetycznych, wytworzona energia nie będzie odsprzedawana lecz w całości wykorzystywana na potrzeby Szpitala.
Wyprodukowana energia nie będzie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej – nie będzie prowadzona jej sprzedaż. Układ
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kogeneracyjny zostanie przez dostawcę uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy „na potrzeby własne”. Koszt ten został
uwzględniony w budżecie projektu.
Projekt wykazuje powiązanie z dokumentami o charakterze planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i
poprawy efektywności energetycznej. Projekt wpisuje się w:
a) „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Rybnika”. W dokumencie tym wskazano na konieczność podejmowania
inwestycji, w tym w sektorze budownictwa publicznego, które pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci
ograniczenia emisj i substancji do powietrza, redukcji zużycia energii finalnej, a działania te powinny koncentrować się m.in.
na zwiększaniu sprawności wytwarzania ciepła poprzez przebudowę regionalnego źródła ciepła na źródło oparte na systemie
wysokosprawnej kogeneracji. Priorytetowymi celami wskazanymi w tym dokumencie jest ograniczenie emisji substancji
zanieczyszczających powietrze i emisji CO2. Realizacja projektu Wnioskodawcy z uwagi na zakres i planowane efekty
środowiskowe przyczyni się do osiągnięcia tych celów.
b) „Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”. – energetykę wskazano jako jedną z 3 inteligentnych
specjalizacji. Jednym z priorytetów Strategii jest „Kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości”, dla którego cel
strategiczny określono następująco: „Budowa nowej infrastruktury inteligentnego wzrostu, bazującego na technologiach
niskoemisyjnych i efektywności energetycznej”. Realizacja inwestycji spowoduje rozwój infrastruktury opartej na
technologiach niskoemisyjnych i wysokiej efektywności energetycznej. Inwestycja, której istotą jest wdrożenie rozwiązań
zaawansowanych technologicznie ograniczenie szkodliwej emisji i ograniczenie strat energii na etapie produkcji energii
niewątpliwie wpisuje się w wizję rozwoju określoną w Strategii.
c) „Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020” – Jednym z celów wskazanych w tym dokumencie jest. „Polska
Południowa Przestrzenią Partnerskiej Współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych”. Jako możliwe
kierunki interwencji dla osiągnięcia tego celu wskazano m.in. . „Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska i
zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi” co może zostać osiągnięte poprzez „Zacieśnianie współpracy na rzecz
poprawy jakości powietrza”. Podjęcie działań przez Wnioskodawcę w połączeniu z innymi inicjatywami podejmowanymi na
terenie województwa śląskiego i małopolskiego przyczyni się do realnej poprawy stanu powietrza. Przedmiotowy projekt jest
również komplementarny z projektem wynikającym ze Strategii Ponadregionalnej – jako jeden z projektów określonych jako
kluczowe dla realizacji Strategii Rozwoju Polski Południowej wskazano projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu
ograniczenia niskiej emisji w Polsce Południowej”. Z uwagi na zakres projektu i uwzględnienie w nim działań na rzecz poprawy
stanu powietrza działania zaplanowane przez Wnioskodawcę należy uznać za przyczyniające się do realizacji programu
ograniczenia niskiej emisji w Polsce Południowej.
W projekcie zostanie osiągnięta poprawa o 23,08% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Szczegółowe obliczenia – w dołączanym
załączniku nr 1 do audytu „Obliczenia efektywności energetycznej instalacji kogeneracji w porównaniu do rozdzielonej
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii w kotłowni SPZOZ WSS Nr 3 w
Rybniku”.
Nowa instalacja kogeneracji jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, charakteryzuje się jak najmniejszą z możliwych
emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (tj. PM10) – źródło – audyt energetyczny.  

B.17. Analiza finansowa

Analiza została przeprowadzona w oparciu o metodologię zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (analiza DCF).
Zakładamy 4% stopę dyskontową i analizę w cenach stałych. Analizę wykonujemy z punktu widzenia podmiotu
eksploatującego projekt w układzie różnicowym. Beneficjent może odzyskać 3% podatku VAT, co zostało uwzględnione w
analizie finansowej.

Na okres odniesienia składa się okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych (obejmujący fazę realizacji) oraz okres fazy
operacyjnej (eksploatacyjnej).

Okres ponoszenia nakładów to lata 2015-2020. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi analizujemy projekt w okresie 15 lat.

Nakłady zostały wycenione według wartości rynkowych, w oparciu o aktualne kosztorysy.

Amortyzacja / nakłady odtworzeniowe. Stawkę amortyzacji dla potrzeb prognozowania nakładów odtworzeniowych ustalono
na 7% i 2,5%

Zgodnie z zapisami art.272 pkt. 26 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w
art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oszczędności kosztów
operacyjnych wynikające z wdrożenia środków w zakresie efektywności energetycznej nie stanowią dochodu w rozumieniu
przepisów rozporządzenia zmieniającego. W oparciu o brzmienie Preambuły (zasada 197) w/w Rozporządzenia w celu
harmonizacji warunków odpowiednie przepisy powinny mieć zastosowanie do już wybranych, lecz nadal trwających operacji
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oraz operacji, które maja jeszcze zostać wybrane w ramach tego okresu programowania. W związku z powyższym Projekt nie
generuje dochodu.

Projekt spowoduje znaczącą redukcje kosztów uzyskania energii. Na podstawie audytu energetycznego wartość ta szacowana
jest na 171 236,28 zł.

Projekt nie spowoduje zmian w zatrudnieniu. W okresie fazy operacyjnej niezbędne będą nakłady odtworzeniowe.

Nakłady odtworzeniowe będą dotyczyć remontów generalnych przywracających instalacjom pełna sprawność.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy inwestycja jest finansowo trwała tzn. wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia
projektu oraz jego eksploatacji.

Projekt nie jest efektywny finansowo – dla żadnego z przyjętych wariantów FNPV nie jest dodatnie a IRR przyjmuje wartości
ujemne.  

B.18. Analiza ekonomiczna

Opis

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia szeregu korzyści charakterze społecznym i gospodarczym, a związanych
przede wszystkim z pozytywnym wpływem projektu na środowisko.
a) Poprawa stanu powietrza jako bezpośrednia konsekwencja realizacji inwestycji niewątpliwie wpłynie na poprawę zdrowia
mieszkańców, głównie na spadek liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, w tym nowotwory. Poprawa stanu
zdrowia niewątpliwie przełoży się na mniejszą ilość wypłacanych zasiłków chorobowych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Warto wspomnieć, że zgodnie ze statystykami ZUS woj. śląskie należy do województw, w którym wydatki
związane z absencją chorobową należą do jednych z najwyższych w kraju (w 2014 r. – 13,1% wydatków krajowych na absencję
chorobową, zaraz po woj. mazowieckim – 13,3%). W 2014 r. (ostatnie dostępne dane) przeciętna wartość zasiłku wypłacanego
z tytułu absencji chorobowej wynosiła 579,95 zł (przeciętny wydatek na absencję chorobową finansowaną z FUS i funduszy
zakładów pracy). Zakładając, że realizacja inwestycji pozwoli na uniknięcie choroby 50 osobom rocznie oznacza to
oszczędność na poziomie 28 997,50 zł.
b) Konsekwencją poprawy stanu zdrowia mieszkańców będzie również mniejsza ilość wypłacanych rent. W 2014 r. przeciętna
wartość zasiłku wynosiła 797,46 zł. Przyjmując, że w wyniku realizacji inwestycji 25 osób uniknie konieczności przerwania
aktywności zawodowej i przejścia na rentę Zakład Ubezpieczeń Społecznych poniesie mniejsze nakłady z tego tytułu aż o 239
238 zł rocznie.(25 osób x 12 mies. x 797,46 zł).
c) Społecznie wymierna korzyścią poprawy stanu zdrowia mieszkańców będzie również poprawa sytuacji na rynku pracy, w
tym również podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Bezpośrednim Beneficjentem rozwoju przedsiębiorczości będzie
Gmina, dla której oznacza on wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2016 r. wynosiło 4251,25 zł. Podatek dochodowy od tej kwoty wyniesie 310 zł. Z kolei
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów (stawka obowiązująca w 2016 r.) 37,79% tej wartości wpłynie do budżetu Gminy.
Zakładając, że zatrudnienie podejmie 30 osób oznacza to wzrost dochodów Gminy o 42 173,64 zł rocznie (0,3779 x 310 zł x 30
osób x 12 mies.).
d) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia środowiska. Realizacja inwestycji umożliwi ograniczenie
emisji CO2 o 2514,05 ton równoważnika CO2/rok. Społeczny koszt emisji CO2 definiowany jako koszt krańcowy emisji każdej
kolejnej tony CO2 jest wyceniony na 60 euro za tonę CO2. Przejmując kurs 4,3307 zł (z dnia 28.10.2016, kurs EBC)
otrzymujemy oszczędność na poziomie 653 255,78 zł rocznie.
e) Realizacja inwestycji będzie niewątpliwie stanowić też impuls dla mieszkańców do podejmowania proekokologicznych
zachowań, zmiany sposobu ogrzewania domów z węglowego na bardziej ekologiczny, gazowe, ocieplania domów aby
ograniczyć zużycie energii czy częstsze korzystanie ze środków komunikacji publicznej zamiast własnego samochodu celem
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Pomimo, że finansowy wymiar zmiany świadomości mieszkańców i
podejmowanie przez nich inicjatyw ekologicznych jest bardzo trudny do oszacowania, to społeczne i środowiskowe skutki tej
zmiany będą ogromne.
f) Inwestycja przyczyni się również do poprawy jakości życia mieszkańców. Również i ten efekt jest trudny do określenia w
wymiarze finansowym. Jednak czystsze powietrze, w rejonie zmagającym się od lat z wysokim poziomem jego
zanieczyszczenia, stanowi ogromną korzyść dla jego mieszkańców.
Projekt jest efektywny społecznie: ENPV jest większe od 0 (wynosi 1 119 535), EIRR jest większe od stopy dyskontowej (8%) a
B/C jest większe od 1 (wynosi 1,175).  

B.19. Analiza wrażliwości i ryzyka
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Opis

Projekt nie jest "dużym projektem". Analizę wrażliwości rozpoczęto od analizy zmiennych krytycznych, których zmiany
reprezentują czynniki ryzyka.

Badaniu poddano: a) nakłady na realizację b) koszty eksploatacyjne w okresie realizacji i trwałości: a) zmiana nakładów o 1 %
to zmiana FNPV o -1,50% i FRR o -3,84% b) zmiana redukcji kosztów ekspl. o 1 % to zmiana FNPV o 0,71% i FRR o 2,07%.

Powyższe zmienne badano przy użyciu arkusza analizy finansowej (ręczna zmiana wartości, obserwacja wyniku, kalkulacja
zmiany % w stosunku do wariantu badanego). Dalszej analizie poddajemy obydwie zmienne traktując je jako krytyczne.

I. Wzrost nakładów inwest. o 20%:
Zakładamy jednocześnie, że wraz ze wzrostem nakładów Wnioskodawca zwiększa poziom finansowania środkami własnymi.

Saldo przepływów pieniężnych: 2016: 70 470 zł, 2017: 0 zł, 2018: 31 489 zł, 2019: 66 493 zł, 2020: 105 013 zł, 2021: 147 047
zł, 2022: 192 598 zł.
Redukcja nakładów o 20%: FNPV/C= -5 452 165, FRR/C=-7,07%,
Wzrost nakładów o 20%: FNPV/C= -5 232 165, FRR/C=-9,53%,

II. Wzrost kosztów ekspl. o 20% (zmniejszenie redukcji kosztów w tym przypadku):
Saldo przepływów pieniężnych: 2016: 74 270 zł, 2017: 0 zł, 2018: 31 201 zł, 2019: 57 949 zł, 2020: 110 158 zł, 2021: 155 315
zł, 2022: 204 689 zł.

Zmniejszenie redukcji kosztów o 20%: FNPV/C= -5 223 165, FRR/C=-27,16%,

Wzrost redukcji kosztów o 20%: FNPV/C= -5 843 165, FRR/C=-6,81%.

Najważniejsze czynniki ryzyka:

1. Zmiana kluczowych pracowników będących członkami zespołu projektowego. Prawdopodobieństwo: niskie. Wpływ: istotny.
Postępowanie z ryzykiem: Wnioskodawca jest stabilnym pracodawcą, oferującym relatywnie dobre warunki pracy i
wynagrodzenia w porównaniu z innymi podmiotami w Gminie i powiecie. Na rynku pracy istnieje podaż wysoko
wykwalifikowanych osób, więc możliwe będzie natychmiastowe wszczęcie rekrutacji.

2. Długotrwałe procedury przetargowe. Praktyka postępowań o udzielenie zamówień publicznych pokazuje, że mogą one ulec
wydłużeniu. Prawdopodobieństwo: średnie Wpływ: niewielki Postępowanie: Poziom ryzyka jest akceptowalny, gdyż dla
kluczowych zamówień w harmonogramie projektu przewidziano stosunkowo długi etap przygotowawczy i przetargowy dla
wyłonienia wykonawców. Na rynku jest duża grupa firm oferujących opisane rozwiązania ,stąd nie istnieje groźba braku
zainteresowania składaniem ofert. Ponadto Wnioskodawca jako
podmiot publiczny, jest wiarygodnym kontrahentem.

3.Opóźnienia realizacji umów przez wykonawców. Praktyka zamówień publicznych pokazuje, że są przypadki nieterminowych
realizacji. Prawdopodobieństwo: średnie Wpływ: niewielki Postępowanie: Projekt przewiduje stosowne ramy czasowe na
realizację zadań z marginesem opóźnień. Postęp prac będzie monitorowany.

Ryzyko opóźnień realizacji przy takim jego zaplanowaniu jest więc akceptowalne. Może to także oznaczać pewien wzrost
kosztów (w zakresie nadzoru), który będzie musiał być sfinansowany z rezerwy na ryzyko (w zależności od przyczyn również z
kar umownych, pomniejszających koszty prac).

B.20. Powiązanie ze strategiami

  Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"
Ochrona środowiska i troska o ograniczenie zużycia energii to cele przyświecające zarówno Beneficjentowi, jak i włodarzom
województwa śląskiego, którzy w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” jasno określili tematyczne
obszary rozwoju województwa, w tym, obszar C, dla którego wyznaczono następujący cel strategiczny: „województwo śląskie
regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni” zaś właściwe dla niego cele operacyjne m. in. zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska, cel operacyjny C.3: wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni
Jako jedne z możliwych kierunków dla realizacji tych celów wskazano „Promowanie działań oraz wdrażanie technologii
ograniczających antropopresję na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności
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gospodarczej i komunalnej)” oraz „Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów
środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach i przestrzeni użyteczności publicznej”.
Szacuje się, że rozdzielona produkcja energii elektrycznej i cieplnej powoduje starty energii na poziomie 38% w przypadku
energii elektrycznej i 6% w przypadku energii cieplnej.
Produkcja w kogeneracji wiąże się ze startą około 17% energii, a więc jest procesem znacznie bardziej efektywnym
energetycznie. Realizacja projektu niewątpliwie więc będzie słusznym krokiem Wnioskodawcy na rzecz ograniczenia
negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko z racji znacznie mniejszego zużycia paliw niezbędnych do
produkcji, a więc zasobów środowiska, a także ograniczenia emisji CO2.
Przedmiotowy projekt doskonale wpisuje się w wizję rozwoju województwa określoną w Strategii.

  Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020
Cele przedmiotowej inwestycji są zbieżne z drugim celem strategicznym Strategii tj. „Polska Południowa Przestrzenią
Partnerskiej Współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych”. Jako możliwe kierunki interwencji dla
osiągnięcia tego celu wskazano m.in. . „Rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przed
sytuacjami kryzysowymi” co może zostać osiągnięte poprzez „Zacieśnianie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza”.
Wnioskodawca mając świadomość problemów z jakim boryka się niemal całe
województwo śląskie i małopolskie, tj. zanieczyszczone powietrze,
podjął decyzję o podjęciu radykalnych kroków w kierunku poprawy stanu powietrza. Z uwagi na to, że problem
zanieczyszczenia w obu województwach jest ogromny nie można mówić o bardzo znaczącym wpływie na stan
środowiska i radykalnej poprawie jego stanu wyniku realizacji inwestycji.
W połączeniu jednak z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie
Polski Południowej i zacieśnienie współpracy w zakresie działań na rzecz poprawy stanu środowiska pomiędzy różnymi
podmiotami podejmującymi jakiekolwiek działania mające realny wpływ na poprawę jakość powietrza, możliwe będzie,w
wyniku działań podjętych przez Wnioskodawcę,
wzmocnienie tego pozytywnego wpływu. Projekt Wnioskodawcy wynika zatem ze Strategii Ponadregionalnej.
Przedmiotowy projekt jest również komplementarny z projektem wynikającym
ze Strategii Ponadregionalnej – jako jeden z projektów określonych jako kluczowe dla realizacji Strategii Rozwoju Polski
Południowej wskazano projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w Polsce Południowej”. Z
uwagi na zakres projektu i uwzględnienie w nim działań na rzecz poprawy stanu powietrza działania zaplanowane przez
Wnioskodawcę należy uznać za przyczyniające się do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w Polsce Południowej. 

  Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
W strategii tej wskazano kierunek do działania w celu przezwyciężenia jednego z najpoważniejszych problemów z jakimi
zmaga się Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, tj. wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Antidotum na te
problemy jest m.in. wzrost efektywności energetycznej na poziomie produkcji, co z jednej strony przyczyni się do poprawy
jakości powietrza w regionie poprzez ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów, a z drugiej
pozwoli na obniżenie koszów funkcjonowania podmiotów działających w sektorze publicznym.
Wizja koniecznych działań znalazła odzwierciedlenie w celach: strategicznym i szczegółowym strategii realizowanych w
ramach wiązki „Poprawa stanu powietrza w Subregionie Zachodnim”. Cel strategiczny został określony jako: „Zdrowe
środowisko życia w Subregionie Zachodnim dzięki zmniejszonej antropopresji”, a główny priorytet jako „Ochrona powietrza i
efektywność energetyczna”. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez realizację celu szczegółowego, tj. określonego jako
„Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. Adekwatne działania jakie wskazano
prowadzących do osiągniecia tego celu to „Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach
mieszkalnych”. Realizacja inwestycji niewątpliwie będzie działaniem Wnioskodawcy, które skutecznie przyczyni się do
zapobieżenia niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych a tym samym do wzrostu efektywności
energetycznej w sektorze publicznym. Wszystko to będzie mieć bezpośredni wpływ na poprawę stanu powietrza jak i
efektywność energetyczną pozwalając na pełną realizację celu strategicznego wiązki „Poprawa stanu powietrza w Subregionie
Zachodnim”.

  Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
Warunki klimatyczne nie pozostają bez wpływu na efektywność sektora energetycznego. Zmienne warunki klimatyczne, w tym
silne wiatry, nadmierne oblodzenie, intensywne burze mogą doprowadzić do uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych
co skutkuje ograniczeniem możliwości przesyłania energii do odbiorców. Wyzwaniem dla Polski jest zatem podejmowanie
działań na rzecz wdrażania stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga podjęcia odpowiednich działań, a priorytetem jest „Przygotowanie
systemu energetycznego do zmienionych warunków z uwzględnieniem szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na
energię”, które ma nastąpić m.in. poprzez „Rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym,
szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia” oraz „Zapewnienie
awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe’.
Realizacja projektu, a tym samym zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji będzie słusznym
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krokiem w kierunku zapewnienia własnego źródła zasilania, co jest tak istotne zwłaszcza w przypadku działalności Szpitala.
Inwestycja Wnioskodawcy jest też niewątpliwie zgodna z drugim z wyznaczonych w Strategii działań, ponieważ przyczyni się
do zwiększenia alternatywnych możliwości produkcji na poziomie lokalnym. Przeprowadzenie inwestycji, z jednej strony
wpłynie poprawę efektywności energetycznej obiektu, a z drugiej na lepsze zabezpieczenie energetyczne Szpitala i mniejsze
uniezależnienie od dostaw energii od zmiennych warunków klimatycznych. 

  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020
W dokumencie tym energetyka została wskazana jako jedna z 3 inteligentnych specjalizacji regionu. Energetyka stanowi
ważny sektor zarówno gospodarki narodowej jak i regionu. Województwo śląskie, z uwagi na istniejące zaplecze
infrastrukturalne i dużą gęstość zaludnienia, lokalizację przemysłu w regionie jest bardzo dobrym miejscem do wdrażania
rozwiązań innowacyjnych w zakresie energetyki. Jako jeden z priorytetów Strategii wyznaczono „Kreowanie inteligentnych
rynków dla technologii przyszłości”, dla którego cel strategiczny określono następująco: „Budowa nowej infrastruktury
inteligentnego wzrostu, bazującego na technologiach niskoemisyjnych i efektywności energetycznej”. Realizacja inwestycji
niewątpliwie przyczyni się do rozwijania infrastruktury opartej na technologiach niskoemisyjnych oraz wysokiej efektywności
energetycznej. Inwestycja, której istotą jest wdrożenie rozwiązań zaawansowanych technologicznie ograniczenie szkodliwej
emisji oraz zapobieżenie dużej stracie energii na etapie produkcji energii niewątpliwie wpisuje się w wizję rozwoju określoną w
Strategii.  

  Strategia Rozwoju Kraju 2020 w zakresie obszaru strategicznego II: Konkurencyjna gospodarka
Jeden z celów określonych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 w zakresie obszaru strategicznego II: Konkurencyjna gospodarka
określono jako „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”.
Jak wskazano w tym dokumencie jednym z głównych wyzwań stojących przed Polską jest osiągniecie zrównoważonego
rozwoju w wyniku harmonijnie połączonego wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska, a jednym z
podstawowych zadań w tym zakresie jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowanie na surowce i energię przy jednoczesnym
dążeniu do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Środkiem wiodącym do osiągnięcia niniejszego celu jest
ograniczenie energo- i materiałochłonności gospodarki.
Kluczowe jest zatem podejmowanie działań, które z jednej strony pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu
gospodarowania człowieka na stan środowiska, tak aby poprawić jakość warunków życia ludności, a jednocześnie
zminimalizować zakres szkód i zagrożeń, a tym samym przeciwdziałać zmianom klimatu.
W ramach tego celu wskazano priorytetowe kierunki interwencji, w 4 z nich doskonale wpisuje się też niniejszy projekt, tj.:
a) Racjonalne gospodarowanie zasobami – zasoby naturalne stanowią podstawę funkcjonowania gospodarki oraz wpływają na
jakość życia, a zatem istotne jest odpowiednie nimi gospodarowanie. Problemem polskiej gospodarki jest wysoki poziom
zasobochłonności, co może stanowić poważną przeszkodę w rozwoju niskoemisyjnej. nowoczesnej i konkurencyjnej
gospodarki. Realizacja projektu umożliwiająca skojarzoną produkcje energii cieplnej i elektrycznej w o oparciu o jedno źródło
wytwarzania umożliwi osiągniecie znacznie wyższego poziomu sprawności wytwarzania niż w przypadku wytwarzania energii
w sposób rozdzielony. Kogeneracja pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie zużywanego paliwa, a więc na bardziej
racjonalne gospodarowanie zasobami.
b) Poprawa efektywności energetycznej – może ona nastąpić poprzez podejmowanie odpowiednich działań przez wytwórców
energii jak i konsumentów. Kluczowe znaczenie dla modernizacji sektora energetycznego ma podniesienie sprawności i
redukcja start ciepła w sieciach przesyłowych jak i w miejscach wytwarzania energii oraz wprowadzanie energooszczędnych,
wysoko efektywnych technologii. Działania te powinny być wspierane przez efektywne użytkowanie energią. Montaż
urządzenia do kogeneracji również należy do katalogu działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej
poprzez realne ograniczenie strat energii.
c) Poprawa stanu środowiska – o jakości stanu środowiska decyduje czystość powietrza, gleb, wód, a także właściwa
gospodarka odpadami. Przedmiotowa inwestycja ma wpływ na poprawę jakości powietrza. W dokumencie tym bowiem
wskazano, że poprawa jakości powietrza uzależniona jest od podejmowania długoterminowych działań pozwalających na
ograniczenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, zwłaszcza w obszarze energetyki. Inwestycja niewątpliwie przyczyni się
do poprawy jakości powietrza co bezpośrednio wynika z przeprowadzonego audytu.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że inwestycja doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju 2020 w zakresie
obszaru strategicznego II: Konkurencyjna gospodarka.

  Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"
Rozwój i konkurencyjność gospodarki, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, silnie uwarunkowana jest
innowacyjnością. Jak pokazuje doświadczenie wielu państw nakłady na innowacyjność przyczyniają się do wzrostu PKB, co
widoczne jest głównie w krajach rozwiniętych.
W Strategii tej wskazano kierunki w jakich powinna rozwijać Polska by stać się krajem znacznie bardziej innowacyjnym.
Jednym z celów postawionych przed Polską jest „wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych”. Jak zastrzeżono w
tym dokumencie, jego osiągnięcie wymaga obniżenia materiałochłonności oraz energochłonności produkcji oraz usług oraz
racjonalne korzystanie z wody, wzrost eksportu towarów i usług środowiskowych, co oprócz pozytywnych skutków
środowiskowych, będzie przyczyniać się do tworzenia zielonych miejsc pracy.
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Wdrażanie eko-innowacji pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko a jednocześnie przyczyniając się do
budowania zielonej gospodarki. Jak wskazują Autorzy dokumentu, choć istnieje już wiele rozwiązań o potencjalnie znaczących
efektach dla środowiska, to nadal są one w niedostatecznym stopniu wykorzystywane.
W polskich warunkach ogromne znaczenie dla wzrostu efektywności wykorzystania zasobów ma zrównoważone budownictwo,
które należy rozumieć dwojako: po pierwsze jako stosowanie energooszczędnych i mniej energochłonnych rozwiązań, po
drugie, w wymiarze przestrzennym w w odniesieniu do planowania oraz projektowania inwestycji.
Jako jeden z kierunków wyznaczonych do osiągnięcia tego celu wskazano „Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa
na etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia”. Istotność
podejmowania radykalnych, proekologicznych kroków w zakresie budownictwa wynika z faktu, ze budowanie, a później
utrzymanie budynku stanowi jedną z bardziej materiałochłonnych, energochłonnych oraz zanieczyszczających środowisko
aktywności ludzkich. Stąd też tak istotne jest podejmowanie odpowiednich działań zarówno na etapie planowania jak i na
rzecz obniżenia energochłonności istniejących już budynków. W Strategii wskazano działania, jakie należy podjąć, tj. „Poprawa
efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów”. W
wymiarze praktycznym oznacza to szeroko zakrojoną promocję budownictwa, które jest realizowane w standardzie
energooszczędnym (w tym np. zwarta bryła budynku, odpowiednia ekspozycja, dobra ochrona cieplna). Jednocześnie jednak
powinny być podejmowania działania na rzecz wdrażania oraz rozwoju innowacyjnych technologii, w tym przede wszystkim
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wysokosprawnych układów kogeneracyjnych.
Działania zaplanowane w ramach projektu, tj. montaż urządzenia do kogeneracji doskonale wpisuje się w te założenia.
Inwestycja pozwoli na znaczną poprawę efektywności energetycznej oraz materiałowej budynku Szpitala. Ponadto inwestycja
przyczyni się do efektywnego zarządzania i eksploatacji budynku, co z kolei pozwoli na znacznie efektywniejsze zasobów,
zgodnie z celem wyznaczonym w Strategii. 

  Strategia Europa 2020
W strategii „Europa 2020” wyraźnie stwierdzono, że konieczne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz
przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, bardziej efektywne korzystanie z
zasobów co pozwoliłoby na wyraźne ograniczenie ich emisji, a co przełożyłoby się na oszczędności i pobudzenia wzrostu
gospodarczego. Jednym priorytetów Strategii jest rozwój zrównoważony rozumiany wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Środkiem wiodącym ku realizacji tego
priorytetu jest osiągnięcie m.in. jednego z nadrzędnych celów UE tj. osiągnięcie „20/20/20” w zakresie klimatu i energii, tj.
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r., zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w
ogólnych zużyciu energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla
nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki).
Projekt z uwagi na planowane w jego ramach prace przyczyni się do osiągnięcia zarówno do zwiększenia efektywności
energetycznej jak i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

   

B.21. Realizacja zasad horyzontalnych

Zasada partnerstwa?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

Decyzja o konieczności realizacji inwestycji i zakresie niezbędnych prac została podjęta wspólnie z organem założycielskim
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, którym zgodnie ze Statutem jednostki, jest Województwo Śląskie, które sprawuje wobec podległej
mu jednostki funkcje nadzorcze. Wnioskodawca mając na uwadze prospołeczny i prośrodowiskowy wpływ inwestycji jest
przekonany, że nie spotka się ona ze sprzeciwem społecznym. Wnioskodawca dysponuje uchwałami Rady Społecznej w tym
zakresie.  

Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn?

wpływ neutralny  

Uzasadnienie

Inwestycja będzie miała neutralny wpływ na równość szans kobiet i mężczyzn. Projekt nie faworyzuje żadnej grupy społecznej,
po jego realizacji wszyscy pacjenci Wnioskodawcy będą mieli równe szanse (bez znaczenia na płeć) w dostępie do korzystania
z dóbr powstałych dzięki realizacji inwestycji, tj. energii elektrycznej i ciepła. Jednocześnie w trakcie ich świadczenia
Wnioskodawca zapewni zarówno kobietom, jak i mężczyznom, taką samą wartość społeczną oraz równe prawa i obowiązki.  
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Zrównoważony rozwój?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Projekt będzie mieć pozytywny wpływ na zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie
doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Montaż urządzenia do
kogeneracji pozwoli na znacznie bardziej i racjonalne gospodarowanie zasobami, oraz pozwoli, z racji swojego pozytywnego
wpływu na stan powietrza, na przyspieszenie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu (obecnie bardzo mocno
zanieczyszczonego). Prośrodowiskowy wpływ projektu przełoży się też niewątpliwie na ochronę bioróżnorodności biologicznej
oraz dostosowanie się do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego dla Szpitala.  

Zachowanie zasad polityki przestrzennej?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Inwestycja wpisuje się w Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, gdzie w odniesieniu do 5 celu
„Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz
kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa” stwierdzono, że istnieje konieczność
„modernizacji infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej oraz konsekwentnego zastępowania starej bazy
wytwórczej nowoczesnymi jednostkami, spełniającymi zaostrzone normy środowiskowe”. Niniejszy projekt, choć w skali mikro
a nie ogólnopolskiej wpisuje się w przyjęte założenia. Ponadto projekt jest zgodny z zapisami Umowy Partnerstwa, bowiem
uwzględnia kwestie adaptacji do zmiana klimatu (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Szpitala) i wiąże się z
ponownym wykorzystaniem terenu i wypełnienia zabudowy zamiast ekspansji na nowe tereny, gdyż urządzenie do
kogeneracji zostanie zamontowane w miejscu zdemontowanych pieców.  

Zapobieganie dyskryminacji?

wpływ pozytywny  

Uzasadnienie

Realizacja projektu będzie mieć pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność). Z efektów projektu będą musieli korzystać wszyscy pacjenci i pracownicy Szpitala bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawana religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce
zamieszkania będzie mieć możliwość sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa i na jednakowych zasadach dostępu do
rezultatów projektu, tj. energii elektrycznej i cieplnej. Jednym wskazaniem do przyjęcia pacjentów będą wskazania medyczne.
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C. ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY PROJEKTU
C.1.a Kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowalnych

Lp. Kluczowe etapy realizacji inwestycji Data
1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu 2016-12-30
2 Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu 2019-02-22
3 Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2019-04-30
4 Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które przekroczy 50 % planowanych kosztów

projektu
2019-02-22

5 Termin zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych/projektowych (50 % planowanych kosztów
projektu)

2019-04-30

6 Termin zakończenia realizacji projektu 2020-10-31

C.1.b Uzasadnienie wskazanego terminu realizacji oraz opis stopnia zaawansowania prac

Poprzedni termin zakończenia realizacji projektu określony był na dzień 31.05.2020 r.
W dniu 17.03.2020 r. do SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku wpłynęło pismo nr 2020/03/024/ORIW/TP Wykonawcy firmy Metrolog Sp.
z o. o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków dotyczące wystąpienia siły wyższej przy realizacji umowy nr TT-81-PN/14-2019. W
dniu 09.04.2020 r. firma Metrolog złożyła pismem nr 2020/03/030/ORIW/SW propozycję przesunięcia terminu realizacji umowy
do dnia 31.12.2020 r. W odpowiedzi na powyższe pismo w konsultacji z Nadzorem Inwestorskim oraz Wykonawcą,
uwzględniając obecne zaawansowanie robót uzgodniono, że termin zakończenia technicznej realizacji inwestycji a tym samym
odbiór końcowy powinien nastąpić do dnia 30.09.2020 r.
W dniu 06.05.2020 r. pismem nr 2020/05/040/ORIW/SW firma Metrolog poinformowała, że zakończone zostały wszystkie
roboty budowlane, elektryczne i technologiczne.
W ramach przedmiotowej inwestycji, pozostają kwestie formalne związane z koncesją URE, techniczne odbiory częściowe,
rozruch próbny generatora, odbiory przez instytucje zewnętrzne jak np. PSP, UDT oraz odbiór końcowy.
Aneks z Wykonawcą jak i Nadzorem Inwestorskim jest procedowany i nie został podpisany do dnia dzisiejszego.Pismem FR-
RKP1.433.198.1.2020.KS,FR-RKP1.KW-01208/20 IZ wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia projektu do dnia
31.10.2020 r.  
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C.2. Planowane koszty

C.2.1. Zadania w ramach projektu

Lp. 1
Nazwa zadania

2
Kategoria interwencji

3 Termin realizacji
od

4 Termin realizacji
do

 5 Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań / podmiot działania
 6 Wartość zadania 7 Dofinansowanie
1 1 Zabudowa instalacji do kogeneracji 2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 3 2019-05-01 4 2020-10-31
 5 W miejscu powstałym po demontażu kotłów parowych na hali kotłów wydzielenie pomieszczenia i zamontowane urządzenie kogeneracyjnego, w którym spalany będzie gaz ziemny

i produkowana energia elektryczna oraz energia cieplna, dla potrzeb szpitala w układzie całodobowym. Okres realizacji 17 miesięcy adekwatny do prowadzenia prac tego typu (z
siłą wyższą).
Źródłem ciepła oraz energii elektrycznej będzie agregat energii skojarzonej składający się z: silnika zespołu generatora wymienników ciepła Wymienniki ciepła służą do
odprowadzenia ciepła z: chłodnic turbosprężarki wody z płaszcza chłodzącego olejów smarowniczych.
Instalacja odzysku ciepła z silnika gazowego i spalin Instalacja odzysku ciepła z silnika energii skojarzonej przeprowadzona jest na wymienniku płytowym, w którym poprzez
transformację ciepła mieszanki glikolowej /czynnik chłodzący silnik/ o parametrach 90/78oC z jednej strony, a wodą sieciową o temperaturze 70oC podgrzaną w wymienniku do
80o C następuje odzysk ciepła o mocy Q=484kW. Przepływ wody sieciowej przez wymiennik wymusza pompa obiegowa agregatu PA, która kierowana jest następnie na wymiennik
płaszczowo-rurowy HB, w którym w wyniku kolejnej transformacji ciepła pomiędzy spalinami a wodą sieciową następuje podniesienie jej temperatury z Twl=80oC do Twyl.=90oC.
Temperatura spalin zostaje przy tym obniżona z Twl.=451oC do Twyl.=120oC. Spaliny po przejściu przez tłumik akustyczny obniżający o 45dB(A) poziom hałasu wyprowadzane są
poprzez komin dwuścienny Dn=300mm na zewnątrz budynku agregatorowi. Instalacja odzysku ciepła z chłodzenia silnika agregatu i spalin składa się z następujących
komponentów: 
-płytowego wymiennika ciepła /w dostawie z zestawem HRS/,
 - pompy obiegowej /PA/, 
- wymiennika płaszczowo-rurowego /HB/, 
- tłumika akustycznego ASD 
- układu nadzorowania, składający się z: zaworu bezpieczeństwa /ZB1/.
Reasumując, zakres prac:
*technologia kotłowni agregatorowni;
*roboty elektryczne i AKPiA
*roboty konstrukcyjno - budowlane.

 6 7 993 770,007 5 988 396,49
2 1 Promocja 2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 3 2017-11-30 4 2017-11-30
 5 Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej. Okres realizacji zadania: 1 miesiąc adekwatny do zadania. 
 6 350,007 286,66
3 1 Nadzór inwestorski 2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 3 2019-05-01 4 2020-10-31
 5 W ramach zadania zaangażowany przez Zamawiającego zostanie kierownik nadzoru.

Okres realizacji adekwatny do okresu realizacji inwestycji.
 6 178 842,007 151 118,80
4 1 Wykonanie audytu energetycznego 2 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 3 2016-12-30 4 2016-12-30
 5 Opis zadania obejmuje następujące działania: a) wykonanie audytu energetycznego b) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej c) Zabudowa instalacji do kogeneracji - wymiana

sieci ciepłej wody i cyrkulacji przy dwóch zbiornikach c.w.u w budynku kotłowni SPZOZ w Rybniku d) wykonanie dokumentacji technicznej.
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Ad. a) Zadnie obejmuje wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009
r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, a także wzorów kart audytów oraz algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Okres realizacji - 17 dni niezbędny do opracowania audytu.
Ad b) W ramach zadania przygotowana została dokumentacja aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników  zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej
zawartych w ogłoszeniu konkursu.
Okres realizacji zadania – 5 tygodni pozwala na odpowiednie przygotowanie dokumentacji.
Ad c) W 2015 roku został poniesiony koszt związany z wprowadzeniem kogeneracji - wymiana sieci ciepłej wody i cyrkulacji przy dwóch zbiornikach ciepłej wody użytkowej w
budynku kotłowni SPZOZ w Rybniku.
Ad d) W 2010 roku został poniesiony koszt na wykonanie dokumentacji technicznej. 
UWAGA: data poniesienia wydatku dotyczy tylko kosztu kwalifikowanego – przygotowania audytu energetycznego.

 6 175 997,007 12 423,76
C.2.2. Koszty kwalifikowane
Zadanie 1: Zabudowa instalacji do kogeneracji
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD001 2 Technologia kotłowni i agregatorowni-rozliczenie zaliczki WNP008
 3 budowa i modernizacji instalacji do produkcji

energii w wysokosprawnej kogeneracji
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 571 136,609 1 571 136,6010 1 001 155,7111 63,72
 12 Wydatek niezbędny dla realizacji celów projektu. Wydatek obejmuje zakup i montaż źródła ciepła oraz energii elektrycznej, którym będzie agregat energii skojarzonej składający

się z: silnika, zespołu generatora i wymienników ciepła.
Ponadto, wykonanie instalacji odzysku ciepła z chłodzenia silnika agregatu i spalin składającego się z następujących komponentów: 
- płytowego wymiennika ciepła /w dostawie z zestawem HRS/, 
- pompy obiegowej /PA/, 
- wymiennika płaszczowo-rurowego /HB/, 
- tłumika akustycznego ASD 
- układu nadzorowania, składający się z: zaworu bezpieczeństwa /ZB1/.
W ramach wydatku zostanie wykonana instalacji chłodzenia mieszkanki i instalacji chłodzenia awaryjnego, instalacji smarowania, wykonanie instalacji gazowej dla projektowanej
agregatorowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w agregatorowi. 
Ponadto dokonany zostanie demontaż 2 kotłów parowych na hali kotłów w celu wydzielenia pomieszczenia i zabudowę urządzenia kogeneracyjnego
Układ kogeneracyjny zostanie przez dostawcę uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy „na potrzeby własne”. Koszt ten został uwzględniony w budżecie projektu.
Kwota wydatku służy rozliczeniu zaliczki,po uzyskaniu stanowiska w zakresie luki finansowej, w tym wartość netto: 1 284 552,85 zł oraz 286 583,75 zł VAT (97% wartości
całkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu: Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objęty pomocą
publiczną.

 13 1 571 136,60 14 0,00 15 1 001 155,71
2 1 WYD023 2 Roboty elektryczne i Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka
 3 budowa i modernizacji instalacji do produkcji

energii w wysokosprawnej kogeneracji
4  5 Nie dotyczy
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 6 1.00 7 usługa 8 1 712 340,009 1 712 340,0010 1 455 525,4311 85,00
 12 Zakres prac obejmuje:

*Modernizacja rozdzielni głównej ST2 SN-20kV szpitala - wymiana przekładników napięciowych i prądowych
*Układ pomiarowo-rozliczeniowy SN
*Układanie połączeń kablowych międzyobiektowych
*Stacja transformatorowa STR - transformator, rozdzielnia SN i nn
*Podłączenie generatora i rozdzielni SG generatora (dostawa z modułem kogeneracyjnym) *Rozdzielnie obiektowe
*Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, wyłącznik awaryjny
*Połączenia wyrównawcze w agregatorowni
*Pomiary
*Układ pomiaru energii brutto generatorów
*Telemechanika
*Instalacja aparatury pomiarowo – kontrolnej i automatyki (APKiA) i monitoring
Kwota obejmuje wartość netto: 1 400 000,00 zł oraz 312 340,00 zł VAT (97% wartości całkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu: Budowa i modernizacja instalacji do
produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objęty pomocą publiczną.

 13 1 712 340,00 14 0,00 15 1 455 525,43
3 1 WYD024 2 Roboty konstrukcyjno - budowlane
 3 budowa i modernizacji instalacji do produkcji

energii w wysokosprawnej kogeneracji
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 586 080,499 586 080,4910 498 113,1511 84,99
 12 Prace związane z  zagospodarowaniem otoczenia:

*w części utwardzonej przed drzwiami wejściowymi do budynku dobudowana zostanie rampa rozładunkowa;
*Na dach kotłowni zamontowana zostanie chłodnica wentylatorowa modułu;
Zakres prac opisany w tomie I dok. tech..
Roboty konstrukcyjno –budowlane kotłowni i agregatorowni są konieczne z uwagi na zmianę przeznaczenia obiektu i znaczne dociążenie urządzeniami technologicznymi lokalnych
stref głównego układu nośnego (stropu żelbetowego). Stąd konieczne jest wykonanie wzmocnień stropów żelbetowych (szczegółowy opis –tom II dok. tech.).
Szczegółowy zakres robót konstrukcyjno – budowlanych:
*wykonanie ściany wewnętrznej w hali kotłów wydzielającą pomieszczenie agregatorowi, fundamenty pod urządzenia
*przed wprowadzeniem agregatu dokonać wzmocnienia stropu;
*wykonać fundamenty pod agregat i zestaw wymiany ciepła HRS
*wykonać mocowanie chłodnicy wentylacyjnej na dachu budynku
*wykonać mocowania dla tłumika akustycznego i zespołów wentylacyjnych
*wykonać otwory w dachu i w ścianie zewnętrznej w celu wprowadzenia kanałów wywiewnych i nawiewnych.
Kwota obejmuje wartość netto: 479 176,27 zł oraz 106 904,22 zł VAT (97% wartości całkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu: Budowa i modernizacja instalacji do
produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objęty pomocą publiczną.

 13 586 080,49 14 0,00 15 498 113,15
4 1 WYD025 2 Technologia kotłowni i agregatorowni-rozliczenie zaliczki WNP010
 3 budowa i modernizacji instalacji do produkcji

energii w wysokosprawnej kogeneracji
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 2 628 992,299 2 628 992,2910 1 835 796,0111 69,83
 12 Wydatek niezbędny dla realizacji celów projektu. Wydatek obejmuje zakup i montaż źródła ciepła oraz energii elektrycznej, którym będzie agregat energii skojarzonej składający

się z: silnika, zespołu generatora i wymienników ciepła.
Ponadto, wykonanie instalacji odzysku ciepła z chłodzenia silnika agregatu i spalin składającego się z następujących komponentów: 
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- płytowego wymiennika ciepła /w dostawie z zestawem HRS/, 
- pompy obiegowej /PA/, 
- wymiennika płaszczowo-rurowego /HB/, 
- tłumika akustycznego ASD 
- układu nadzorowania, składający się z: zaworu bezpieczeństwa /ZB1/.
W ramach wydatku zostanie wykonana instalacji chłodzenia mieszkanki i instalacji chłodzenia awaryjnego, instalacji smarowania, wykonanie instalacji gazowej dla projektowanej
agregatorowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w agregatorowi. 
Ponadto dokonany zostanie demontaż 2 kotłów parowych na hali kotłów w celu wydzielenia pomieszczenia i zabudowę urządzenia kogeneracyjnego
Układ kogeneracyjny zostanie przez dostawcę uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy „na potrzeby własne”. Koszt ten został uwzględniony w budżecie projektu.
Kwota obejmuje pozostałą wartość wyd001,w tym wartość netto: 3 299 200,00 zł oraz 736 051,52 zł VAT (97% wartości całkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu:
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objęty pomocą publiczną.

 13 2 628 992,29 14 0,00 15 1 835 796,01
5 1 WYD026 2 Technologia kotłowni i agregatorowni-reszta WYD001
 3 budowa i modernizacji instalacji do produkcji

energii w wysokosprawnej kogeneracji
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 1 406 259,239 1 406 259,2310 1 197 806,1911 85,18
 12 Wydatek niezbędny dla realizacji celów projektu. Wydatek obejmuje zakup i montaż źródła ciepła oraz energii elektrycznej, którym będzie agregat energii skojarzonej składający

się z: silnika, zespołu generatora i wymienników ciepła.
Ponadto, wykonanie instalacji odzysku ciepła z chłodzenia silnika agregatu i spalin składającego się z następujących komponentów: 
- płytowego wymiennika ciepła /w dostawie z zestawem HRS/, 
- pompy obiegowej /PA/, 
- wymiennika płaszczowo-rurowego /HB/, 
- tłumika akustycznego ASD 
- układu nadzorowania, składający się z: zaworu bezpieczeństwa /ZB1/.
W ramach wydatku zostanie wykonana instalacji chłodzenia mieszkanki i instalacji chłodzenia awaryjnego, instalacji smarowania, wykonanie instalacji gazowej dla projektowanej
agregatorowni oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w agregatorowi. 
Ponadto dokonany zostanie demontaż 2 kotłów parowych na hali kotłów w celu wydzielenia pomieszczenia i zabudowę urządzenia kogeneracyjnego
Układ kogeneracyjny zostanie przez dostawcę uruchomiony/skonfigurowany w trybie pracy „na potrzeby własne”. Koszt ten został uwzględniony w budżecie projektu.
Kwota obejmuje pozostałą wartość wyd001,w tym wartość netto: 1 149 750,00 zł oraz 256 509,23 zł VAT (97% wartości całkowitej VAT). Wydatek adekwatny do typu projektu:
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Wydatek nie objęty pomocą publiczną.

 13 1 406 259,23 14 0,00 15 1 197 806,19
  
Suma dla zadania

Wydatki kwalifikowane Wnioskowane dofinansowanie
SUMA 7 904 808,61 5 988 396,49

Zadanie 2: Promocja
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 14 15
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Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego Dofinansowanie UE
1 1 WYD002 2 Promocja projektu
 3 informacja i promocja 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 348,049 348,0410 286,6611 82,36
 12 Przeprowadzenie promocji jest obowiązkowym każdego beneficjenta, który uzyskał wsparcie UE. W ramach promocji zaplanowano wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej o

wymiarach 80 x 120 cm. Istotą podjętych działań promocyjnych jest poinformowanie lokalnej społeczności o źródle pomocy dla Szpitala oraz uświadomienie jej korzyści
wynikających z akcesji Polski do UE.
Zaplanowane działanie jest zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  a także
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., oraz  z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
Kwota obejmuje wartość netto: 284,55 zł oraz 63,49  zł VAT (97% wartości całkowitej VAT).

 13 348,04 14 0,00 15 286,66
  
Suma dla zadania

Wydatki kwalifikowane Wnioskowane dofinansowanie
SUMA 348,04 286,66

Zadanie 3: Nadzór inwestorski
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD022 2 Nadzór inwestorski
 3 usługi dot. zarządzania i nadzoru nad

projektem
4  5 Nie dotyczy

 6 1.00 7 usługa 8 177 838,749 177 838,7410 151 118,8011 84,98
 12 Nadzór inwestorski jest niezbędny dla właściwego przeprowadzenia prac związanych z kogeneracją.

Kwota obejmuje wartość netto: 145 400 zł oraz 32 438,74  zł VAT (97% wartości całkowitej VAT).
 13 177 838,74 14 0,00 15 151 118,80

  
Suma dla zadania

Wydatki kwalifikowane Wnioskowane dofinansowanie
SUMA 177 838,74 151 118,80

Zadanie 4: Wykonanie audytu energetycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Sygnatura 2 Nazwa kosztu
 3 Kategoria kosztów 4 Kategoria podlegająca limitom 5 Pomoc publiczna/Pomoc de minimis
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 6 ilość 7 j.m. 8 Cena jednostkowa 9 Wydatki kwalifikowalne 10 Wnioskowane dofinansowanie 11 % dofinans.
 12 Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii
 13 Wydatki kwalifikowane po uwzględnieniu dochodów 14 Dofinansowanie budżetu państwa z kontraktu terytorialnego 15 Dofinansowanie UE
1 1 WYD003 2 Wykonanie audytu energetycznego
 3 przygotowanie projektu 4  5 Nie dotyczy
 6 1.00 7 usługa 8 14 677,209 14 677,2010 12 423,7611 84,65
 12 Audyt energetyczny przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów oraz  algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego był niezbędny do wykonania koncepcji
inżynierskiej i wybrania najbardziej adekwatnego zakresu inwestycji.
Kwota obejmuje wartość netto: 12 000,00 zł oraz 2 677,20  zł VAT (97% wartości całkowitej VAT).

 13 14 677,20 14 0,00 15 12 423,76
  
Suma dla zadania

Wydatki kwalifikowane Wnioskowane dofinansowanie
SUMA 14 677,20 12 423,76

C.2.3. Koszty niekwalifikowane (bez ryczałtów)
Zadanie 1: Zabudowa instalacji do kogeneracji
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 1 Technologia kotłowni i agregatorowni 2 50381.88
 3 Wydatek na niekwalifikowaną część VAT: 31 627,89 zł. Wydatek w kwocie 18 753,99 zł, w tym 3 506,84 zł VAT.

Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
2 1 Roboty elektryczne i Aparatura Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka 2 9660.00
 3 Wydatek na niekwalifikowaną część VAT: 9 660zł. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
3 1 Roboty konstrukcyjno - budowlane 2 28919.51
 3 Wydatek na niekwalifikowaną część VAT: 3 306,32 zł. Wydatek na utwardzenie terenu i chodnik - 25 613,19 zł, w tym 4 789,46 zł podatku VAT. Wydatek nie stanowi pomocy

publicznej.
Lp. SUMA 88 961,39
Zadanie 2: Promocja
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 1 Promocja 2 1.96
 3 Wydatek na niekwalifikowaną część VAT: 1,96 zł. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
Lp. SUMA 1,96
Zadanie 3: Nadzór inwestorski
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Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 1 Nadzór inwestorski 2 1003.26
 3 Wydatek na niekwalifikowaną część VAT: 1003,26 zł. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
Lp. SUMA 1 003,26
Zadanie 4: Wykonanie audytu energetycznego
Partner: Wnioskodawca - Lider 

Lp. 1 Nazwa kosztu 2 Wydatki niekwalifikowalne
 3 Opis, uzasadnienie, specyfikacja
1 1 Wykoanie audytu energetycznego 2 82.80
 3 Wydatek na niekwalifikowaną część VAT: 82,80 zł. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
2 1 Wykonanie dokumentacji technicznej 2 106140.00
 3 Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja techniczna została wykonana w 2010 roku i stanowi wydatek

niekwalifikowany, Podana kwota obejmuje VAT 23%. Wydatek w całości niekwalifikowalny. 
3 1 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 2 17097.00
 3 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do przedłożenia w procesie ubiegania się o dotacje. Dokumentacja aplikacyjna stanowi wydatek niekwalifikowany. Podana kwota

obejmuje VAT 23%. Wydatek nie stanowi pomocy publicznej.
4 1 Zabudowa instalacji do kogeneracji 2 38000.00
 3 Wydatek poniesiony niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków (....) - brak upublicznienia zapytania ofertowego na stronie Wnioskodawcy dla zamówienia

powyżej 20 000 zł netto. Wydatek poniesiony zgodnie z Regulaminem odnośnie zamówień publicznych obowiązującym w jednostce. kosztem kwalifikowanym jest zatem cały koszt
brutto dla przeprowadzonej pracy.

Lp. SUMA 161 319,80
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C.2.5. Podsumowanie zadań

Zadania w ramach
projektu

Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie Wydatki
kwalifikowane po
uwzględnieniu
dochodów

Dofinansowanie UE

Zadanie 1.
Zabudowa instalacji
do kogeneracji

7 993 770,00 7 904 808,61 5 988 396,49 7 904 808,61 5 988 396,49

Zadanie 2.
Promocja

350,00 348,04 286,66 348,04 286,66

Zadanie 3. Nadzór
inwestorski

178 842,00 177 838,74 151 118,80 177 838,74 151 118,80

Zadanie 4.
Wykonanie audytu
energetycznego

175 997,00 14 677,20 12 423,76 14 677,20 12 423,76

Suma 8 348 959,00 8 097 672,59 6 152 225,71 8 097 672,59 6 152 225,71

C.2.6. Podsumowanie kategorii kosztów

Kategorie kosztów Wydatki
kwalifikowalne

Udział %

przygotowanie projektu 14 677,20 0,18
budowa i modernizacji instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji 7 904 808,61 97,62
usługi dot. zarządzania i nadzoru nad projektem 177 838,74 2,20
informacja i promocja 348,04 0,00
Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich 0,00 0,00
Suma 8 097 672,59 100,00
  - w tym w ramach kategorii kosztów podlegających limitom:
Cross-financing 0,00 0,00
Wkład rzeczowy 0,00 0,00
Wydatki poza obszarem UE 0,00 0,00
Wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00
Środek trwały 0,00 0,00
Usługi zlecone 0,00 0,00
Cross-financing + środek trwały 0,00 0,00
Promocja 0,00 0,00
Usługi doradcze 0,00 0,00
Szkolenia 0,00 0,00
COVID-19 0,00 0,00
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D. POZIOM DOFINANSOWANIA, MONTAŻ FINANSOWY
D.1. Potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu

1. Czy projekt generuje dochód netto w okresie referencyjnym?

  NIE/Nie dotyczy  
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D.2. Montaż finansowy i budżet projektu

Występowanie
pomocy publicznej

Wydatki ogółem Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie Procent
dofinansowania

Wkład UE Procent
dofinansowania UE

Wkład własny Budżet państwa z
kontraktu
terytorialnego

A. Bez pomocy
publicznej

  8 348 959,00   8 097 672,59   6 152 225,71   75,98   6 152 225,71   75,98   2 196 733,29   0,00

B. Pomoc publiczna
(razem)

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

C. Pomoc de
minimis (razem)

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Łącznie (A+B+C)   8 348 959,00   8 097 672,59   6 152 225,71   0,00   6 152 225,71   0,00   2 196 733,29   0,00
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D.3.a Źródła finansowania wydatków

  Podsumowanie  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnychCzęść budżetowa Nazwa dysponenta środków

1. Środki wspólnotowe   6 152 225,71   6 152 225,71
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   2 196 733,29   1 945 446,88
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. pozostałe jednostki sektora finansów publicznych   0,00   0,00
a3. budżet państwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
a4. budżet państwa z kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego b= b1+b2…   580 000,00   569 980,89
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   1 616 733,29   1 375 465,99
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   8 348 959,00   8 097 672,59

w tym: EBI   0,00   0,00
inne     0,00   0,00

  Wnioskodawca  

Lp. Źródło Kwota wydatków
ogółem

Kwota wydatków
kwalifikowalnychCzęść budżetowa Nazwa dysponenta środków

1. Środki wspólnotowe   6 152 225,71   6 152 225,71
2. Krajowe środki publiczne: a+b+c   2 196 733,29   1 945 446,88
a. budżet państwa w tym: a= a1+a2…   0,00   0,00
a1. państwowe jednostki budżetowe   0,00   0,00
a2. pozostałe jednostki sektora finansów publicznych   0,00   0,00
a3. budżet państwa - nie dotyczy kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
a4. budżet państwa z kontraktu terytorialnego   0,00   0,00
b. budżet jednostek samorządu terytorialnego b= b1+b2…   580 000,00   569 980,89
b.1. środki Województwa Śląskiego (dotacja)    580 000,00   569 980,89
c. inne krajowe środki publiczne c= c1+c2…   1 616 733,29   1 375 465,99
c.1. SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku    1 616 733,29   1 375 465,99
3. Prywatne   0,00   0,00
4. Suma ogółem w PLN: 1+2+3   8 348 959,00   8 097 672,59

w tym: EBI   0,00   0,00
inne     0,00   0,00

D.3.b Założenia przyjęte do określenia źródeł finansowania wydatków

Wkład własny oraz koszty niekwalifikowane wnioskodawca pokryje ze środków własnych.  

D.4.a Wymagane zabezpieczenie środków [PLN] na potrzeby podpisania umowy

Rok/kwartał Dofinansowanie Wkład własny
Wydatki
majątkowe

Wydatki bieżące Razem Z wyłączeniem
kosztów niekwali
fikowalnych

Koszty
niekwalifikowane

Suma

1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6
2016/4   0,00   12 423,76   12 423,76   2 253,44   161 319,80   163 573,24
2017/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2017/2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2017/3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2017/4   0,00   286,66   286,66   61,38   1,96   63,34
2018/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
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2018/2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2018/3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2018/4   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2019/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2019/2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2019/3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2019/4   1 031 379,47   0,00   1 031 379,47   575 324,88   27 818,05   603 142,93
2020/1   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
2020/2   3 363 616,73   0,00   3 363 616,73   1 062 850,98   50 584,69   1 113 435,67
2020/3   1 416 868,09   0,00   1 416 868,09   247 893,33   9 391,58   257 284,91
2020/4   327 651,00   0,00   327 651,00   57 062,87   2 170,33   59 233,20
SUMA   6 139 515,29   12 710,42   6 152 225,71   1 945 446,88   251 286,41   2 196 733,29

D.4.b Wyjaśnienia dot. zabezpieczenie środków

Wnioskodawca posiada wystarczające środki na pokrycie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych co potwierdza
dołączonym do wniosku wyciągiem z rachunku bankowego beneficjenta pokazującym średnie saldo za trzy miesiące.  

E. POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE
Lp. Nazwa / przedmiot postępowania /

zamówienia
Tryb zamówienia Rodzaj postę

powania /
zamówienia

Data postęp
owania/zamó
wienia

Wartość netto Wartość
brutto

1 Opracowanie audytu
energetycznego dla zadania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja
źródła ciepła i energii dla obiektów
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku".

2016-10-03   12 000,00   14 760,00

2 Wykonanie tablicy informacyjno-
pamiątkowej dla Projektu"
Modernizacja źródła ciepła i energii
dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku.

2017-11-29   284,55   350,00

3 Nadzór inwestorski nad projektem –
Modernizacja źródeł ciepła i energii
dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku

Przetarg nieograniczony usługi 2018-01-03   66 000,00   81 180,00

4 Nadzór inwestorski nad projektem –
Modernizacja źródła ciepła i energii
dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku

Przetarg nieograniczony usługi 2018-07-10   145 400,00   178 842,00

5 Modernizacja źródła ciepła i energii
dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w
Rybniku

Przetarg nieograniczony dostawy 2019-02-22   6 499 000,00   7 993 770,00
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F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

  Podsumowanie  

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]
Ogółem wartość docelowa 2514.05000
  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (obligatoryjny) [ przedsiębiorstwa ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWt ]
Ogółem wartość docelowa 0.95000
  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWe ]
Ogółem wartość docelowa 0.85000
  

  Wnioskodawca  

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]
Ogółem wartość docelowa 2514.05000
Wskaźnik zostanie pozyskany jednorazowo po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.
Wskaźnik powiązany jest z kosztem: WYD 001 Technologia kotłowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno – budowlane, WYD 022 Nadzór inwestorski. (s. 38
audytu energetycznego)
  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
Wskaźnik zostanie pozyskany jednorazowo po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.
Wskaźnik powiązany jest z kosztem WYD 001 Technologia kotłowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno – budowlane, WYD 022 Nadzór inwestorski.
  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (obligatoryjny) [ przedsiębiorstwa ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
Wskaźnik zostanie pozyskany jednorazowo po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.
Wskaźnik powiązany jest z kosztem WYD 001 Technologia kotłowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno – budowlane, WYD 022 Nadzór inwestorski.
  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWt ]
Ogółem wartość docelowa 0.95000
Wskaźnik zostanie pozyskany jednorazowo po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.
Wskaźnik powiązany jest z kosztem WYD 001 Technologia kotłowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno – budowlane, WYD 022 Nadzór inwestorski.
  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (obligatoryjny) [ MWe ]
Ogółem wartość docelowa 0.85000
Wskaźnik zostanie pozyskany jednorazowo po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego.
Wskaźnik powiązany jest z kosztem WYD 001 Technologia kotłowni i agregatorowni, WYD 023 Roboty elektryczne i Aparatura
Kontrolno - Pomiarowa i Automatyka, WYD 024 Roboty konstrukcyjno – budowlane, WYD 022 Nadzór inwestorski.
  

F.2. Wskaźniki rezultatu

  Podsumowanie  

Nie realizuje żadnego wskaźnika

  Wnioskodawca  

Nie realizuje żadnego wskaźnika

F.3. Wpływ projektu na zatrudnienie

Czy projekt ma wpływ na zatrudnienie?

NIE  
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G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
G.1. Załączniki obowiązkowe

Lp. Nazwa dokumentu Nazwa wymaganego
załącznika

Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

1 Załacznik nr 3e O Dokument
potwierdzający tytuł prawny do
neiruchomości

Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

de9c20fcfc2a15ddf8ea7b78cf7fe5d5 2016-11-01

2 Załącznik nr 3a O Dokument
potwierdzający tytuł prawny do
neiruchomości

Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

68535241d44a5035f8a5fd218d81261d 2016-11-01

3 Załącznik nr 3b O Dokument
potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości odpis z KW

Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

9225606cf418bd6ac671227e91bc12e2 2016-11-01

4 Załącznik nr 3c O Dokument
potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości podział działek

Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

4af99dcc03e087be9d09964821641a3c 2016-11-01

5 Załącznik nr 3d O Dokument
potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości raport weryfik

Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

4e48887bab6e42961578581a67eddcab 2016-11-01

6 Załącznik nr 3f O - Oświadczenie o
prawie dysponowania
nieruchomością

Oświadczenie o prawie
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane / na cele
realizacji projektu oraz w
okresie trwałości

dab4904c4a951cef8fd98178752578ab 2016-11-01

7 Załącznik nr 2a O Dokumentacja
techniczna

Dokumentacja techniczna fc9d974d4f6868dd923a90a26cad4ccc 2016-11-02

8 Załącznik nr 2b O Dokumentacja
techniczna

Dokumentacja techniczna 0f0230b10b71e1d311a4eb5a3ba29ab2 2016-11-02

9 Załącznik nr 2c O Dokumentacja
techniczna

Dokumentacja techniczna 6f2253f339f4b18f4f7dfe5aa02fa2bb 2016-11-02

10 Załącznik nr 2d O Dokumentacja
techniczna

Dokumentacja techniczna 61542e1382eb6b7de9e7bcdcc6c2af35 2016-11-02

11 Załącznik nr 2e O Dokumentacja
techniczna

Dokumentacja techniczna 247944c2151333362e5af533b8295dc3 2016-11-02

12 Załącznik nr 2f O Dokumentacja
techniczna

Dokumentacja techniczna 2ca4d53c86685e71c7ff42720114257d 2016-11-02

13 POPRAWA 2 - Analiza finansowa Analiza finansowa 11afa89cebe1a90e4943c8c355491a7f 2017-06-12

G.2. Załączniki dodatkowe – np. załączniki dot. analizy finansowej

Lp. Nazwa dokumentu Suma kontrolna pliku Data
dodania
załącznika

1 Załącznik nr 1a Zezwolenie na inwestycję dziennik budowy 0b5cb29583786f7766a2c29070e873b6 2016-11-01
2 Załącznik nr 1b Zezwolenie na inwestycję rozpoczęcie robót 843097346707a8823b9af9a1ecf8db82 2016-11-01
3 Załącznik nr 1c Zezwolenie na inwestycję b07d129dccd943cfb22f15a03cde1c68 2016-11-01
4 Załącznik nr 2a Ocena oddziaływnaia na środowisko - Formularz 436ec89635054d7d6bc7b53603253cbb 2016-11-01
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OOŚ
5 Załącznik nr 2b Ocena oddziaływania na środowisko - Natura

2000
13425502ad2074b234cd3a4f9cfc7003 2016-11-01

6 Załącznik nr 2c Ocena oddziaływnaia na środowisko - opinia z
UM

47d19273cb708e0902bf4d6cd269c5bc 2016-11-01

7 Załącznik nr 3 Poświadczenie zabezpieczenia środków ce5017c441747e01b776323032ee22ef 2016-11-01
8 Załącznik nr 4 Oświadczenie VAT 8eac9c62d02f294d02334e741d444f76 2016-11-01
9 Załącznik nr 5 Sprawozdanie finansowe za 2014 cb575b54fe62f056afed74a44230bbfd 2016-11-01
10 Załącznik nr 5a Sprawozdanie finansowe za 2015 r. ea94ec9ccf14a9413015cd5b2980c87d 2016-11-01
11 Załącznik nr 6 Statut cb4a973782c2081bcded399416dc9d7f 2016-11-01
12 Załacznik nr 2 Ocena oddziaływnaia na środowisko Natura

2000-mapa
791664a05f714659ce89be23ace01148 2016-11-02

13 Załącznik nr 32 Upoważnienie do złożenia wniosku 7a64ec4a86c2be8497fea281a73f1266 2016-11-02
14 Załącznik nr 11 Audyt energetyczny e3cb52b8d4dd53faca956ab78fb62a3b 2016-11-02
15 Zał nr 33b upoważenie do podpisania wniosku - potwierdzenie

przelewy
8bc2cece21fa7350759a1db6b7537b91 2017-05-29

16 Zał nr 33a upoważenie do złożenia wniosku 162b54b5663ce9c8e73348c973f5c06d 2017-05-29
17 Zał nr 11a - załącznik do audytu a4f58a1383e5e1a1b0afc803aaac54d3 2017-05-29
18 Zał nr 34 pismo przewodnie e29541330202a2330e273c64729a31c8 2017-05-29
19 Zał nr 35 Pismo przewodnie - poprawa 2 8dca75bf07f228939c729f40f71a1046 2017-06-12
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H. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA
  Oświadczam, że jestem świadomy, iż:
1. W myśl art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., nr 1146), oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Zgodnie z art. 233 ust. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88 z późn. zm.), przepisy § 1–3
oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Ponadto zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.  

    Oświadczam, że nie podlegam, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie także że partnerzy nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417).  

    Oświadczam, że projekt jest zgodny i będzie realizowany z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, między
innymi dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.  

    Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz że nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie
całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z
zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin naboru.  

    Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucje
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.  

    Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

    Oświadczam, że wszystkie dołączone do wniosku załączniki, nie będące oryginalnymi dokumentami, są zgodne z
oryginałami.  

    Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres określony we wniosku (trwałość
operacji rozumiana zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.)  

    Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO, prowadzone będą działania informacyjno –
promocyjnych, zarówno podczas realizacji projektu, jak również w okresie zachowania jego trwałości zgodnie z zapisami art.
115 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., a także z Wytycznymi w
zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  

    Oświadczam, że wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych (jeśli dotyczy) został dokonany przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w
sposób określony w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).  

    W imieniu Wnioskodawcy wyrażam(y) zgodę na doręczanie pism w sprawie projektu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.  

    Oświadczam, iż nie jestem przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

    Oświadczam, iż nie zalegam z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska:

- bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na
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środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.);

- centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.).  

    KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl , strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@slaskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020 (RPO WSL) w następujących celach:
a. umożliwienia korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) i obsługi cyklu życia projektu,
b. naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedury odwoławczej,
c. publikacji wyników naboru na stronie internetowej bip.slaskie.pl, rpo.slaskie.pl oraz na stronach Instytucji Pośredniczących
RPO WSL,
d. w przypadku wyboru do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o
dofinansowaniu,
e. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym: rozliczania
finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty dofinansowania, monitoringu i kontroli, w tym
kontroli trwałości, odzyskiwania środków wypłaconych Beneficjentowi w związku z realizacją projektu,
f. prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,
g. certyfikacji wydatków,
h. analiz i ewaluacji,
i. ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,
j. archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wynikający z:
- art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, ekspertom, pracownikom oraz członkom Komisji Oceny Projektów Instytucji
Pośredniczących RPO WSL, Wojewodzie Śląskiemu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji
papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, tłumaczeń, ekspertyz, wykonawcy LSI, powołanym
biegłym, stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną
dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17
grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji
dokumentów.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi cyklu życia projektu, złożenia wniosku o
dofinansowanie, a w przypadku wyboru do dofinansowania zawarcia umowy i realizacji praw i obowiązków z niej wynikających.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO.  
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I. ZAŁĄCZNIKI GENEROWANE W SYSTEMIE
I.1. Dane stosowne do określenia statusu przedsiębiorstwa - Wnioskodawca

Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym/ niezależnym?

NIE DOTYCZY  
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